


โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิทัล สำหรับ กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่	20,000,000	สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่
---	---	------------	------------------------------



โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ GMS

วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่


หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๘๙-๐๕๒๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

จากการบูรณาการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ตามนโยบายของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนากลุ่มประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงให้มีความเจริญและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดโครงการต่างๆ ที่รองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน R๓ การผลักดันโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการ Single Window Entry ฯลฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คาดว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการเชื่อมโยงภูมิภาคน่าจะเสร็จสิ้น และกฎระเบียบพิธีการทางการค้าระหว่างประเทศน่าจะมี ความชัดเจนมากขึ้น

ศักยภาพของอนุภูมิภาคซึ่งมีประชากรรวมกัน ๕ ประเทศและ ๒ มณฑลในจีน กว่า ๓๑๓ ล้านคน มีพื้นที่รวมกว่า ๒.๕๖ ล้านตารางกิโลเมตร และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ กว่า ๒๓ ล้านล้านบาท ทำให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งโอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุน



<b>YUNNAN</b> Population 42.8m 394,000 sq.km GDP \$83 billion (+11%) GDP per capita \$1,800	<b>THAILAND</b> Population 65.9m 510,890 sq.km GDP \$272.1 billion (+3.6%) GDP per capita \$8,500
<b>GUANXI</b> Population 48.8m 236,700 sq.km GDP \$103 billion GDP per capita \$2,100	<b>VIETNAM</b> Population 86.9m 331,210 sq.km GDP \$241.8 billion (+6.2%) GDP per capita \$2,800
<b>MYANMAR</b> Population 48.1m 676,578 sq.km GDP \$55.04 billion (+0.9%) GDP per capita \$1,200	<b>CAMBODIA</b> Population 14.4m 181,035 sq.km GDP \$27.95 billion (+6.8%) GDP per capita \$2,000
<b>LAO PDR</b> Population 6.8m 236,800 sq.km GDP \$13.99 billion (+7.5%) GDP per capita \$2,100	

รูปที่ ๑ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ที่มา ADB, CIA, Wikipedia)

ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ในมุมมองของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เริ่มเห็นผลทางดัชนี เศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน โดยมูลค่าการนำเข้าส่งออก ณ ด้านศุลกากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาค มีการเติบโตสูงชันกว่า ๕๐% ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา และมีนวัตกรรมทางการค้าและสินค้าใหม่เกิดขึ้น เช่น การให้บริการคลังสินค้า การเกิดขึ้นของธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ รวมทั้งในมุมมองการท่องเที่ยวที่จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมูลค่าการท่องเที่ยวเดิมในเขตภาคเหนือ ก็มีกว่า ๒.๔ แสนล้านบาทต่อปีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า ๒๘% ของ GRP ภาคเหนือ (นักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า ๕.๗ หมื่นคน)


ในที่นี้ หากพิจารณามุมมองทั้งระบบของระบบโลจิสติกส์แล้วตามกรอบการประเมินศักยภาพ โลจิสติกส์ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ที่พิจารณา ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๓) ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และ (๔) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ พบว่ามีเพียง ๒ ใน ๔ องค์ประกอบหลักของระบบเท่านั้น คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบพิธีการที่น่าจะมีความพร้อมในอีก ๓ ปีข้างหน้า ดังนั้นจะต้องมีการให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วย โจทย์หลักสำหรับการบูรณาการของอนุภูมิภาค คือ การที่ภาคเอกชนยังคงไม่สามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับตนเองได้ รวมทั้งการที่ภาครัฐยังไม่สามารถระบุถึงหน้าที่และแผนการดำเนินการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของภาคธุรกิจได้

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย ในภาพรวมของการดำเนินการจากส่วนกลาง ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการของภูมิภาค โดยผลักดันให้เกิดโครงการ e-Customs, Creative Economy, ยุทธศาสตร์ไทยเข้มแข็ง ฯลฯ รวมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพื้นที่ และการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความตื่นตัวต่อการเกิดขึ้นของอนุภูมิภาค รวมทั้งโครงการจับคู่ธุรกิจไทยจีน ที่มีนักธุรกิจจีนตัดสินใจร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยเป็นจำนวน ๙๘ คู่ มีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ ๙ ฉบับ จากกิจการอาหาร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตร โลหะการ และอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าการค้าการลงทุนกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการลงทุนโดยนักลงทุนในส่วนกลางส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่ได้บูรณาการผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในพื้นที่

สำหรับผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือเอง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังคงประสบปัญหาความชัดเจนในการพัฒนาผ่านแผนการพัฒนา ที่ยังไม่สามารถสะท้อนถึงความจำเป็นและความสำคัญในการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน และยังไม่มีการบูรณาการกันอย่างชัดเจน

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ภาครัฐและหน่วยงานความร่วมมือภาคเอกชน จะร่วมมือกันดำเนินการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาด้าน Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security) อันจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ หรือ GMS ต่อไป





๖. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัด (Distribution and Exhibition Centers) ในทำเลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ส่วนแสดงสินค้าสนามบินนานาชาติจังหวัด เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจในกลุ่มจังหวัด ฯ และลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าในตลาด และเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัด ฯ ในการบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้การ คัดสรรสินค้าและบริการที่จะเข้าจัดแสดงจะคัดสรรสินค้าและบริการของแต่ละจังหวัดที่มีคุณภาพ ผ่าน คณะกรรมการพัฒนาระบบ Logistics และหอการค้าจังหวัด

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

- ส่งเสริมการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ
- เสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภูมิภาค
- พัฒนาระบบ Logistics เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ GMS
- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา
- ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคม       ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม       โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา       ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๙ เดือน      เริ่มต้น มกราคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัด

ลำปาง


(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

๑. ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้าน Logistics
๒. ผู้ประกอบการที่ใช้บริการด้าน Logistics

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :


๑. หน่วยงานภาครัฐ
๒. ภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้าน Logistics



(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๓ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๔ แผน	ปี ๒๕๕๕ แผน	ปี ๒๕๕๖ แผน	ปี ๒๕๕๗ แผน
๑. มีคณะกรรมการ Logistics กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อบริหารจัดการและศึกษาดูงาน	คณะ		๑ คณะ			
๒. มีแผนปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการด้าน Logistics	แผน		๕ แผน			
๓. มีการพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics	คน		ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน			
๔. มีผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์	ราย		ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย			
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่มจังหวัด networking และผู้ประกอบการในประเทศ กลุ่ม GMS	เครือข่าย		๔ เครือข่าย			
๖. มีศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	ศูนย์		๑ ศูนย์			



(๔.๒) ผลลัพธ์ :

สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ (cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security) อันจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ หรือ GMS ได้

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก

๑. ธุรกิจ Logistics ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้า
๒. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Logistics สามารถแข่งขันได้
๓. ผู้ประกอบการธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพ ให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

เชิงลบ

ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัด เชื่อมโยง GMS แบ่งออกเป็น ๗ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะกรรมการ Logistics กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อบริหารจัดการ และศึกษาดูงาน ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดตั้งคณะกรรมการ Logistics
  - การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ
  - การศึกษาดูงานภายในประเทศ
  - การประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดแถลงข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์
- ตลอดโครงการ
- การบริหารโครงการทั่วไป

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ๑ แผน ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics จำนวน ๕ ครั้ง (เพื่อพัฒนาแผนฯ สำหรับระดับจังหวัด ๔ ครั้ง ณ จังหวัดนั้นๆ และระดับกลุ่มจังหวัด ๑ ครั้ง) (เป้าหมายครั้งละ ๕๐ คน ครั้งละ ๑ วัน)



- การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ๑ แผน
- การจัดประชุมสัมมนาใหญ่ เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ๑ แผน (เป้าหมายผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน สัมมนา ๑ วัน)

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics ในแต่ละจังหวัดตามแผนปฏิบัติการในกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดการอบรมในหัวข้อที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละจังหวัด จำนวนจังหวัดละ ๒ ครั้ง รวม ๘ ครั้ง (เป้าหมายครั้งละ ๕๐ คน ครั้งละ ๓ วัน)

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่าย สินค้าและบริการโดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์

๔.๑ สัมมนาให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านการลดต้นทุน Logistics ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านการลดต้นทุน Logistics จำนวนจังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง (เป้าหมายครั้งละ ๕๐ คน ครั้งละ ๒ วัน)

๔.๒ สัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิต software ด้านการบริหารจัดการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิต software ด้านการบริหารจัดการผลิตและการจัดจำหน่าย ๑ ครั้ง (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๐ คน)

๔.๓ สัมมนาเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ business matching ระหว่าง ผู้ประกอบการใน ๔.๑ และผู้ผลิต software ใน ๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบงานสู่ระบบ IT ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ business matching ระหว่าง ผู้ประกอบการใน ๔.๑ และผู้ผลิต software ใน ๔.๓ จำนวน ๑ ครั้ง (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐ คน)


• การผลิต software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การค้า และการบริการของผู้ประกอบการ Logistics

- การจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอและอบรมการใช้งาน software (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐ คน)

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่มจังหวัด (networking) และ ผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม GMS และสร้างฐานข้อมูล ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่มจังหวัด (networking) และ ผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม GMS จำนวน ๔ เครือข่าย
- การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือฯ จำนวน ๑ ฐานข้อมูล





- การจัดทำเว็บไซต์ของเครือข่ายความร่วมมือฯ จำนวน ๑ เว็บไซต์

กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในทำเลที่มีศักยภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ


กิจกรรมที่ ๗ บริหารจัดการด้านสารสนเทศ และติดตามประเมินผล ซึ่งมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

- การดำเนินการด้านสารสนเทศโลจิสติกส์
- การติดตามและประเมินผลโครงการ

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. ๒๕๕๔)									หมายเหตุ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	
๑	กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งคณะกรรมการ Logistics	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
๒	กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics		X	X	X	X	X	X	X		
๓	กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics		X	X	X	X					
๔	กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่าย สินค้าและบริการโดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์		X	X	X	X	X	X	X		
๕	กิจกรรมที่ ๕ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ และสร้างฐานข้อมูล				X	X	X	X	X		
๖	กิจกรรมที่ ๖ จัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
๗	กิจกรรมที่ ๗ บริหารจัดการด้านสารสนเทศ และติดตามประเมินผล		X	X	X	X	X	X	X	X	

(๖) วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง  จ้างเหมา



(๓) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๓			
๒๕๕๔	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๕	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๖	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๗	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๐,๐๐๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐,๐๐๐


(๔) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าสาธารณูปโภค	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	๔,๐๐๐,๐๐๐	

(๕) ความพร้อมของโครงการ

(๕.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ



(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ


- บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
- บุคลากรมีประสบการณ์  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ์

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ software ทำให้เกิดการพัฒนอย่งยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อไปหรือติดต่อเพื่อขยายความร่วมมือในอนาคต

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

๑. ขาดความต่อเนื่องของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เนื่องจากความสำเร็จของโครงการต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ได้รับงบประมาณดำเนินการล่าช้า และไม่เต็มวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ
๓. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๔. ขาดความร่วมมือ ดำเนินการของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง



(๑๒) แนวทางแก้ไข :

จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อจัดเตรียมแนวทางบริการ  
ดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงาน

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ

*ด.ต. ร.ช.*  
(ลงชื่อ).....

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๕) ผู้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบ-  
บริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัด  
เชียงใหม่ OMS

*ด.ต. ร.ช.*  
(ลงชื่อ).....   
ผู้อนุมัติโครงการ


(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554



โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ GMS  
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายเงิน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)

ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม (บาท)
	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม (บาท)
	4,000,000	3,800,000	600,000	8,400,000
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม (บาท)
	400,000	300,000	300,000	1,000,000
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (บาท)
	300,000	200,000	100,000	600,000

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและ ระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 1	จัดตั้งคณะกรรมการ Logistics กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศึกษาดูงาน และบริหารโครงการ	ทยอยเบิกทุก เดือน	3,732,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 2	จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ ด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และ บูรณาการของกลุ่มจังหวัด	1 เม.ย. 2554	1,300,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 3	พัฒนาบุคลากรด้าน Logistics ในแต่ละ จังหวัดตามแผนปฏิบัติการ	1 พ.ค. 2554	1,950,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 4	ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ในกลุ่ม จังหวัดปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการ ผลิตและจำหน่าย สินค้าและบริการ	ทยอยเบิกทุก ไตรมาส	4,934,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 5	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ ผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่ม จังหวัด (networking) และ ผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม GMS และ สร้างฐานข้อมูล	1 ส.ค. 2554	1,284,000	

งวดการขอเบิกจ่าย งบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและ ระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะ ขอเบิกจ่าย หรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ งบฯ.บ. ๕
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 6	จัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ทยอยเบิกทุก เดือน	6,000,000	
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 7	บริหารจัดการด้านสารสนเทศ และ ติดตามประเมินผล	ทยอยเบิกทุก เดือน	800,000	

(ลงชื่อ).....

(นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ  
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่-GMS

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการ Logistics กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อบริหารจัดการ และศึกษาดูงาน ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- 1) การจัดตั้งคณะกรรมการ Logistics
  - คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการจังหวัด หอการค้า สมาอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา จำนวน 20 คน และที่ปรึกษาจำนวน 10 คน
- 2) การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ
  - จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าระหว่างคณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน 6 ครั้ง
- 3) การศึกษาดูงานภายในประเทศ
  - จัดให้มีการดูงานภายในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง
- 4) การประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดแถลงข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ตลอดโครงการ
- 5) การบริหารโครงการทั่วไป
  - จัดการโครงการ งานธุรการ งานบัญชีการเงิน
  - ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา และการประเมินผลกิจกรรม (ประชุม สัมมนา) การจัดทำรายงานต่างๆ

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	จัดตั้งคณะกรรมการ Logistics	X										
2	จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ		X	X	X	X		X	X			
3	ศึกษาดูงานภายในประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดแถลงข่าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์	X	X	X	X	X	X	X	X	X		จ้างเหมา
4	บริหารโครงการ	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

วงเงินกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

3,732,000 บาท

งบดำเนินงาน

- ค่าตอบแทน

484,920 บาท

○ ค่าจ้างผู้จัดการโครงการ (12,000 บาท/เดือน x 9 เดือน)

108,000 บาท


○ ค่าจ้างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (10,000 บาท/เดือน x 9 เดือน)

90,000 บาท


○ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน (7,940บาท/เดือน x 9 เดือน x 2 คน)

142,920 บาท

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ (800 บาท/ครั้ง x 6 ครั้ง x 30 คน)		
- ค่าใช้สอย		
○ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (800 บาท/คน x 6 ครั้ง x 30 คน)	144,000	บาท
○ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการและจัดแถลงข่าว คุมงานภายในประเทศ และค่าเช่าซื้ออุปกรณ์โสตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	2,645,000	บาท
○ ค่าจัดทำรายงาน ประเมินกิจกรรม	300,000	บาท
- ค่าวัสดุ	158,080	บาท
○ ค่าวัสดุสำนักงาน	158,080	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	0	บาท
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	0	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท







กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด 1 แผน ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้


- 1) การจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics จำนวน 5 ครั้ง (เพื่อพัฒนาแผนฯ สำหรับระดับจังหวัด 4 ครั้ง ณ จังหวัดนั้นๆ และระดับกลุ่มจังหวัด 1 ครั้ง) (เป้าหมายครั้งละ 50 คน ครั้งละ 1 วัน)
- 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด 1 แผน
- 3) การจัดประชุมสัมมนาใหญ่ เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics ของแต่ละจังหวัด และบูรณาการของกลุ่มจังหวัด 1 แผน (เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน สัมมนา 1 วัน)

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics		X	X	X	X	X	X	X	X		จ้างเหมา

วงเงินกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น		1,300,000	บาท
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน		0	บาท
- ค่าใช้สอย		1,300,000	บาท
o ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดการด้าน Logistics		1,300,000	บาท
- ค่าวัสดุ		0	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค		0	บาท
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์		0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	บาท
งบเงินอุดหนุน		0	บาท
งบรายจ่ายอื่น		0	บาท

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics ในแต่ละจังหวัดตามแผนปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้



- 1) การจัดการอบรมในหัวข้อที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละจังหวัด จำนวนจังหวัดละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง (เป้าหมายครั้งละ 50 คน ครั้งละ 3 วัน)

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	การพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics		X	X	X	X						จ้างเหมา

**วงเงินกิจกรรม**

รวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

**งบดำเนินงาน**

- ค่าตอบแทน 0 บาท

- ค่าใช้สอย 1,950,000 บาท

    ○ ค่าจ้างเหมาการพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics 1,950,000 บาท

- ค่าวัสดุ 0 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 0 บาท


**งบลงทุน**

- ค่าครุภัณฑ์ 0 บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท

งบเงินอุดหนุน 0 บาท

งบรายจ่ายอื่น 0 บาท



กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่าย สินค้าและบริการโดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์

4.1 สัมมนาให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านการลดต้นทุน Logistics ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในด้านการลดต้นทุน Logistics จำนวนจังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง (เป้าหมายครั้งละ 50 คน ครั้งละ 2 วัน)

4.2 สัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิต software ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิต software ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการจัดจำหน่าย 1 ครั้ง (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน)


4.3 สัมมนาเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ business matching ระหว่าง ผู้ประกอบการใน 4.1 และผู้ผลิต software ใน 4.2 เพื่อพัฒนาระบบงานสู่ระบบ IT ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การจัดสัมมนาเชิงลึกและจับคู่ธุรกิจ business matching ระหว่าง ผู้ประกอบการใน 4.1 และผู้ผลิต software ใน 4.3 จำนวน 1 ครั้ง (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คน)
- การผลิต software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การค้า และการบริการของผู้ประกอบการ Logistics
- การจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอและอบรมการใช้งาน software (เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คน)

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์		X	X	X	X	X	X	X	X		จ้างเหมา

วงเงินกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น	4,934,000	บาท
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	0	บาท
- ค่าใช้สอย	934,000	บาท
○ ค่าจ้างเหมาส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์	934,000	บาท
- ค่าวัสดุ	0	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	0	บาท
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	0	บาท
งบรายจ่ายอื่น		
○ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ	4,000,000	บาท




กิจกรรมที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่มจังหวัด (networking) และผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม GMS และสร้างฐานข้อมูล ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- 1) การจัดสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการด้าน Logistics ภายในกลุ่มจังหวัด (networking) และผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม GMS จำนวน 4 เครือข่าย
- 2) การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือฯ จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 3) การจัดทำเว็บไซต์ของเครือข่ายความร่วมมือฯ จำนวน 1 เว็บไซต์

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ				X	X	X	X	X		จ้างเหมา

วงเงินกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น	1,284,000	บาท
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	0	บาท
- ค่าใช้สอย	1,284,000	บาท
o ค่าจ้างเหมาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	1,284,000	บาท
- ค่าวัสดุ	0	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	0	บาท
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	0	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท




กิจกรรมที่ 6 จัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่แล้วเสร็จในปี 2554 ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- 1) การจัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในทำเลที่มีศักยภาพตลอดระยะเวลาโครงการ

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	จัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	จ้างเหมา

**วงเงินกิจกรรม**

รวมทั้งสิ้น	6,000,000	บาท
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	0	บาท
- ค่าใช้สอย	6,000,000	บาท
o ค่าจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์ One-Stop Business Center	6,000,000	บาท
- ค่าวัสดุ	0	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	0	บาท
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	0	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท



กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการด้านสารสนเทศ และติดตามประเมินผล ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

- การดำเนินการด้านสารสนเทศโลจิสติกส์
- การติดตามและประเมินผลโครงการ

	แผนการดำเนินการ	เดือน (พ.ศ. 2554)									หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	การดำเนินการด้านสารสนเทศโลจิสติกส์		X	X	X	X	X	X	X	X	
2	การติดตามและประเมินผลโครงการ		X	X	X	X	X	X	X	X	

วงเงินกิจกรรม

รวมทั้งสิ้น	800,000	บาท
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	0	บาท
- ค่าใช้สอย	800,000	บาท
○ ค่าดำเนินการด้านสารสนเทศโลจิสติกส์	200,000	บาท
○ ค่าติดตามประเมินผลโครงการ	600,000	บาท
- ค่าวัสดุ	0	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	0	บาท
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	0	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	0	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท