

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมี นายวิน สิ้นสุอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย) เป็นประธานอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลฯ โดยได้เชิญหน่วยงานเจ้าภาพหลักและร่วมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานฯ (PADME) รวมถึงปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และคณะกรรมการฯ จะได้มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อไป



# การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

กิจกรรมในโครงการ Lanna Wellness (Toward Aging Society)	
1. ศูนย์ Lanna Wellness	• สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
2. การพัฒนาศักยภาพของรับและดูแลผู้สูงอายุ	• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
3. การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพ	• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
4. เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่	• สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
5. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการตลาด	• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

**กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการตลาด**

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญเจ้าภาพร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อศักยภาพความร่วมมือในการเสริม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในทางชีวเวชภัณฑ์สุขภาพ" ในงาน Lanna Expo ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 เป็นเวลา 100 คน
2. เข้าร่วมงานและจำหน่ายสินค้าและบริการสุขภาพ ในงาน Lanna Expo ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการและจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผล ข้อเสนอแนะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ในการประชุมดังกล่าว สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

### 1. การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)

ที่	จังหวัด	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับ (กิจกรรม)	กรอกข้อมูลครบถ้วน (กิจกรรม)	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (กิจกรรม)	ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ (กิจกรรม)	ยังไม่ได้گذรับข้อมูลโครงการ (กิจกรรม)
1	เชียงใหม่	36	15	19	2	-
2	แม่ฮ่องสอน	17	2	6	9	-
3	ลำปาง	16	9	7	-	-
4	ลำพูน	16	5	6	4	1
<b>รวม</b>		<b>85</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

(เอกสาร 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล เข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

### 2. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 284,801,200 บาท โดยอนุมัติโครงการและมอบอำนาจครบถ้วนทั้ง 12 โครงการ (59 หน่วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

จำนวนโครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน
4 โครงการ (โครงการลำดับที่ 2,3,9,12)	8 โครงการ (โครงการลำดับที่ 1,4,5,6,7,8,10,11)

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานตามแผนคิดจากโครงการที่มีผลการเบิกจ่าย 35 % ขึ้นไป

3. สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identify) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	24,652,800	3,725,647.00	15.11	20,927,153.00	84.89
2	เสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน	27,395,100	14,545,346.41	53.09	12,849,753.59	46.91
3	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	25,200,000	9,282,000.00	36.83	15,918,000.00	63.17
4	Lanna Wellness	19,292,200	1,888,601.00	9.79	17,403,599.00	90.21
5	จัดงานส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล	38,205,000	3,935,040.00	10.30	34,269,960.00	89.70
6	หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)	15,804,000	1,687,844.00	10.68	14,116,156.00	89.32
7	เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	13,649,000	19,800.00	0.15	13,629,200.00	99.85
8	ระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	54,099,200	51,040.00	0.09	54,048,160.00	99.91
9	ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม	27,584,500	11,429,364.47	41.43	16,155,135.53	58.57
10	หมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village	18,994,400	2,517,620.00	13.25	16,476,780.00	86.75
11	พัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน ตลอดโซ่อุปทาน เพื่อการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	14,925,000	274,400.00	1.84	14,650,600.00	98.16
12	บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000	2,167,813.07	43.36	2,832,186.93	56.64
<b>รวม</b>		<b>284,801,200</b>	<b>51,524,515.95</b>	<b>18.09</b>	<b>233,276,684.05</b>	<b>81.91</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

- โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน