

สรุปผลการประชุมการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน  
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
๑.	โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ :: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)	ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพประสานหน่วยงานร่วม หากก่อนนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาจ้างหรือเบิกจ่ายแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทราบ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไม่สามารถเข้าระบบ GFMS ของจังหวัดอื่นได้ และเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ขอให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (Driving Strategic Supporting System : DSSS) เป็นผู้ประสานหน่วยงานดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทราบ
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมช่วงวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒,๔๔๔,๐๐๐ บาท ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ๒๕ คน) จำนวน ๘๐,๔๖๐ บาท ๒) ช่วงวัฒนธรรมล้านนา ๔ จังหวัด งบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (จัดงาน ๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) ๓) ช่วงวัฒนธรรมล้านนาใน Lanna expo งบประมาณ ๑,๙๘๓,๐๐๐ บาท (๒๘ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เบิกเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ๔) งบประมาณจัดการ ๑๔๐,๖๔๐ บาท เบิกเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒	
	กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๒๓,๑๐๐ บาท ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ช่างแกะสลัก เยาวชน/ประชาชนผู้สนใจ จังหวัดละ ๔๐ คน) ๔๘๒,๖๐๐ บาท จัดงาน ๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เชียงใหม่/ลำปาง/ลำพูน/แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ ๑ ครั้ง/๑ วัน ๒) สร้างองค์ความรู้ช่างฝีมือแกะสลัก โดยจ้างเหมาทำองค์ความรู้ (ช่างแกะสลัก ๔ จังหวัด/เว็บเพจ/E-book ดำเนินการเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) ๓) อบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว จังหวัดละ ๓๐ คน จำนวน ๓ วัน/จังหวัด (ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒) ๔) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งไม้แกะสลัก ๕) ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก (ไม้แกะสลัก)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม</p>	<p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๘๓๘,๒๕๐ บาท</p> <p>ดำเนินการตามประเพณี ๔ จังหวัด โดยจังหวัดลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๕๕,๓๐๐ บาท ส่วน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดละ ๙๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑. จังหวัดลำพูน ประเพณี ๓ จังหวัด จัดงาน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒/๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ (ปีใหม่เมือง)/๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานสงกรานต์วัดพระยืน</p> <p>๒. จังหวัดเชียงใหม่ ประเพณี ๓ จังหวัด จัดงาน ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ปีใหม่เมืองโลกโมลี)/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานแห่นมสดวัดดอยสะเก็ด/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทียวขึ้นดอยสุเทพ</p> <p>๓. จังหวัดลำปาง ประเพณี ๓ จังหวัด จัดงาน ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒/๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณี ๓ จังหวัด จัดงาน ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ปอยต้งี ๒๒ เมษายน (ปอยสา่งลอง) และ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ปอยจำตี่)</p>	
	<p>กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเซียน</p>	<p>ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย</p> <p>ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <p>๑. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ๔ จังหวัด ๕ ด้าน (๒ กิจกรรมย่อย) ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ภาษา อาหาร ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญา งบประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท/ ออกแบบประชาสัมพันธ์ ๑๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการร่าง TOR</p> <p>๒. มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาฯ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะได้ตัวผู้รับจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒</p>	
๒.	<p>โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑</p> <p>- กิจกรรม Lanna Trail Running (LTR ๒๐๑๘)</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>:: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)</p> <p>๑. ยังไม่ผลการเบิกจ่าย ทั้ง ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Lanna Trail Running (LTR ๒๐๑๘) และ กิจกรรม Lanna Music Festival จ้างเป็น ๑ สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง (รอบแรกแก้ไข) กิจกรรม Lanna Trail Running จะดำเนินการใน ๔ จังหวัดๆ ละ ๑ ครั้ง</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>- กิจกรรม Lanna Music Festival</p> <p>- กิจกรรมการจัดแสดงดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival</p> <p>- กิจกรรมร่วมงานไทยเที่ยวไทย</p>	<p>๒. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดจัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ (สัปดาห์/วันสัปดาห์)</p> <p>๓. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดจัดที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน (สัปดาห์/วันสัปดาห์)</p> <p>ส่วนกิจกรรม Lanna Music Festival จะจัดร่วมกับกิจกรรมของ Lanna Trail Running ของจังหวัดลำพูนด้วย สัญญาจ้างแบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕๖,๗๘๐ บาท งวดที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๑๓,๕๖๐ บาท และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๗๔,๘๖๐ บาท</p> <p>ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากเปลี่ยนหน่วยดำเนินการจากสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง</p> <p>ไทยเที่ยวไทย (กำหนดจัดงาน ครั้งที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รออูทธรณ์ ๗ วัน รอลงนามวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง ๑ หรือ ๒</p>	
	<p>- กิจกรรม Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness)</p>	<p>กำหนดจัดกิจกรรม ๓ ครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รออูทธรณ์ ๗ วัน รอลงนามวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>	<p>กิจกรรมนี้อาจแบ่งงวดงานให้เบิกจ่ายเมื่อดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องรอเบิกจ่ายในคราวเดียวทั้งหมด</p>
	<p>- กิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน (Garden Music Festival)</p>	<p>แต่เดิมกำหนดจัดในงานไม้ดอกไม้ประดับ แต่เนื่องจากพันช่วงเวลาดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานที่จัดงาน โดยมีข้อเสนอแนะให้ไม่จำเป็นต้องใช้นักดนตรีที่มีชื่อเสียง แต่เน้นผู้พิการ/คนตาบอดที่มีความสามารถแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (รอผู้บริหารลงนามในประกาศ)</p>	
	<p>- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Northern long Stay Fair</p>	<p>ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมจัดงาน Northern long Stay Fair งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- กิจกรรมจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ long Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มล้านนา-ภูมิภาคอื่น งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้น</li> </ul>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
		เป้าหมายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้เดินทางมาผ่านกระยะยาวที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (รอผู้บริหารลงนามในประกาศ)	
	- กิจกรรมส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล (Lanna Halal Food) เพื่อการท่องเที่ยว	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้ - กิจกรรมประกวดพ่อครัว (Chef) อาหารล้านนาฮาลาล งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท - กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์อาหารล้านนาฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (รอผู้บริหารลงนามในประกาศ)	
	กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาลำปาง บริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่		
	- การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม (ต่อเนื่อง)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๘๔๘,๗๑๖.๓๕ บาท แบ่งเป็น ๕ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔๑,๒๕๖.๑๑ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔๑,๒๕๖.๑๑ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๖,๗๑๗.๖๐ บาท งวดที่ ๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๖,๗๑๗.๖๐ บาท และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๒,๗๖๘.๙๓ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๘๕,๖๘๓.๖๕ บาท	
	- การก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ (ลำพูน)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๖ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙๐,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙๑,๕๐๐ บาท งวดที่ ๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒๗,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕๔,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท	
	- การก่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ลำพูน)	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้</p>		
	<p>๑. กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบบนนามบินปาย (สายทาง มส. ถ ๑-๐๐๐๔ บ้านห้วยปู – บ้านแม่ของ ) ตำบลแม่มาเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- กิจกรรมบูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๗๐ ตารางเมตร</p>	<p>อยู่ระหว่างการขอแก้ไขรายการ หมายเลขสายทาง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ ทั้งนี้ได้ผ่านมติการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	
	<p>๒. กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>- กิจกรรมเสริมความแข็งแรงโครงสร้างทางปรับปรุงเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง ๑.๕ กม. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมระบบระบายน้ำ</p>	<p>อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p>	
	<p>๓. กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข ๑๑๙๒ สายอินทนนท์ – แม่แจ่ม</p> <p>- ยกระดับเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว กม.๙+๕๐๐-๑๐+๒๗๕, กม. ๑๑+๗๒๕-๑๓+๐๐๐, กม.๙+๕๐๐-๑๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๕๐ กม.</p>	<p>ขอยกเลิกเนื่องจากได้เป็นพื้นที่ป่า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา/มีขั้นตอนการขออนุมัติ และนำโครงการใหม่มาทดแทน คือ โครงการอำนวยความสะดวกทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาล ระหว่าง กม. ๔๖๒+๖๑๔ - กม. ๕๐๐+๓๐๗ เป็นช่วงๆ</p> <p>กิจกรรมงานติดตั้งและซ่อมแซมแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาล ระหว่าง กม. ๔๖๒+๖๑๔ - กม. ๕๐๐+๓๐๗ เป็นช่วงๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจากจังหวัดลำปาง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>๔. กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ห้วยหญ้าไซ-สี่จังหวัดลำพูน (ตอน ๑)</p> <p>- กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต้นทาง) ก่อสร้างขยายคันทางเป็นชั้นพิเศษ (๔ ช่องทางจราจร) และติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างตามความจำเป็นพร้อมทั้งทำเครื่องหมายจราจรชนิดต่างๆ ระหว่าง กม.๔๖+๒๕๐-กม. ๔๖+๓๕๐</p>	<p>ขอยกเลิกเนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงแล้ว และมีโครงการใหม่ทดแทนคือโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนท่าจักร-อุโมงค์</p> <p>กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน ๑ แห่ง ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดได้ผู้รับจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้</p>	
	<p>๕. กิจกรรมประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕๐,๔๐๐- บาท ดำเนินการ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>๒. ตรวจสอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อประเมินระดับปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ๔๖,๖๐๐บาท ดำเนินการ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. ประชุมที่มววางแผนทางและสร้างมาตรการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ๑๖๙,๒๐๐.- บาท ประชุมปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดทำเอกสารสรุปและเผยแพร่ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ในเอกสารเผยแพร่ ควรจัดพิมพ์เป็นหลายๆ ภาษา เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมาจากหลากหลายประเทศ</p>
๓.	<p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ :: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)</p>	
	<p>- กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑</p>	<p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒,๔๓๘,๓๘๔ บาท ดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การพัฒนารูปแบบการบริการน้ำแร่ล้านนาจ้างเหมา บจก.เกต เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แพทย์ภูมิปัญญาไทย งบประมาณ จำนวน ๓๗๒,๔๐๐ บาท พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย ๕ โรคหลัก งบประมาณ ๙๘๑,๑๐๐ บาท และพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแพทย์ภูมิปัญญาไทย งบประมาณ จำนวน ๕๖๔,๖๐๐ บาท ทั้งหมดเบิกจำนวน ๕๗๑,๑๐๐ บาท</p>	<p>งบบริหารจัดการที่เป็นการซื้อจำพวกวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เร่งรัดดำเนินการ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>- กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสปาและสุขภาพ (Spa &amp; Wellness)</p>	<p>๓. การประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ งบประมาณ ๑,๕๔๗.๓๐๐ บาท</p> <p>- ยืมเงินไปเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ที่พัก อาหาร</p> <p>- มีแผนขออนุมัติซื้อจัดจ้าง ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมารถตู้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม</p> <p>๔. การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๒๒๖,๘๐๐ บาท เบิกแล้ว จำนวน ๒๓,๖๐๐ บาท</p> <p>ก่อนนี้ผูกพันไปแล้ว จำนวน ๑,๒๗๑,๑๐๐ บาท</p> <p>ดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดำเนินการจ้างเหมาดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงมี ๓ สัญญา (๑ งวดงานทุกสัญญา) ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดธุรกิจสปาและสุขภาพ (ออกแบบจัดทำคู่มือข้อมูลสถานประกอบการสปาและสุขภาพ ๓ ภาษา) จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม/๑๐๐ บ.โดยบจก.แบรนด้อยัง สัญญา ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ออกบูธแสดงสินค้า (Trade Fair) และจัดนิทรรศการ โดย บจก.แบรนด้อยัง สัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับธุรกิจสปาสู่มาตรฐานระดับ World Class โดย บจก.แบรนด้อยัง &amp; ไมซ์ สัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๒๗๑,๑๐๐ บาท</p>	
๔.	<p>โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดสากล (Northern Inno Showcase)</p> <p>- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและการบริหารจัดการศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด ๑๐๐ ราย</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ :: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (เจ้าภาพ)</p> <p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๑๐,๒๐๔ บาท</p> <p>มีการก่องหน้าผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๗๐๐,๖๘๐ บาท แบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘๑๐,๒๐๔ บาท (เบิกแล้ว) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๔๕,๒๓๘ บาท และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙๔๕,๒๓๘ บาท</p> <p>เงินเหลือจ่าย จำนวน ๖๓,๓๒๐ บาท</p>	<p>ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทุกครั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงาน</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
๕.	<p>โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft)</p> <p>กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๑</p> <p>กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเงินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ :: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (เจ้าภาพ)</p> <p>ยังไม่ผลการเบิกจ่าย เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง ในส่วนของประเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียดประกอบรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง คาดประกาศ TOR ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>มีการก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔,๔๕๙,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๔ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙๑,๘๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙๑,๘๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๗,๗๐๐ บาท และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๓๗,๗๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐๔,๙๕๐ บาท</p>	
๖.	<p>โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)</p> <p>- กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการศึกษาอนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ</p> <p>- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมเปิดรับสมัคร (๕๐ กิจการ) และคัดเลือก (๒๕ กิจการ) SMEs ด้านอาหารและเกษตรแปรรูป</p> <p>- กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ ผลิตภัณฑ์ (๑ ผลิตภัณฑ์ต่อ ๑ กิจการ)</p> <p>- กิจกรรมให้ผู้ประกอบการทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ณ โรงงานรับจ้างผลิต (OEM) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ กิจการ</p> <p>- ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด</p>	<p>ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ :: สำนักงานอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (เจ้าภาพ)</p> <p>๑. มีสัญญาเดียว</p> <p>๒. ร่าง TOR และสืบราคากลางเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะมีการประชุมกรรมการพิจารณา TOR และราคากลาง คาดว่าประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>๓. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผ่านมติการประชุม อ.ก.บ.ภ. เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย</p>



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
๗.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)	ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ :: สำนักงานอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (เจ้าภาพ)	
	- กิจกรรมฝึกอบรมและการเขียนเสนอโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร	ผู้รับจ้าง หจก.เดคโคโมตา สตูดิโอ มี ๑ สัญญา แบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๖๘,๐๐๐ บาท	ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่งานต้องได้คุณภาพ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
	- กิจกรรมพัฒนาและยกระดับรูปลักษณ์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย	งวดที่ ๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๖๘,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๙๐๔,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ ๔๒,๔๐๐ บาท เบิกไปแล้ว จำนวน ๑๗,๔๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๗,๘๐๐ บาท	
	- กิจกรรมจัดแสดงสินค้านวัตกรรม การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ๒๐ ราย		
	- กิจกรรม สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือ		
	- กิจกรรมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน		
๘.	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ผู้ประกอบการ นักการตลาดสากล	ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ :: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)	
	- กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๘๐ คน	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔๑,๕๐๑ บาท อบรมผู้ประกอบการ ๒ ครั้ง รวม ๑๐๖ คน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมรินทร์ ทาแพ เงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๘๓,๔๙๙ บาท เนื่องจากอบรมบรรลุตามเป้าหมายแล้ว	
	- กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒,๓๗๘,๐๐๐ บาท สัญญาจ้าง หจก.เดคโคโมตา สตูดิโอ เริ่ม วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (งวดงานเดียว) โดยจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ ๔ ครั้งๆ ละ ๔๐ คน จำนวน ๒ วัน (ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒) เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท	
	- กิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ	เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๓๕๕,๗๔๖ บาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔,๔๒๖,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ สัญญาจ้าง ๑. จัดจ้าง บจก.จีดีเอ็กซ์ วงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาจ้าง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>- กิจกรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต</p> <p>- การบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>style bangkok ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ไบเทค บางนา (งวดงานเดียว)</p> <p>๒. จัดจ้าง หจก.น่านมด๙๙ วงเงิน ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำผู้ประกอบการร่วมงาน bangkok beauty show วันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ไบเทค บางนา (งวดงานเดียว) เงินเหลือจ่าย ๖๖,๖๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖,๕๘๖ บาท</p> <p>๑. ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท โดย บจก.ยินดี มีเดีย สัญญาเริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๒ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙๘,๗๕๐ บาท (ส่งเบิกแล้ว) และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๔๙๖,๒๕๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม การแถลงข่าว ประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ประกวดภาพถ่าย จัดแสดงแฟชั่นโชว์และMatching</p> <p>๒. งบประมาณจัดการ ๓๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๕๘๖ บาท</p> <p>๓. อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน ๔๙๘,๗๕๐ บาท</p> <p>๔. เงินเหลือจ่าย ๔๖,๓๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๓๒๐ บาท</p>	
๙.	<p>โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล รวมงบประมาณ ๗,๖๑๐,๐๐๐ บาท (๔ จังหวัด) ๕ กิจกรรม</p> <p>๑. จ้างเหมาฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒๕ คน ๑ รุ่น (๑๐๐ คน)</p> <p>๒. จ้างเหมาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จังหวัดละ ๒๑๐,๐๐๐ บาท จังหวัดละ ๓๐ คน ๑ รุ่น (รวม ๑๒๐ คน) เชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)</p> <p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๔๕,๙๐๐ บาท</p> <p>๑. จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ส่วนกิจกรรมที่ ๓ เลือกหมู่บ้านเป้าหมายได้แล้วและได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุม โดยกิจกรรมที่ ๔ - ๕ อยู่ระหว่างการเตรียมร่าง TOR</p> <p>๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>- ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติความกิจกรรมที่ ๓ จะขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน และขณะนี้ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>๓. จังหวัดลำปาง</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ กำหนดจัดอบรมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ ไปศึกษาดูงาน</p>	<p>๑. การติดตามผลการดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพประสานหน่วยงานร่วม โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะประสานความก้าวหน้าจากเจ้าภาพอีกทางหนึ่ง</p> <p>๒. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากเป็นอำนาจของส่วนกลาง</p> <p>๓. ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอให้เห็นความสำคัญของการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ อาจจะต้องพิจารณาถึงปริมาณงานที่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากรของหน่วยงานด้วย</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	<p>๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน จังหวัดละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๒ ป้าย/หมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นแบบ ๑ หมู่บ้าน สร้างจุดถ่ายรูป ๑ จุด</p> <p>๔. จ้างเหมาการส่งเสริมโปรแกรมท่องเที่ยว จังหวัดละ ๑๒๒,๒๐๐ บาท ๒๐ คน/จังหวัด</p> <p>๕. จ้างเหมาการบันทึกเทปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมที่ ๔ เริ่มดำเนินการต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๔. จังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งเบิกแล้ว จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนกิจกรรมที่ ๓ - ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	
	<p>- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์</p>	<p>ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม</p> <p>๑. จ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการด้านการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ จังหวัด ๑๐๐ คน ๑ รุ่น</p> <p>๒. จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าสูง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔ จังหวัด ๑๐๐ คน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์</p> <p>๓. ส่งเสริมการตลาด Road Show ในประเทศ ๑ ครั้ง ๕ วัน ๑๒๐ บูธ จำนวน ๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR</p>	
๑๐.	<p>โครงการ จัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)</p>	<p>อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ :: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)</p>	
	<p>- กิจกรรมงาน Lanna Expo</p>	<p>- จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ๙,๒๖๕,๐๐๐ บาท จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>- การขอใช้พื้นที่จัดการ มีหนังสือขอเช่าพื้นที่จาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>ควรประชุมหน่วยงานร่วมที่จัดงานเพื่อประสานงานในภาพรวม เรื่องการจัดสรรพื้นที่ รวมทั้งผู้รับจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
	<p>- กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP</p>	<p>เปิดซองวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิจารณาผลภายใน ๓ วัน จะลงนามต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒</p>	
	<p>- กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (กิจกรรม Lanna Health Fair)</p>	<p>อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>	
	<p>- กิจกรรมงานสร้างสรรค์ปั้นแต่งแหล่งอาหาร สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley)</p>	<p>ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะ ราคา ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท รออุทธรณ์ ๗ วัน ทำการ สิ้นสุดสิ้นวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ คาดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	- กิจกรรมงาน Lanna Handicraft Festival	พิจารณาผล e-bidding วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รอพุทธธรรม ๗ วันทำการ สิ้นสุด วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ลงนามวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒	
	- กิจกรรมงาน Lanna Travel mart	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะลงนามในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	
	- กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากประกาศไป ๑ รอบแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา	
๑๑.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ :: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)	
	๑. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานแนวพระราชดำริสู่เกษตรกรอินทรีย์		
	- กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรสู่การทำเกษตรอินทรีย์	๑. จังหวัดเชียงใหม่ - จัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ ครั้ง เกษตรกร ๖๕๐ คน ดำเนินการวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เงินยืมแล้ว จำนวน ๔๒๒,๔๐๐ บาท ๒. จังหวัดลำพูน - จัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง เกษตรกร ๑๕๐ คน ดำเนินการวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒, ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ - เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘๑,๗๑๐ บาท ๓. จังหวัดลำปาง - กำหนดจัดฝึกอบรม ๗ ครั้ง เกษตรกร ๓๕๐ คน ดำเนินการวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน - จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง เกษตรกร ๕๐ ราย ดำเนินการ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๐,๖๗๐ บาท	เนื่องจากงานส่วนใหญ่ดำเนินงานในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
	- กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อดำเนินการปรับพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์	๑. จังหวัดเชียงใหม่ : กำหนดจัดฝึกอบรม ๑๐ ครั้งๆ ละ ๒ วัน เกษตรกร ๖๕๐ คน - ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง/๔ วัน เกษตรกร ๑๕๑ คน - เงินยืม จำนวน ๗๒๙,๖๔๐ บาท ๒. จังหวัดลำพูน - จัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง เกษตรกร ๑๕๐ คน - เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙๑,๔๐๐ บาท ๓. จังหวัดลำปาง : กำหนดจัดฝึกอบรม ๗ ครั้ง เกษตรกร ๓๕๐ คน จะดำเนินการ วันที่ ๑๗ - ๒๒	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
		มิถุนายน ๒๕๖๒ ๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง เกษตรกร ๕๐ ราย - เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๘,๕๘๐ บาท	
	- กิจกรรมนำเกษตรกรศึกษาดูงาน	กำหนดศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุดรดิษฐ์ พิษณุโลก และสุโขทัย วันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ งบประมาณ ๙๔๗,๒๐๐ บาท	
	- กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลด้านการ ผลิต ผู้บริโภค และการตลาด	กำหนดการดำเนินงานในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๖๐๑,๒๐๐ บาท	
	๒. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการเป็น ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	- วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้การออกแบบจัดการฟาร์ม และการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ๕๐ ราย เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๔,๘๔๐ บาท - วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดอบรมการ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ด้านการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้า สำหรับเกษตรกร รุ่นใหม่ ๒๐ ราย อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงิน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ส่งเสริมและสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ YSF ต้นแบบ และแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรของ YSF ต้นแบบ ๑ จุด ขณะนี้อยู่ ระหว่างเสนอขออนุมัติเงิน - วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การออกแบบ พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับ ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ๘ ราย - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จัดงานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้าของผู้ประกอบการการเกษตรรุ่นใหม่ (๑๐๐ คูหา จัด ๓ วัน) - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - สิงหาคม ๒๕๖๒ ติดตามประเมินผล	ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจต้องพิจารณา ถึงปริมาณงานที่สัมพันธ์กับจำนวน บุคลากรของหน่วยงานด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
๑๒.	โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ :: สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (เจ้าภาพ)	
	- กิจกรรมยกระดับการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย	<p>๑. กิจกรรมการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพ (seed) การรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มของเกษตรกร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพ ดำเนินการ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒</li> <li>- ศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ดำเนินงาน ๑๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒</li> <li>- การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดตั้งกลุ่ม ดำเนินงาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒</li> <li>- บริหารจัดการและติดตามให้คำแนะนำ ดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒</li> </ul> <p>ปัญหาที่ล่าช้าเนื่องจาก มีโครงการที่รับผิดชอบหลายโครงการ</p> <p>๒. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองบริโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองบริโภคสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒</li> <li>- พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตถั่วเหลืองอยู่ระหว่างร่าง TOR</li> <li>- การบริหารติดตามให้คำแนะนำ ดำเนินงาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒</li> </ul>	ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจต้องพิจารณาถึงปริมาณงานที่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากรของหน่วยงานด้วย
	- กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมา และกระเจียวสู่ตลาดโลก	ยืมเงินไปแล้ว ๒๒๒,๙๐๐ บาท ดำเนินการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และส่งเบิกค่าจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	
	- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน	<p>๑. จังหวัดเชียงใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕,๗๕๘,๐๘๓.๓๔ บาท พิจารณาผลวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้ยื่นประกวดราคา ๑ ราย คือ บ.แตรี่ฮับ จำกัด ประชุมพิจารณาผล วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> <li>- ปัจจุบัน (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒) อยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคากับผู้ประกอบการ เนื่องจากราคาที่เสนอมาส่งกว้างประมาณที่ได้รับ และให้ผู้ประกอบการทำหนังสือยืนยันราคาที่ยื่นราคาที่ปรับลดมาให้</li> </ul>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
		<p>เพื่อนำเสนอคลังจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไขราคาในระบบให้เท่ากับราคาที่ปรับลดจากผู้ประกอบการ และดำเนินการปรับราคาในระบบและทำสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบครุภัณฑ์การเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๒,๔๒๕,๙๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้าง ๒๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ เดือน ก.ย.๖๒ จำนวน ๘,๙๔๗,๔๐๐ บาท และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๓,๒๐๒,๖๐๐ บาท</li> <li>- งบวัสดุการเกษตร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พิจารณาผลเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะลงนามวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒</li> </ul> <p>๒. จังหวัดลำพูน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคากับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อแบบแยกรายการ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๘,๙๔๗,๒๐๐ บาท โดยมีผู้ประกอบการยื่นประกวดราคา จำนวน ๗ รายการ และจะทราบผล วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการทำสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูด้าเชียงใหม่เพื่อผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร</li> </ul>	<p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๘,๑๖๐ บาท จัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าอาหารสัตว์ วงเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร</li> </ul>	<p>เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๒๕๐,๒๐๐ บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ฤทธิ์วิจิต จำกัด วงเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ งวดที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท</li> <li>๒. ดำเนินการเอง วงเงิน ๒๓๐,๒๐๐ บาท แบ่งการเบิกออกเป็น ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๖๒ จำนวน ๘๓,๒๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท และครั้งที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน</li> </ol>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
		๑๗,๕๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท	
๑๓.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ :: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)	
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)		
	- สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO VILLAGE) ร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐๔,๕๙๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๑๐ บาท จังหวัดลำปาง ได้จัดสัมมนาเรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างการส่งเบิกเงิน จำนวน ๑๔๒,๓๐๐ บาท จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาไปตั้งกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ขอให้เร่งผลการดำเนินงานเบิกจ่ายทั้ง ๔ จังหวัดด้วย
	- การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๗,๖๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๘๐๐ บาท จังหวัดลำปางสัมมนาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเบิกเงิน จำนวน ๓๓,๒๐๐ บาท และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒	
	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ,ป่า,อากาศ,มลพิษตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการฯของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวม ๓ พื้นที่	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๘,๘๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท จังหวัดลำปาง ยังไม่ได้จัดอบรมฯ แต่ยืมเงินไปแล้ว จำนวน ๕๒,๔๐๐ บาท และเบิกค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารไปแล้ว จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท	
	- สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมายใหม่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดลำปางอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทาสถูอุปกรณ์สนับสนุนชุมชน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดทำเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บ้านพะไซโหล่ ตำบลปางหมู และบ้านห้วยโป่งกาน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะดำเนินการในช่วงต้นฤดูฝน และอยู่ระหว่างประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย	
	- บริหารโครงการและติดตามประเมินผล	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๐,๑๖๖ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ/ข้อสังเกต
	กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่พุ่มเมืองเก่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑		
	๒.๑ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า	ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	
	๒.๒ การสร้างเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	- อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จังหวัดละ ๑ ครั้ง	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๒,๖๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองเก่า จังหวัดละ ๑ ครั้ง	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖๙,๒๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท จังหวัดแม่ฮ่องสอนอบรมฯ ไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ส่งเบิกไปแล้ว จำนวน ๓๗,๖๐๐ บาท แต่อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารและส่งเบิกค่าวัสดุ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	
	- รณรงค์ส่งเสริมการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เมืองเก่า	เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๒๐,๑๗๕ บาท จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๔,๘๒๕ บาท	
	- การสนับสนุนชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรักษาสีสิ่งแวดล้อมตัวอย่าง น่ารักในพื้นที่เมืองเก่า	จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	
	- การประชุมคณะกรรมการเมืองเก่า	ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	
	๒.๓ การลดฝุ่นละอองโดยการมีส่วนร่วม	ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	
	๒.๔ การบริหารโครงการ และสรุปประเมินผล	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
๑๔.	โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน ๑	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ :: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ) เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๔,๘๓๘,๕๖๓.๒๐ บาท	
	- การดำเนินการเชิงปฏิบัติการเพื่อหามาตรการป้องกันมลพิษหมอกควันไฟป่า	จังหวัดเชียงใหม่คงเหลือกิจกรรมจัดอบรมชุมชนคัดเลือกไว้คือ อำเภอภักดีพัฒนา อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว และ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สาเหตุที่ล่าเนื่องจากภารกิจของหน่วยงานมีมากกว่าจำนวนบุคลากรในองค์กร	การดำเนินงานกิจกรรมนี้ต้องพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการเกิดหมอกควันไฟป่าด้วย
	- การเฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยง	โอนงบประมาณให้อำเภอดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	
	- ติดตามและบริหารโครงการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	