

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : มรดกโลกล้านนา (จัดทำแผนที่อารยธรรมล้านนา 4 จังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา
การขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก) วงเงิน 5,000,000 บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้รับผิดชอบ : นางมัทนา กัณสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 8702978

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในแบบล้านนาที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาชื่นชมกับวัฒนธรรมล้านนา ทั้งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม ตลอดจนความงามของศิลปวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติต่างชื่นชมความเป็นล้านนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปี ตลอดจนมีความสำคัญในมิติของความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินเหล่านี้ไว้ให้คงดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเห็นร่วมกันว่าควรได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ ดูแล และชื่นชม ใช้ประโยชน์ อย่างเป็นระบบ อาทิ การเสนอชื่อเป็นมรดกโลก แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า จังหวัดกลุ่มล้านนายังไม่มีมรดกทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติ ที่ได้มีการนำเสนอชื่อจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ดังเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสุโขทัยที่มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเหมือนกับจังหวัดล้านนา

ในปีงบประมาณ 2553 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติให้มีการดำเนินการโครงการมรดกโลกล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการเตรียมการเสนอให้วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำแผนแม่บทมรดกโลกล้านนา (พ.ศ.2555 - 2559) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมรดกโลกตามที่ตั้งไว้ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในทุกกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการและการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่ต้องการเสนอชื่อ

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย แผนงาน จัดการความรู้ด้านมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในแผนแม่บท ฯ ได้กำหนดมีการดำเนินการในโครงการจัดทำแผนที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่

มรดกโลก โดยเน้นที่การสำรวจความเชื่อมโยงทางอารยธรรมของ 4 จังหวัด เพื่อค้นหาถึงที่มาที่ไปหรือความเป็นมาที่สัมพันธ์กันอันเกี่ยวข้องกับอารยธรรมที่ก่อเกิดในดินแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการนี้จึงเป็นการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการใช้แผนแม่บทฯ นี้ เป็นหลักในการดำเนินงาน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ :

เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนแม่บทมรดกโลกล้านนา (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ 2553 จึงควรได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถก้าวเดินต่อไปในการเป็นมรดกโลก

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)

ควรได้ดำเนินการโดยด่วน เพราะเป็นโครงการที่เกิดจากการทำประชาคมในทุกพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เห็นควรให้ดำเนินการตามแผนแม่บทมรดกโลกล้านนา (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมรดกโลกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 2.1.1 เพื่อสำรวจและรังวัดแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- 2.1.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
- 2.1.3 เพื่อจัดทำแผนที่แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

พัฒนาการด้านการลงทุนที่มุ่งเน้นสินค้า/บริการที่สร้างสรรค์สู่สากล

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(2.3) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม
 ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีพ.ศ. 2554 สิ้นสุดปีพ.ศ. 2555

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ)

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :


1. ส่วนราชการภาครัฐทุกส่วนในจังหวัด
2. เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
|--|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. จำนวนฐานข้อมูลทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรม ของจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด | จังหวัด | | 4 | | | |
| 2. จำนวนแผนที่แหล่ง ธรรมชาติและวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เล่มละ 100 หน้า) | เล่ม/หน้า | | 4/400 | | | |

*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



(4.2) ผลลัพธ์ :

1. รวบรวมข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเบื้องต้นที่มีส่วนประกอบที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง ประเภท และสถานะเบื้องต้นของแหล่งอารยธรรม ของ 4 จังหวัด และแสดงถึงความเชื่อมโยงทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
2. แผนที่แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จัดทำแยกตามประเภทการขอยื่นขึ้นทะเบียนคือแผนที่แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะแหล่ง แผนที่แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมเมือง แผนที่แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัด
3. ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเอง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
4. ประชาชนเกิดความรักความห่วงหาและเห็นคุณค่าซึ่งนำไปสู่การดูแล รักษา เพื่อให้แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเองดำรงอยู่

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก
- 2) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สำรวจแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- 1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปคุณลักษณะสำคัญของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
- 1.2 จัดเก็บข้อมูลและการสำรวจเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือคือแบบเก็บข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นการสำรวจเบื้องต้นเพื่อระบุตำแหน่ง ที่ตั้ง ประเภท และสถานะเบื้องต้นของแหล่งอารยธรรม ของ 4 จังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานและส่วนวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะนำไปเป็นข้อมูลในการคัดเลือกแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด ที่จะเป็นกรณีศึกษา เชิงลึก
- 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด ที่จะเป็นกรณีศึกษาเชิงลึก

กิจกรรมที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด ประกอบด้วย

2.1 การเก็บข้อมูลกรณีศึกษาเชิงลึก เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน คุณลักษณะของแหล่ง ลักษณะการใช้สอยความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของคนในพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห์คุณค่าและความเป็นของแท้ดั้งเดิม

2.2 การสำรวจรางวัล โดยการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ สำรวจรางวัล เพื่อออกแบบทางสถาปัตยกรรม

กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด

เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และนำเสนอเป็นรูปแบบหนังสือแผนที่อารยธรรม 4 จังหวัด (เป็นต้นร่างสำหรับการพิมพ์เผยแพร่)


(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 2554 | - | | - |
| 2555 | 5,000,000.- | | 5,000,000.- |
| 2556 | | | |
| 2557 | | | |
| 2558 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | |

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | 5,000,000.- | - |
| งบดำเนินงาน | | |
| - ค่าตอบแทน | 960,000.- | |
| - ค่าใช้สอย | 573,920.- | |
| - ค่าวัสดุ | 32,080.- | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | - | |
| งบลงทุน | | |
| - ค่าครุภัณฑ์ | - | |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |



| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | 5,000,000.- | - |
| งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น - ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา | 3,470,000.- | |

(9) ความพร้อมของโครงการ

(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต

ตาม กฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

● บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

● บุคลากรมีประสบการณ์ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

● เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1) ติดตามดูแลและเตรียมการปฏิบัติตามแผนแม่บท

2) สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การเป็นมรดกโลกให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญ

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

- 1) การสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่
- 2) ระยะเวลาในการดำเนินการ หลังได้รับการอนุมัติล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

- 1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้มากขึ้น
- 2) ประสานหน่วยงานเบิกจ่ายและเตรียมการให้พร้อมก่อนการดำเนินการ

13.ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)..... 

(.....นางสายฝน นาทพรายพันธุ์.....)

ตำแหน่ง.....วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง.....

14.ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)..... 

(.....นายบุญเชิด.....คิดเห็น.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง.....

15.ผู้อนุมัติโครงการ

มรดกโลกล้านนา

(จัดทำแผนที่อารยธรรมล้านนา จังหวัด
เพื่อประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียน
มรดกโลก)

(ลงชื่อ)..... 

(.....หม่อมหลวงปนัดดา.....ดิศกุล.....)

ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่.....

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน I

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการสุขภาพ Health Hub

| กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | | | | | | | รวม(บาท) |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|----------|
| | หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ | หน่วยงานเจ้าภาพร่วม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ | หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดลำปาง | หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดลำพูน | หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ติดตามประเมินผล (OSM) | | |
| กิจกรรมที่ ๑ การศึกษาผลกระทบ เพลงดนตรีล้านนาฯ | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | | | ๓๕๐,๐๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเครือข่าย ฯ | | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | | | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๓ การตรวจประเมิน อัตลักษณ์ล้านนาสปา | | ๕๕๕,๕๐๐ | | | | | ๕๕๕,๕๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๔ การประเมินผลกิจกรรม ที่ ๑ - ๓ | | ๑๙๕,๕๐๐ | | | | | ๑๙๕,๕๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๕ การส่งเสริมด้าน การตลาด | ๒,๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๒,๒๕๐,๐๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๖ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | | | | | | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | |
| กิจกรรมที่ ๗ การบริหารจัดการ โครงการ | ๕๐,๐๐๐ | | | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | ๖,๓๗๕,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | |

OSM-N1
๖๓ น.ร.บ. ๒๒

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

| ชื่อโครงการ | โครงการจัดทำแผนที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่มรดกโลก | งบประมาณ | บาท |
|---------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ | | | |
| กิจกรรมที่ 1 | สำรวจแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรม | เป้าหมาย | 4 จังหวัด ๆ ละ 2 แห่ง ๆ ละ 3 ครั้ง |
| กิจกรรมที่ 2 | จัดทำฐานข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด | เป้าหมาย | 4 จังหวัด ๆ ละ 2 แห่ง |
| กิจกรรมที่ 3 | จัดทำแผนที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด | เป้าหมาย | 4 จังหวัด ๆ ละ 2 แห่ง |

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หน่วยงานรอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

| | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | งบประมาณ | 1,530,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | งบประมาณ | 960,000 | บาท |
| ค่าใช้สอย | งบประมาณ | 537,920 | บาท |
| ค่าวัสดุ | งบประมาณ | 32,080 | บาท |
| งบลงทุน | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | งบประมาณ | - | บาท |
| ค่าสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณ | - | บาท |
| งบอุดหนุน | งบประมาณ | - | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณ | 3,470,000 | บาท |




รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

| <u>กิจกรรมที่</u> 1 | <u>งบดำเนินงาน</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>893,360 บาท</u> | | |
|---------------------|---|--|--------------------|---------|-----|
| 1.1 | เสวนากลุ่มย่อยครั้งที่ 1 | นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ในท้องถิ่น 60 คน | งบประมาณ | 349,880 | บาท |
| 1.1.1 | ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) | | งบประมาณ | 217,600 | บาท |
| | - ค่าวิทยากร | 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท X 2 คน X 4 จังหวัด | | 57,600 | บาท |
| | - ค่าพาหนะและที่พักวิทยากร | 2 คน X 9,000 บาท X 4 จังหวัด | | 72,000 | บาท |
| | - ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1 วัน X 300 บาท X 60 คน X 4 จังหวัด | | 72,000 | บาท |
| | - ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่ | 4,000 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 | บาท |
| 1.1.2 | ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 123,520 | บาท |
| | - ค่าอาหารกลางวัน | 1 มื้อ X 200 บาท X 60 คน X 4 จังหวัด | | 48,000 | บาท |
| | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2 มื้อ X 50 บาท X 60 คน X 4 จังหวัด | | 24,000 | บาท |
| | - ค่าจ้างทำเอกสาร | 60 ชุด X 100 บาท X 4 จังหวัด | | 24,000 | บาท |
| | - ค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการประชุม | 20 เล่ม X 200 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 | บาท |
| | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ | 8 คน X 240 บาท X 6 วัน | | 11,520 | บาท |
| 1.1.3 | ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 8,760 | บาท |
| | - กระดาษ A 4 | 12 รีม X 120 บาท X 4 จังหวัด | | 5,760 | บาท |
| | - กระดาษชาร์ต | 3 โทล X 65 บาท X 4 จังหวัด | | 780 | บาท |
| | - ปากกาเคมี | 21 แท่ง X 15 บาท X 4 จังหวัด | | 1,260 | บาท |
| | - กระดาษกาว | 12 ม้วน X 20 บาท X 4 จังหวัด | | 560 | บาท |



| | | | | |
|---|--|------------------|------------|-----|
| 1.2 เสาขนาดลุ่มย่อยครั้งที่ 2 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 80 คน | | งบประมาณ | 543,480 | บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) | | งบประมาณ | 371,200 | บาท |
| - ค่าวิทยากร | 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท X 4 คน X 4 จังหวัด | | 115,200 | บาท |
| - ค่าพาหนะและที่พักวิทยากร | 4 คน X 9,000 บาท X 4 จังหวัด | | 144,000 | บาท |
| - ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1 วัน X 300 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 96,000 | บาท |
| - ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่ | 4,000 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 | บาท |
| 1.2.2 ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 166,400 | บาท |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 1 มื้อ X 200 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 64,000 | บาท |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2 มื้อ X 50 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 32,000 | บาท |
| - ค่าจ้างทำเอกสาร | 80 ชุด X 125 บาท X 4 จังหวัด | | 40,000 | บาท |
| - ค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการประชุม | 20 เล่ม X 200 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 | บาท |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ | 10 คน X 240 บาท X 6 วัน | | 14,400 | บาท |
| 1.2.3 วัสดุ (ระบุรายการแยกประเภท) | | งบประมาณ | 2,000 | บาท |
| - กระดาษ A 4 | 8 รีม X 120 บาท X 4 จังหวัด | | 3,840 | บาท |
| - กระดาษชาร์ต | 3 โหล X 65 บาท X 4 จังหวัด | | 780 | บาท |
| - ปากกาเคมี | 13 แท่ง X 15 บาท X 4 จังหวัด | | 780 | บาท |
| - กระดาษกาว | 6 ม้วน X 20 บาท X 4 จังหวัด | | 480 | บาท |
| <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>220,000</u> | <u>บาท</u> | |
| - ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและการสำรวจเบื้องต้น | | งบประมาณ | 220,000 | บาท |
| <u>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>1,113,360</u> | <u>บาท</u> | - |



| <u>กิจกรรมที่</u> | <u>งบดำเนินงาน</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>544,840</u> | <u>บาท</u> |
|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| 2.1 | เสวนากลุ่มย่อยครั้งที่ 3 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 80 คน | | งบประมาณ | 544,840 บาท |
| 2.1.1 | ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) | | งบประมาณ | 371,200 บาท |
| | - ค่าวิทยากร | 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท X 4 คน X 4 จังหวัด | | 115,200 บาท |
| | - ค่าพาหนะและที่พักวิทยากร | 4 คน X 9,000 บาท X 4 จังหวัด | | 144,000 บาท |
| | - ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1 วัน X 300 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 96,000 บาท |
| | - ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่ | 4,000 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 บาท |
| 2.1.2 | ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 158,400 บาท |
| | - ค่าอาหารกลางวัน | 1 มื้อ X 200 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 64,000 บาท |
| | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2 มื้อ X 50 บาท X 80 คน X 4 จังหวัด | | 32,000 บาท |
| | - ค่าจ้างทำเอกสาร | 80 ชุด X 100 บาท X 4 จังหวัด | | 32,000 บาท |
| | - ค่าจ้างทำเอกสารสรุปผลการประชุม | 20 เล่ม X 200 บาท X 4 จังหวัด | | 16,000 บาท |
| | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ | 10 คน X 240 บาท X 6 วัน | | 14,400 บาท |
| 2.1.3 | ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 15,240 บาท |
| | - กระดาษ A 4 | 8 รีม X 120 บาท X 4 จังหวัด | | 3,840 บาท |
| | - กระดาษชาร์ต | 3 โหล X 65 บาท X 4 จังหวัด | | 780 บาท |
| | - ปากกาเคมี | 13 แท่ง X 3 ครั้ง X 15 บาท X 4 จังหวัด | | 2,340 บาท |
| | - ค่าหมึกพิมพ์ | 2,070 บาท X 4 จังหวัด | | 8,280 บาท |
| | <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>1,700,000</u> | <u>บาท</u> |
| | - ค่าจ้างที่ปรึกษา การเก็บข้อมูลกรณีศึกษาเชิงลึก เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วย | | งบประมาณ | 1,700,000 บาท |
| <u>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2</u> | | <u>งบประมาณ</u> | <u>2,244,840</u> | <u>บาท</u> |

OSM-NI
กรม.ร.ร.
๒๒

| <u>กิจกรรมที่</u> | <u>งบดำเนินงาน</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>241,800</u> | <u>บาท</u> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 3.1 | งบบริหารจัดการ(การติดตามประเมินผลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด) | | <u>91,800</u> | บาท |
| 3.1.1 | ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) | | งบประมาณ | - บาท |
| 3.1.2 | ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 89,600 บาท |
| | - ค่าพาหนะ | 10 คน X 400 บาท X 4 จังหวัด X 2 ครั้ง | | 32,000 บาท |
| | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10 คน X 240 บาท X 4 จังหวัด X 2 ครั้ง | | 19,200 บาท |
| | - ค่าที่พัก | 10 คน X 600 บาท X 3 จังหวัด X 2 ครั้ง | | 36,000 บาท |
| | - ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล | 4 วัน X 200 บาท X 3 คน | | 2,400 บาท |
| 3.1.3 | ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) | | งบประมาณ | 2,200 บาท |
| | - ค่าจัดทำเอกสารสรุปการติดตามประเมินผล | 20 ชุด X 100 บาท | | 2,200 บาท |
| 3.2 | งบติดตามประเมินผลกลางของสำนักงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | | <u>150,000</u> | บาท |
| | <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>150,000</u> | บาท |
| 3.3 | การจัดทำแผนที่อารยธรรม 4 จังหวัด | | 1,400,000 | บาท |
| | <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | <u>งบประมาณ</u> | <u>1,400,000</u> | บาท |
| | - ค่าจ้างที่ปรึกษาในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม | | งบประมาณ | <u>1,400,000</u> บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 | | งบประมาณ | <u>1,641,800</u> | บาท |



สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
โครงการจัดทำแผนที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่มรดกโลก(โครงการตามแผนแม่บทมรดกโลกล้านนา)

| กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่ | สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด ลำปาง | สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด ลำพูน | สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ติดตามประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน1 | รวม (บาท) |
| กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม สสำรวจแหล่ง ธรรมชาติและวัฒนธรรม | | 1,089,360.- | | | | 1,089,360.- |
| กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทำ ฐานข้อมูลทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด | | 2,268,840.- | | | | 2,268,840.- |
| กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทำแผนที่ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ของ 4 จังหวัด | | 1,491,800.- | | | 150,000.- | 1,641,800.- |

