

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ : พลิกฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ

ວັງເງິນ ລົ, ໜະລຸ, ໬໠໠ ປາທ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เดิม)

ผู้รับผิดชอบ : นายสุชิน สาระจันทร์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

สถานที่ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ໜາຍເລຂໂທຮັກທີ່ ០ ៥၆၁၂ ၈၄၈

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

การพัฒนาประเทศไทยแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๗) ได้กำหนดเป้าหมายหลักในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างกรอบความร่วมมือและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยฐานของมรดกถ้ำนานาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ หลายเผ่าพันธุ์ ชุมชนต่างๆ เหล่านี้ได้สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นมรดกถ้ำนานาจังหวัด เช่นไรอย่างมากนัย หลากหลาย สาขา เช่น ด้านหัตถกรรม ด้านอาหาร ด้านยา草ชาโภคและสมุนไพร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะวัฒนธรรม ชนบทรวมเนื่อง ประเพณี และด้านเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๗) ตลาดด้านแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ (Wisdom:Eco-value) โดยดำเนินการร่วมของค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำไปเผยแพร่และขยายผลสู่การปฏิบัติในชุมชน สถานศึกษา เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิต และเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัจจุบัน / ความต้องการ :

ในปัจจุบันการพัฒนาทุก ๆ ด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบกับฐานะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้และพันธุ์พืช อากาศ แม่น้ำ แหล่งน้ำ รวมถึงน้ำดื่มน้ำประปา ฯลฯ ทำลายและเสื่อมสภาพลง บางพื้นที่สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม รวมทั้งปัญหาหมอกควัน ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงระบบนิเวศ ซึ่งถ้าองค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้รับความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ ในการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าว ก็จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายลงได้ ดังนั้น จึงควรสร้างเสริมจิตสำนึกและความตระหนักริการรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยที่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ แล้วสร้างคุณค่า(การใช้ประโยชน์) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง "ภูมิปัญญา" ซึ่งเป็นองค์ความรู้ เพื่อสร้างความสมัพนธ์ที่ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหล่านี้ของธรรมชาติ สามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันได้ ดังนี้ ประการแรกคือการอนุรักษ์ เป็นการบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น ประเพณีต่างๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิรูปต้นเพื่อความสมัพนธ์ขึ้นด้วยกับคนและสิ่งแวดล้อม ประการที่สองคือการพันธุ์ เป็นการรักษาพันธุ์ที่ดีงามไว้ เช่น ไก่ ลิเก ไก่ หรือกำลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ และประการที่สามคือการประยุกต์ เป็นการปรับหรือการผสมผสานความรู้กับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น ล้วนแต่เป็นความรู้ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในกรณี ภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะได้รับการพิจารณา เผยแพร่ ต่อยอด นำไปสู่การปฏิรูป อย่างต่อเนื่อง สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้ร่วมปัญหาที่จะเกิดจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) ต่ำมาก เนื่องจากการพัฒนาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่จะเป็นสังคม 2 ผู้สูงอายุทำให้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นและไม่คำนึงถึงระบบมิวेचทำให้ส่งผลกระทบทั้งความเสียหายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และปัญหาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บ. ว.ร.บ. ๒๕

(๑) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๑.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑.๑.๑ เพื่อพัฒนาปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในการรักษาระบบมิวेचในกลุ่มจังหวัดที่ ๑๕

๑.๑.๒ เพื่อถ่ายทอดเดয์แพร์และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและการรักษาระบบมิวेच

๑.๑.๓ เพื่อคัดเลือกต้นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ และสร้างคุณค่า(การใช้ประโยชน์)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศไทย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๑.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๑.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๑.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๑.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปี เริ่มต้น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๕๖

(๑.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๒) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๒.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการห้องถิน ผู้นำชุมชน ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑

(๒.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๕ แผน	ปี ๒๕๕๖ แผน	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน
-มีจำนวนของค์ความรู้ภูมิปัญญาเชิงลึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	เรื่อง		๔๑	๙๐		
-จำนวนข้อมูลของค์ความรู้ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุง	เรื่อง		๙๗๕๑	๙,๕๐๐		
-ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศ	คน			๙๐๐		
-จำนวนชุมชน/สถานศึกษาที่มีการต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติฯเพิ่มขึ้น	แห่ง		๓๙	๙๐		
-จำนวนชุมชน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในการใช้ องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติฯ	แห่ง			๑๐		

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์ : การดำเนินการตามโครงการพลิกฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศทำให้มีแหล่งเรียนรู้และมีต้นแบบในการรักษา
ระบบนิเวศเกี่ยวกับภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำองค์ความรู้ไปสู่
การปฏิบัติสังผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน การรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีการอนุรักษ์ พื้นที่ สร้างคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาระบบนิเวศเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสาธารณภัยลดลงและเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของกสม. จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายในได้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่นขอ)

๕.๓ พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕) ๕ ฐาน ได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการระบบนิเวศ

๕.๒ การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ គណនីការងារប្រចាំខែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថាបនុកម្ម។

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จังหวัด

หน่วย : บาท

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินกองบประมาณ	รวม
๒๕๖๔			
๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท		๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๖๖	๘,๓๕๙,๖๐๐ บาท		๘,๓๕๙,๖๐๐ บาท
๒๕๖๗			
๒๕๖๘			
รวมทั้งสิ้น			

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินกองบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๘,๓๕๙,๖๐๐	
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	๖,๗๐๙,๖๐๐	
- ค่าใช้สอย	๑,๐๖๔,๖๐๐	
- ค่าวัสดุ	๕,๒๙๕,๗๖๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	๖๖๙,๒๔๐	
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	๔๕๐,๐๐๐	

(๙) ความพึงพอใจของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อุปในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อุปในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อุปในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนกราฟภูมิบัติงาน

- มี แลสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(๙.๓) ความพึงพอใจของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๐ บุคลากรมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสิทธิภาพ
- ๐ เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- ๑ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อุழิระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- "ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 "ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ บริหารจัดการโดยมีฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถสืบคันได้จากทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ไปยังสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสามภูมินำไปเป็นสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการรักษาระบบนิเวศและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุริtie ท่องถินอย่างยั่งยืน

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -

(๑๒) แนวทางแก้ไข :(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

(๑๓) ลงชื่อผู้เสนอโครงการ

(นายสุจิน สาระจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

(๑๔) ลงชื่อผู้เห็นชอบโครงการ

.....
 (นายฤทธิพงศ์ เดชะพันธ์)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๕) ลงชื่อผู้อนุมัติโครงการ

.....
 (นายธนาไพบูลย์ สุภาแสง)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 ทัวน้ำกสิมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดโครงการตามคำขอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ชื่อโครงการ	พลิกฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ	งบประมาณ	7,359,600 บาท
-------------	--	----------	---------------

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา
1	พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)	เป้าหมาย	๕ ฐาน
	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย	๓ วัน ๑๘ คน
	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	เป้าหมาย	๑ วัน ๕๐ คน
	1.3 จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	เป้าหมาย	๒๐ แห่ง
	1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบ	เป้าหมาย	๕ วัน จำนวน ๒๕ คน
	1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้	เป้าหมาย	๒,๕๐๐ เรื่อง
	1.6 บริหารโครงการ	เป้าหมาย	๔ จังหวัด
2	การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	๔ จังหวัด
	2.1 จัดเวทีประชาชน	เป้าหมาย	๔๐๐ คน (๘ ครัวเรือน/๕๐ คน)
	2.2 การประชาสัมพันธ์	เป้าหมาย	๔ จังหวัด
	2.3 ฝึกอบรมผู้นำห้องถิ่นรู้ป้องกันภัย ร่วมใจรักษ์ระบบนิเวศ	เป้าหมาย	๔๐๐ คน (๒ รุ่น/๕๐ คน)
	2.4 การถ่ายทอดเผยแพร่พระราชอัจฉริยะภาพองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ฯ ของในหลวง ในมิติ คิน น้ำ ป่า ไม้ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและพืชทุกแทนพลังงาน นำไปสู่การปฏิบัติ	เป้าหมาย	๒๐๐ คน (๔ รุ่น/๕๐ คน)
	2.5 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา	เป้าหมาย	๒๐ แห่ง
3	คัดเลือกสถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พื้นที่ การสร้างคุณค่า(การใช้ประโยชน์)	เป้าหมาย	๑๐ แห่ง
	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	๔ จังหวัด
4	กำกับ ติดตามประเมินผล	เป้าหมาย	๓ วัน ๒๕ คน
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	เป้าหมาย	๓ วัน ๒๕ คน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เดิม)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	6,909,600 บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	1,024,600 บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	5,215,760 บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	669,240 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	450,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		7,359,600 บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1	พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (ต่อเนื่องจากปี 2555) เป้าหมาย 5 ฐาน	
	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูล เป้าหมาย จำนวน 3 วัน 18 คน	
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ 112,500 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ 28,600 บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 3 วัน	21,600 บาท
	- ค่าล่วงเวลา 7 คน x 200 บาท x 5 วัน	7,000 บาท
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ 77,200 บาท
	- ค่าพาหนะ 18 คน x 1500 บาท	27,000 บาท
	- ค่าที่พัก 12 คน x 800 บาท x 2 วัน	19,200 บาท
	- ค่าเบี้ยเดินทาง 15 คน x 160 บาท x 3 วัน	7,200 บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน	5,400 บาท
	- ค่าอาหาร 18 คน x 250 บาท x 3 วัน	13,500 บาท
	- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 18 ชุด x 50 บาท	900 บาท
	- ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรม 20 เล่ม x 200 บาท	4000 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ 6700 บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	5200 บาท
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1500 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.1	112,500 บาท

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก เป้าหมาย จำนวน 1 วัน 50 คน
งบดำเนินงาน งบประมาณ 156,000 บาท

๙๑ พ.ร.บ. ๒๕

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) งบประมาณ 21,200 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท 7,200 บาท
- ค่าถ่วงเวลา 7 คน x 400 บาท x 5 วัน 14,000 บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 120,100 บาท

- ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน x 1,000 บาท 2,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x 800 บาท x 1 วัน 1,600 บาท
- ค่าเบี้ยเดินทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 50 คน x 160 บาท x 1 วัน 8,000 บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 50 คน x 1,000 บาท 50,000 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 50 คน x 800 บาท x 1 วัน 40,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ 5,000 บาท
- ค่าอาหาร 50 คน x 250 บาท x 1 มื้อ 5,000 บาท
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด x 50 บาท 2,500 บาท
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรม 20 เล่ม x 300 บาท 6,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 14,700 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน 9,700 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท

งบลงทุน งบประมาณ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราค) งบประมาณ - บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ) งบประมาณ - บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี) งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ - บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.2 156,000 บาท

OSM-N1

งบ พ.ร.บ.

376,250 บาท

1.3 จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก เป้าหมาย 20 แห่ง

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

48,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 20 แห่ง x 2 คน x 4 วัน x 300 บาท

48,000 บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

304,450 บาท

- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล 2 คน x 20 แห่ง x 500 บาท x 8 วัน

160,000 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 2 คน x 20 แห่ง x 240 บาท x 5 วัน

48,000 บาท

- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล 2 คน x 18 แห่ง x 300 บาท x 8 วัน

86,400 บาท

- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 30 ชุดๆ ละ 15 บาท

450 บาท

- ค่าจ้างเหมารถ

9,600 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

23,800 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน

13,800 บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

10,000 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

- บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.3

376,250 บาท

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบ เป้าหมาย วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

369,000 บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) งบประมาณ 68,000 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนx6 ชม.x600บาทx5วัน 54,000 บาท

ค่าล่วงเวลา 7 คนx5วันx400บาท 14,000 บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 286,500 บาท

- ค่าเบี้ยเดี่ยงคณะทำงานวิเคราะห์สรุปข้อมูล 25 คน x 240 บาท x 5 วัน 30,000 บาท

- ค่าพาหนะคณะทำงานวิเคราะห์สรุปข้อมูล 25 คน x 1,500 บาท 37,500 บาท

- ค่าที่พักคณะทำงานวิเคราะห์สรุปข้อมูล 25 คน x 800 บาท x 5 คืน 100,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 50 บาท x 10 มื้อ 12,500 บาท

- ค่าอาหาร 25 คน x 250 บาท x 5 มื้อ 31,250 บาท

- ค่าจ้างขัดทำเอกสารประกอบการประชุม 25 ชุด x 50 บาท 1,250 บาท

- ค่าจัดซื้อหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร 20 เรื่อง x 100 หน้า x 15 บาท 30,000 บาท

- ค่าจ้างตรวจสอบวิเคราะห์สรุปข้อมูล 40,000 บาท

- ค่าจ้างทำเอกสารสรุปกิจกรรม 20 เล่ม x 200 บาท 4,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 14,500 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน 6,000 บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท

งบลงทุน งบประมาณ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคा) งบประมาณ - บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ) งบประมาณ - บาท

งบอุดหนุน (ไม่ควรนึง) งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ - บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.4

369,000 บาท

1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ เป้าหมาย 2500 เรื่อง

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

100,000 บาท

- ค่าจ้างปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้

100,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.5

100,000 บาท

1.6 บริหารโครงการ เป้าหมาย 4 จังหวัด

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

43,000 บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

36,000 บาท

- ค่าจ้างเข้าหน้าที่ธุรการ 2 คน x 300 บาท x 60 วัน

36,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

7,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

2,000 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราค)

งบประมาณ

- บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

- บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1.6 43,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1

งบประมาณ

1,156,750 บาท

กิจกรรมที่

- 2 การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 573,960 บาท
- 2.1 จัดเวทีประชาชน เป้าหมาย 4 จังหวัด 573,960 บาท

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	143,200 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 1200 บาท x 8 ครั้ง		115,200 บาท
-ค่าล่วงเวลา 7 คน x 5 วัน x 4 ครั้ง x 200 บาท		28,000 บาท
ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	419,760 บาท
-ค่าพาหนะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 9 คน x 1000 บาท x 6 ครั้ง		54,000 บาท
-ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 9 คน x 800 บาท x 8 ครั้ง		57,600 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 7 คน x 160 บาท x 8 ครั้ง		8,960 บาท
-ค่าพาหนะเหมาจ่าย 50 คน x 300 บาท x 8 ครั้ง		120,000 บาท
-ค่าอาหาร 50 คน x 150 บาท x 8 ครั้ง		60,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 2 มื้อ x 25 บาท x 8 ครั้ง		20,000 บาท
-ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 50 ชุด x 30 บาท x 8 ครั้ง		24,000 บาท
-ค่าจัดทำป้ายไวนิล 3 ผืน x 800 x 8 ครั้ง		19,200 บาท
-ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรม 20 เล่ม x 300 บาท		6,000 บาท
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 ครั้ง x 1000 บาท		8,000 บาท
-ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 8 ครั้ง x 3000 บาท		24,000 บาท
-ค่าจ้างเหมารถ 3 ครั้ง x 6000 บาท		18,000 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	11,000 บาท
-ค่าวัสดุสำนักงาน		6,000 บาท
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.1		573,960 บาท

2.2 ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 4 จังหวัด

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

310,000 บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

310,000 บาท

- ค่าจ้างจัดทำเอกสารพลิกฟื้นองค์ความรู้ 1000 เล่ม x 150 บาท

150,000 บาท

- ค่าจัดทำ VCD ข้อมูลเชิงลึก 20 เรื่อง

60,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

100,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

- บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

- บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.2

310,000 บาท

๙๙ พ.ร.บ. ๒๕๖๔

(สูนย์ ลป.เขต 10)	2.3 ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นรู้ป้องกันภัย ร่วมใจรักษาระบบนิเวศ เป้าหมาย 400 คน(2รุ่นละ200 คน) งบดำเนินงาน	งบประมาณ	2,000,000 บาท
-------------------	--	----------	---------------

ค่าตอบแทน	325,600
ค่าตอบแทนวิทยากร	252,000 บาท
- วิทยากรภาคทฤษฎี (2 คนx 600 บาทx 10 ชั่วโมง) 2 รุ่น	24,000 บาท
- วิทยากรภาคปฏิบัติ	228,000 บาท
1) เสาร์ 4 คนx 600 บาทx 10 ชั่วโมง 2 รุ่น	48,000 บาท
2) ประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่มx 3 คนx2ชม.x600บาทx2วันx2รุ่น	72,000 บาท
3) ประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่มx 3 คนx3ชม.x600 บาทx2วันx2รุ่น	108,000 บาท
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
จำนวน 5 คนx 200 บาทx 20 วันx2 รุ่น	40,000 บาท
จำนวน 5 คนx 420 บาทx 8 วันx2 รุ่น	33,600 บาท
ค่าใช้สอย	1,434,400 บาท
ค่าอาหาร (200 คนx5 มื้อx250 บาท) 2 รุ่น	500,000 บาท
ค่าอาหารว่าง (200 คนx 6 มื้อx50 บาท) 2 รุ่น	120,000 บาท
ค่าที่พัก (2 คืนx800 บาทx100 ห้อง) 2 รุ่น	320,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
- จังหวัดลำปาง (100 คนx 240 บาทx2 วัน) 2 รุ่น	96,000 บาท
- จังหวัดลำพูน (50 คนx 240 บาทx2 วัน) 2 รุ่น	48,000 บาท
- จังหวัดเชียงใหม่ (40 คนx 240 บาทx2 วัน) 2 รุ่น	38,400 บาท
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน (120 คนx 240 บาทx2 วัน) 2 รุ่น	115,200 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เจ้าหน้าที่โครงการ	
(10 คนx 240 บาทx2 วัน) 2 รุ่น	9,600 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เจ้าหน้าที่โครงการ	
(10 คนx 240/3 บาท 2 วัน) 2 รุ่น	3,200 บาท
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (5 คันx 18,000 บาทx1 วัน) 2 รุ่น	180,000 บาท
ค่าตกแต่งสถานที่ (2 รุ่นx 1,000 บาท)	4,000 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุสำนักงาน (200 คน x 100 บาท) 2 รุ่น 40,000 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม (200 คน x 300 บาท) 2 รุ่น 120,000 บาท

ค่าวัสดุจัดทำฐานเล่มตำราประกอบการฝึกอบรม (200 คน x 200 บาท) 2 รุ่น 80,000 บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ - บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.3

งบประมาณ 2,000,000 บาท

(ทสจ.เชียงใหม่)

2.4 การถ่ายทอดเผยแพร่พระราชอัจฉริยะภาพ องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ฯ ของในหลวง ๒๖๘๙

ในวันนี้ ปีใหม่ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและพืชพรรณพลังงาน นำไปสู่การปฏิริยัติ เป้าหมาย 4 รุ่นๆละ 50 คน

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,000,000 บาท
-------------	----------	---------------

ค่าตอบแทน	177,600 บาท
-----------	-------------

ค่าตอบแทนวิทยากร	177,600 บาท
------------------	-------------

- วิทยากรภาคทุ่นถี (2 คนx600 บาทx3 ชั่วโมง) 4 รุ่น	14,400 บาท
--	------------

- วิทยากรภาคปฏิบัติ	163,200 บาท
---------------------	-------------

1) เสวนา 2 คนx 800 บาทx3 ชั่วโมง 4 รุ่น	19,200 บาท
---	------------

2) สัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่mx 3 คนx3ชม.x800บาทx2วัน	72,000 บาท
---	------------

3) สัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่mx 3 คนx3ชม.x800 บาทx2วัน	72,000 บาท
--	------------

ค่าใช้สอย	520,000 บาท
-----------	-------------

ค่าอาหาร (50 คนx4มื้อx200 บาท)4 รุ่น	160,000 บาท
--------------------------------------	-------------

ค่าอาหารว่าง (50 คนx4 มื้อx50 บาท) 4 รุ่น	40,000 บาท
---	------------

ค่าที่พัก (1คืนx1,000 บาทx25ห้อง) 4 รุ่น	100,000 บาท
--	-------------

ค่าเบี้ยเดินทาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
--------------------------------------	--

- จังหวัดเชียงใหม่ (25 คนx 240 บาทx2 วัน) 4 รุ่น	48,000 บาท
--	------------

- จังหวัดลำพูน (10 คนx 240 บาทx2 วัน) 4 รุ่น	19,200 บาท
--	------------

- จังหวัดลำปาง (10 คนx 240 บาทx2 วัน) 4 รุ่น	19,200 บาท
--	------------

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5 คนx 240 บาทx2 วัน) 4 รุ่น	9,600 บาท
--	-----------

ค่าจ้างเหมาหนาเดินทาง เหมาจ่าย 50คนๆละ400บาท 4รุ่น เป็นเงิน	80,000 บาท
---	------------

ค่าตกแต่งจัดเครื่องสถานที่	4,000 บาท
----------------------------	-----------

ค่าขัดทำรูปเล่มรายงานรวม 100เล่มๆละ 400 บาท เป็นเงิน	40,000 บาท
--	------------

80,000 บาท

42,400 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

60,000 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านแฟก

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านฝ่าย

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฟ้า

ปลูกไม้สามอย่างประโภชน์สี่ประการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม

การเกษตรแบบอนุรักษ์และพืชทดลองพลังงาน

ค่าวัสดุสำนักงาน (50 คนx 100บาท) 4 รุ่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม (50 คนx300 บาท) 4 รุ่น

งบคงทุน

งบประมาณ

- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

- บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.4

1,000,000 บาท

2.5 พัฒนาต่ออยอดคงค่าวัสดุภูมิปัญญา เป้าหมาย 20 แห่ง

งบดำเนินงาน

งบประมาณ

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

360,000 บาท

- ค่าจ้างขัดกิจกรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญา 20 แห่ง

360,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

6,000 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน

6,000 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

- บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

- บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2.5

366,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2

4,249,960 บาท

กิจกรรมที่	3	คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การสร้างคุณค่า(การใช้ประโยชน์) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 10 แห่ง	งบประมาณ	618,000 บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	160,000 บาท
		- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 5 คน x10 วัน x 800 บาท x 4 จังหวัด		160,000 บาท
		ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	441,400 บาท
		- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 วัน x 6000 บาท		24,000 บาท
		- ค่าเบี้ยเดินทาง 5 คน x10 วัน x 240 บาท x 4 จังหวัด		48,000 บาท
		- ค่าพาหนะคณะกรรมการคัดเลือก 5 คน x8 วัน x 600 บาท x 4 จังหวัด		96,000 บาท
		- ค่าจ้างเหมารถ 4 วัน x 6000 บาท		24,000 บาท
		- ค่าที่พักคณะกรรมการคัดเลือก 5 คน x10 คืน x 800 บาท x 4 จังหวัด		160,000 บาท
		- ค่าจ้างจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรม 20 เล่มx250 บาท		5,000 บาท
		- ค่าวัสดุชุมชน/สถานศึกษาต้นแบบ 4 จังหวัดx250,000 บาท		100,000 บาท
		- ค่าอาหารคณะกรรมการคัดเลือก 12 คน x2 วัน x250 บาท		6,000 บาท
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ 12 คน x2 วัน x50 บาท x 2 มื้อ		2,400 บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	16,600 บาท
		- ค่าวัสดุสำนักงาน		6,600 บาท
		- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		10,000 บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	- บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	- บาท
		งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)	งบประมาณ	- บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3		618,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตามประเมินผล เป้าหมาย 4 จังหวัด
งบดำเนินงาน

งบประมาณ

518,100 บาท

ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา) งบประมาณ 10,000 บาท

ค่าล่วงเวลา 5 คนx 5 วันx 400 บาท 10,000

ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 507,450 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานขัดทำแบบติดตาม 15 คนx240 บาทx3 วัน 10,800 บาท

ค่าที่พักคณะทำงาน 15 คนx 800 บาทx3 วัน 36,000 บาท

ค่าพาหนะคณะทำงาน 15 คนx1,600 บาท 24,000 บาท

ค่าจ้างเหมารถ 1 วันx6000 บาท 6,000 บาท

ค่าอาหารคณะทำงาน 15 คนx 250 บาท 3 วัน 11,250 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนx 6 มื้อx50 บาท 4,500 บาท

ค่าถ่ายเอกสารแบบติดตาม 100 ชุดx 15 บาท 1,500 บาท

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 คนx5 วันx 300 บาท 3,000 บาท

ค่าพาหนะคณะกรรมการติดตาม 4 ชุดx 5 คนx 3,000 บาทx4 ครั้ง 240,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 4 ชุดx 5 คนx 240 บาทx4 ครั้งๆละ 2 วัน 38,400 บาท

ค่าที่พักคณะกรรมการ 4 ชุดx5 คนๆละ 800 บาทx 4 ครั้งๆละ 2 วัน 128,000 บาท

ค่าจัดทำเล่มสรุปกิจกรรม 20 เล่มๆละ 200 บาท 4,000 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน) งบประมาณ 650 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน 650 บาท

งบลงทุน งบประมาณ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา) งบประมาณ - บาท

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ) งบประมาณ - บาท

งบอุดหนุน (ไม่รวมมี) งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 359,600 บาท

กำกับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 359,600 บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4

งบประมาณ

877,700 บาท

กิจกรรมที่	5	ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เป้าหมาย 3 วัน 25 คน	
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ 457,190 บาท
		ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ 42,400 บาท
		ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วันx6 ชม.x600 บาทx3 คน	32,400 บาท
		ค่าล่วงเวลา 5 คน 5 วันละ 400 บาท	10,000 บาท
		ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ 398,500 บาท
		ค่าเบี้ยเด็ง 3 วันx 160 บาทx 25 คน	12,000 บาท
		ค่าที่พัก 25 คนx 800 บาทx 3 วัน	60,000 บาท
		ค่าพาหนะ 25 คนx 2,800 บาทx3วัน	210,000 บาท
		ค่าอาหาร 25 คนx 250 บาทx 3 วัน	18,750 บาท
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คนx 6 มื้อๆละ50 บาท	7,500 บาท
		ค่าจ้างจัดทำเอกสาร 25 ชุดx 30 บาท	750 บาท
		ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร 5 วันx 300 บาท	1,500 บาท
		ค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ 100 เล่มx 200 บาท	20,000 บาท
		ค่าจ้างทำวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการ	50,000 บาท
		ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล 2 ผืนx1500 บาท	3,000 บาท
		ค่าจ้างเหมารถ	15,000 บาท
		ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ 16,290 บาท
		ค่าวัสดุสำนักงาน	4,290 บาท
		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000 บาท
		งบลงทุน	งบประมาณ บาท
		ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec /จำนวน/ราคา)	งบประมาณ - บาท
		ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ - บาท
		งบอุดหนุน (ไม่รวมมี)	งบประมาณ - บาท
		งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ บาท
		รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5	457,190 บาท
		รวมทั้งสิ้น (กิจกรรมที่ 1-5)	7,359,600 บาท

หมายเหตุ ขออภัยทุกรายการ

OSM-N1

จ.บ. ก.ร.บ. ๒๖

รายละเอียดโครงการตามคำขอของประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ชื่อโครงการ	ผลกิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ	งบประมาณ
กิจกรรมที่	พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ (สืบเนื่องจากปี ๒๕๕๕)	7,359,600
1	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย 5 ฐาน 1,156,750
	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	เป้าหมาย 3 วัน 18 คน 112,500
	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	เป้าหมาย 1 วัน 50 คน 156,000
	1.3 จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	เป้าหมาย 20 แห่ง 376,250
	1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุปข้อมูล	เป้าหมาย 5 วัน จำนวน 25 คน 369,000
	1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้	เป้าหมาย 2,500 เรื่อง 100,000
	1.6 บริหารโครงการ	เป้าหมาย 4 จังหวัด 43,000
2	การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา	
	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย 4 จังหวัด 4,249,960
	2.1 จัดเวทีประชาชน	เป้าหมาย 400 คน (8 ครั้ง/ๆละ 50 คน) 573,960
	2.2 การประชาสัมพันธ์	เป้าหมาย 4 จังหวัด 310,000
	2.3 ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นรู้ป้องกันภัย ร่วมใจรักษ์ระบบนิเวศ	เป้าหมาย 400 คน (2 ครั้ง/ๆละ 200 คน) 2,000,000
	2.3 การถ่ายทอดเผยแพร่พระราชอัจฉริยะภาพฯ	เป้าหมาย 200 คน (4 ครั้ง/ๆละ 50 คน) 1,000,000
	2.4 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา	เป้าหมาย 20 แห่ง 366,000
3	คัดเลือกสถานศึกษา/ชุมชนดีเด่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นฟู การสร้างคุณค่า(การใช้ประโยชน์)	
	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย 10 แห่ง 618,000
4	กำกับ ติดตามประเมินผล	เป้าหมาย 4 จังหวัด 877,700
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	เป้าหมาย 3 วัน 25 คน 457,190

OSM-N1

แบบฟอร์มสรุประยุทธ์อิคการจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร					รวม (บาท)
	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สบย.1 (เชียงใหม่)	หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ. เชียงใหม่ และ OSM)	หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดลำปาง (ศูนย์ฯ เขต 10 ลำปาง)	หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดลำพูน	หน่วยงานเจ้าภาพร่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้						
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลพื้นฐาน	112,500					112,500
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	156,000					156,000
1.3 จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก	376,250					376,250
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบ	369,000					369,000
1.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้	100,000					100,000
1.6 บริหารโครงการ	43,000					43,000
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
2.1 จัดเวทีประชาชน	573,960					573,960
2.2 การประชาสัมพันธ์	310,000					310,000
2.3 ฝึกอบรมผู้นำห้องคินรู้ป้องกันภัย ร่วมไวรัคย์ระบบนิเวศ			2,000,000			2,000,000
2.3 การถ่ายทอดเผยแพร่พระราชอัจฉริยะภาพฯ (ทสจ.ชม.)	366,000	1,000,000				1,000,000
2.4 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา						366,000
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	618,000					618,000
กิจกรรมที่ 4 กำกับติดตามประเมินผล (OSM=359,600บาท)	518,100	359,600				877,700
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	457,190					457,190
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	1,359,600	2,000,000	-	-	7,359,600