

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)

งบประมาณ ๒,๖๗๖,๘๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน

หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดำเนินการร่วม:

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ :

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เลขานุการโครงการ:

นายสมคิด ปัญญาดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๘๙ ๖๓๑ ๙๓๙๓

#### (๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา: (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถานบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและภาคเหนือ

(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุกๆด้าน ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นำไปสู่ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ทำการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ทิศทางการปฏิบัติยังเป็นลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco village ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว

(๑.๓) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

จากปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ เห็นว่าเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การส่งเสริมองค์ความรู้ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอำนวยความสะดวก ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืน

## (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นชุมชนรักษาระบบนิเวศ (Green city) ให้ประชาชนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างโอกาส ในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านน่าอยู่
๒. เพื่อเผยแพร่และพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านเชิงนิเวศและการดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว
๔. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม ภายในองค์กรและชุมชน
๕. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco village Learning Center)
๖. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าเพื่อการท่องเที่ยว
๗. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายร่วมกัน
๘. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๙. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School Learning Center)
๑๐. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมการจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม  โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา  ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง

## (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน เกษตรกร ในพื้นที่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชน สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

## (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

## (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๐ แผน(ผล)
๑. พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)	แห่ง	๓
๒. พื้นที่ นำร่อง หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ พื้นที่ใหม่/พื้นที่เดิม	แห่ง	๓
๓. พื้นที่ฟูและปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น	แห่ง	๓

\*ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐

## (๔.๒) ผลลัพธ์ :

๑. หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ เพื่อเป็นชุมชนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นหมู่บ้านน่าอยู่อย่างพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ อยู่ได้อย่างยั่งยืน

๒. เกิดความร่วมมือในของชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ น่าอยู่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่

## (๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

๑. หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ที่ยั่งยืนเป็นต้นแบบการพัฒนาของหมู่บ้านอื่นๆ

๒. หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทุนทางสังคมและโดยชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอาชีพที่เหมาะสม สร้างรายได้ให้ชุมชน

๓. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้รับการแก้ไข และมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

## (๕) แนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๘๗๖,๘๐๐ บาท

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ต.ค.- ธ.ค.๕๙	ม.ค.- มี.ค.๖๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๐	ก.ค.- ก.ย.๖๐
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECOVILLAGE) ร่วมกับผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่	←→			

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ต.ค.- ธ.ค.๕๙	ม.ค.- มี.ค.๖๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๐	ก.ค.- ก.ย.๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ พื้นที่	←→			
กิจกรรมที่ ๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ,ป่า,อากาศ,มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ พื้นที่	←→			
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ๒ พื้นที่			←→	
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมอำนวยการ	←→			

### โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินงาน			
	ต.ค.- ธ.ค.๕๙	ม.ค.- มี.ค.๖๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๐	ก.ค.- ก.ย.๖๐
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ พื้นที่	←→			
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ,ป่า,อากาศ,มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ พื้นที่	←→			
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ๑ พื้นที่			←→	
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอำนวยการ	←→			

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

ok

(๗) วงเงินของโครงการ งบประมาณ ๒,๖๗๖,๘๐๐ บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๗๖,๘๐๐ บาท	-
งบดำเนินงาน	๒,๖๗๖,๘๐๐	-
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-
งบลงทุน	-	-

## (๘) ความพร้อมของโครงการ

## (๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

## (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...

ไม่มี

## (๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

● บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

● บุคลากรมีประสบการณ์

มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

● เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

## (๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา

## (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

ok

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๒๐

(๘.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- ขับเคลื่อนให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการชุมชนดำเนินการ บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาตามแผนงาน/

กฎระเบียบชุมชน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

(๑๑) แนวทางแก้ไข

(๑๒) ผู้เสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอ โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็น  
(นายชานนท์ คำทอง) มิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

(๑๓) ผู้เห็นชอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ  
(นายกฤษณ์ ธนาวณิช) โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับสิ่งแวดล้อม Eco Village

(๑๔) ผู้อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตร  
(นายปวิณ ชำนิประศาสน์) กับสิ่งแวดล้อม Eco Village

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

(นายกฤษณ์ ธนาวณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

dr

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) (เชียงใหม่) งบประมาณ ๑,๘๗๖,๘๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑,๘๗๖,๘๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๔๐,๒๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๗๔๔,๕๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	๑,๐๙๒,๑๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO VILLAGE) ร่วมกับผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่ (จำนวน ๕๐ คน ๓วัน ๒ คืน)	งบประมาณ	๑๔๗,๓๐๐ บาท
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑๔๗,๓๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๑๐,๘๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ ๒ คน ครั้งละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาทx ๓ วัน	งบประมาณ	๑๐,๘๐๐ บาท
	- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๑๓๑,๕๐๐ บาท
	- ค่าอาหาร จำนวน ๗ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๕๐ คน	งบประมาณ	๕๒,๕๐๐ บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จำนวนครั้งละ๕๐ คน	งบประมาณ	๑๐,๕๐๐ บาท
	- ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายไป-กลับ สำหรับผู้ร่วมสัมมนา จำนวน ๕๐ คนๆละ ๔๐๐ บาท	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าที่พักเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๐ คนๆละ ๘๐๐ บาท ๒ คืน	งบประมาณ	๘๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ	งบประมาณ	๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท	งบประมาณ	๓,๕๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุประกอบการอบรม จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๑๐๐ บาท	งบประมาณ	๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท

งบลงทุน	งบประมาณ	งบ พ.ร.บ.	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๑</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>๑๔๗,๓๐๐</b>	<b>บาท</b>

กิจกรรมที่ ๒	การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ พื้นที่ (พื้นที่ละ ๑๖,๖๐๐ บาท)	งบประมาณ	๓๓,๒๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	๓๓,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)		งบประมาณ	๗,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ ๑ คน ครึ่งๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท x ๒ พื้นที่		งบประมาณ	๗,๒๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)		งบประมาณ	๒๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท x ๒ พื้นที่		งบประมาณ	๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท x ๒ พื้นที่		งบประมาณ	๗,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท x ๒ พื้นที่		งบประมาณ	๗,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)		งบประมาณ	- บาท
- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)		งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน		งบประมาณ	- บาท
- ค่าครุภัณฑ์		งบประมาณ	- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ	- บาท
งบเงินอุดหนุน		งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	- บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๒</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>๓๓,๒๐๐</b>	<b>บาท</b>

กิจกรรมที่ ๓	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ,ป่า,อากาศ,มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ พื้นที่ (พื้นที่ละ ๒๙,๖๐๐ บาท)	งบประมาณ	๕๙,๒๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	๕๙,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)		งบประมาณ	๗,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ ๑ คนครึ่งๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท x ๒ พื้นที่		งบประมาณ	๗,๒๐๐ บาท

ok



OSM-N1

งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท  
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๑๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท x ๒ พื้นที่	งบประมาณ	๑๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท x ๒ พื้นที่	งบประมาณ	๑๔,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท x ๒ พื้นที่	งบประมาณ	- บาท
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๓	งบประมาณ	๕๙,๒๐๐ บาท

## กิจกรรมที่

๔ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ๒ พื้นที่

การดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายใหม่ เพื่อใช้ในการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน สนับสนุนวัสดุการดำเนินงานของชุมชน ในกรอบแนวทาง ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Village) รวม ๒ พื้นที่

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๔๙๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับราษฎรในการมีส่วนร่วมดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน จำนวน ๒ พื้นที่ พื้นที่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลพร้อมสรุปรายงานสำหรับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนตามความต้องการของชุมชนและประสานงานในพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๒ พื้นที่ๆละ ๑ คน คนละ๙๖,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๙๒,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- สนับสนุนวัสดุการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชน พื้นที่ละ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ พื้นที่	งบประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๐

	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
	งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๕</b>	งบประมาณ	<b>๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท</b>
<b>กิจกรรมที่ ๕</b>	<b>กิจกรรมอำนวยการ</b>	งบประมาณ	<b>๑๔๕,๑๐๐ บาท</b>
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑๔๕,๑๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๑๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	๑๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๔๓,๐๐๐ บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามโครงการ และติดตามประเมินผล	งบประมาณ	๒๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๖๐ เล่มๆละ ๓๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๘,๐๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๘๗,๑๐๐ บาท
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	งบประมาณ	๓๒,๑๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ	๒๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
	งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๕</b>	งบประมาณ	<b>๑๔๕,๑๐๐ บาท</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	งบประมาณ	<b>๑,๘๗๖,๘๐๐ บาท</b>

๐๖

OSM-N1

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖๐  
โครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) (ลำปาง) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๘๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๗,๒๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๓๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	๔๘๒,๘๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่	๑ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ พื้นที่	งบประมาณ	๑๖,๖๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		งบประมาณ	๑๖,๖๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุนายการ)		งบประมาณ	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ ๑ คน ครั้งๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน		งบประมาณ	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย(ระบุนายการ)		งบประมาณ	๑๓,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๕๐ คน		งบประมาณ	๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๕๐ คน		งบประมาณ	๓,๕๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕๐ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท		งบประมาณ	๓,๕๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ(ระบุนายการ)		งบประมาณ	- บาท
- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุนายการ)		งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน		งบประมาณ	- บาท
- ค่าครุภัณฑ์		งบประมาณ	- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ	- บาท
งบเงินอุดหนุน		งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	- บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๑		งบประมาณ	๑๖,๖๐๐ บาท

๑๖

## กิจกรรมที่

๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ,ป่า,อากาศ,มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ สำหรับพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ พื้นที่

งบประมาณ ๒๙,๖๐๐ บาท  
งบ พ.ร.บ. ๑๐

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๒๙,๖๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการ ๑ คนครั้งๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท	งบประมาณ	๓,๖๐๐ บาท
- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๒๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คน	งบประมาณ	๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๑๐๐ คน	งบประมาณ	๗,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๗๐ บาท	งบประมาณ	๗,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๒</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>๒๙,๖๐๐ บาท</b>

## กิจกรรมที่

๓ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ๑ พื้นที่

การดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายใหม่ เพื่อใช้ในการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆตามความต้องการของชุมชน สนับสนุนวัสดุการดำเนินงานของชุมชน ในกรอบแนวทางตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่หมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) รวม ๑ พื้นที่

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๖๙๖,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๒๔๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับราษฎรในการมีส่วนร่วมดำเนินการ สนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน พื้นที่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลพร้อมสรุปรายงานสำหรับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนตามความต้องการของชุมชนและประสานงานในพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๑ พื้นที่ๆละ ๑ คน คนละ ๙๖,๐๐๐ บาท

	- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐ บาท
	- สนับสนุนวัสดุการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชน พื้นที่ละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๑ พื้นที่	งบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
	งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๓</b>	งบประมาณ	<b>๖๙๖,๐๐๐ บาท</b>
กิจกรรมที่ ๔	กิจกรรมอำนวยการ	งบประมาณ	๕๗,๘๐๐ บาท
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๕๗,๘๐๐ บาท
	- ค่าตอบแทน(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าใช้สอย(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๒๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามโครงการ และติดตามประเมินผล	งบประมาณ	๑๕,๐๐๐ บาท
	- ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ เล่มๆละ ๒๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุ(ระบุรายการ)	งบประมาณ	๓๒,๘๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐ บาท
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ	๑๒,๘๐๐ บาท
	- ค่าสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)	งบประมาณ	- บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	- บาท
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	- บาท
	งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	<b>รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๔</b>	งบประมาณ	<b>๕๗,๘๐๐ บาท</b>
	<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	งบประมาณ	<b>๘๐๐,๐๐๐ บาท</b>

แผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**OSM-MI**  
งบ พ.ร.บ. ๕๐

๑. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการในภาพรวม

ชื่อกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จังหวัดเชียงใหม่													
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECOVILLAGE) ร่วมกับผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			↔										
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่			↔										
กิจกรรมที่ ๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน, น้ำ, ป่า, อากาศ, มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ			↔										
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายใหม่			↔										
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวก			↔										

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



ชื่อโครงการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จังหวัดลำปาง													
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดของจังหวัดลำปาง	↔												
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ในมิติต่างๆ ดิน, น้ำ, ป่า, อากาศ, มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ	↔												
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายใหม่	↔												
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอำนวยการ	↔												

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาดำเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม



ชื่อกิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จังหวัดเชียงใหม่													
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECOVILLAGE) ร่วมกับผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		๑๔๗,๓๐๐											
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง		๓๓,๒๐๐											
กิจกรรมที่ ๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน,น้ำ, ป่า,อากาศ,มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ													
กิจกรรมที่ ๔ สัมมนาชุมชนชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายใหม่						๑,๔๙๒,๐๐๐							
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวก						๑๔๕,๑๐๐							

หมายเหตุ ห่วงระยะเวลาและแผนการใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



ชื่อกิจกรรม	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จังหวัดลำปาง													
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง		๑๖,๖๐๐											
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน, น้ำ, ป่า, อากาศ, มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ													
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ตามแนวพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายใหม่						๖๙๖,๐๐๐							
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอำเภอ													
						๕๗,๘๐๐							

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาและแผนการใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



๓. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณ เป้าหมายของรัฐบาลให้มีการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธ.ค. ๕๖) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐



ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
จังหวัดเชียงใหม่																		
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะทำงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECOVILLAGE) ร่วมกับผู้แทน อบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๔๗,๓๐๐		๑๔๗,๓๐๐															
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเชิงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่	๔๙,๘๐๐			๓๓,๒๐๐														
กิจกรรมที่ ๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน, น้ำ, ป่า, อากาศ, มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ จังหวัดลำปาง	๘๘,๘๐๐		๕๙,๒๐๐															
กิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่	๔๘,๘๐๐		๑๖,๖๐๐															
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายใหม่ ในมิติต่างๆ ดิน, น้ำ, ป่า, อากาศ, มลพิษ ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ	๘๘,๘๐๐		๒๘,๖๐๐															

หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาและแผนการใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๔. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ได้แก่ รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
เป้าหมายของรัฐบาลให้มีความคล่องตัวในสัญญาเบิกจ่าย ดังนี้

๑. รายการที่ส่งเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ลงนามก่อนหน้าผู้กักเงินและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๒. รายการที่ส่งเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปให้ลงนามก่อนหน้าผู้กักเงินภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายงบประมาณตามความเหมาะสมในแต่ละงวดงาน



ชื่อรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	วันที่ลงนามในสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน	งบประมาณ โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดเชียงใหม่			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดลำปาง			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดลำพูน			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดแม่ฮ่องสอน		
		ดำเนินงาน	ลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่าย อื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่าย อื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่าย อื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน (ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง)	รายจ่ายอื่น
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่		๑,๘๗๖,๘๐๐											
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง	๒,๖๗๖,๘๐๐				๘๐๐,๐๐๐								
<b>รวม</b>			๑,๘๗๖,๘๐๐		๘๐๐,๐๐๐								

OK