

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด  
วงเงิน ๕๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยงานดำเนินโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

ผู้รับผิดชอบ : นายพนม มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบล  
ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓-๘๙๒๔๕๗

กิจกรรมหลักที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงสู่โคเนื้อคุณภาพดี  
งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยงานดำเนินโครงการ : ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นายศราวุธ ฉายประสาธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๑

ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ :

๐๕๓-๒๒๔๖๗๑

กิจกรรมหลักที่ ๒ สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช้อป ลินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

หน่วยงานดำเนินโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

ผู้รับผิดชอบ : นายพนม มีศิริพันธุ์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๕

สถานที่ติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓-๘๙๒๔๕๗

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

แผนงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรสร้างสรรค์

#### (๑) หลักการและเหตุผล

##### (๑.๑) ที่มา :

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -  
๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนากภาค เมืองฯ)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนากภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนากภาคเหนือเป็น  
ฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง

๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ  
เกษตรสร้างสรรค์

##### (๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบที่สำคัญของประเทศ โดยในพื้นที่  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีการเลี้ยงโคนมอยู่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และ  
จังหวัดลำปาง มีจำนวนโคนมทั้งหมด ๗๐,๙๗๘ ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๑,๓๘๖ ราย มีการรวมตัวจัดตั้ง

เป็นสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ๑๔ สหกรณ์ บริษัทเอกชน ๔ แห่ง ศูนย์รวมน้ำนมดิบ ๒๘ แห่ง โรงงานแปรรูป ๔ แห่ง ประมาณน้ำนมที่ผลิตได้ ๓๒๗ ตัน/วัน มีรายได้หมุนเวียนปีละ ๒,๑๔๖ ล้านบาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕, ตุลาคม ๒๕๖๒)

กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะน้ำนมที่ผลิตได้ในพื้นที่มีค่าโซมาติกเซลล์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ที่ ๓๐๔,๐๐๐ เซลล์/มิลลิลิตร (เกณฑ์ มกช.  $\leq 500,000$  cells/ml) (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕, ตุลาคม ๒๕๖๒) แต่สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ ได้แก่ ค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบบางตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี ประกอบกับน้ำนมดิบคุณภาพสูงมิได้ถูกคัดแยกออกจากน้ำนมดิบอื่นๆ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ทำให้คุณภาพน้ำนมดิบในถังรวมนมลดต่ำลง เกษตรกรเสียประโยชน์ที่ควรได้จากการเพิ่มมูลค่าของน้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูง การนี้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์โคนมขึ้น เพื่อมุ่งขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโคนม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาทุกระบวนการในห่วงโซ่การผลิตได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง (Premium Grade)

ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” ทั้งในระดับฟาร์ม ศูนย์รวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูป และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ พบว่า ในระดับฟาร์มมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ๒๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด และในปี ๒๕๖๒ มีปริมาณน้ำนมดิบที่ผ่านเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา ผลิตได้เฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ตัน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากคุณภาพน้ำนมดิบที่ผ่านรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ๒.๓๐ บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นวันละ ๒๑๓,๙๐๐ บาท หรือปีละ ๗๘,๐๗๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นรายได้ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนาที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยรายละ ๒๗๕,๘๗๘ บาทต่อปี

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การบริหารจัดการฟาร์มพบว่า การจัดการอาหารสำหรับโคนม ทั้งเรื่องของปริมาณ คุณภาพ สัดส่วนระหว่างอาหารข้นและอาหารหยาบยังไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ปริมาณและองค์ประกอบของน้ำนมไม่คงที่และสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอาหารโคนม ยังคงใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารต่ำมาเลี้ยงโคนมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และปัญหาการขาดแคลนอาหารในช่วงฤดูแล้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการทำอาหารผสมแบบครบส่วน (Total Mixed Ration-TMR) การส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และสำรองพืชอาหารสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ประกอบกับในแต่ละปีที่ผ่านมา กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการมามีเป้าหมายดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ ราย (ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย , ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) เนื่องจากมุ่งดำเนินงานเชิงคุณภาพอ้างอิงระบบมาตรฐาน ดังนั้น สัตว์ส่วนของฟาร์มศูนย์รวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูป สถานที่จำหน่าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนามีน้อย จึงต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความมั่นใจว่า จากศักยภาพที่ดี มีแรงจูงใจจากผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เกิดสินค้าที่โดดเด่นมีช่องทางและโอกาสการแข่งขันทางการตลาดสูง จึงพยายามที่ต้องรักษาโอกาสนี้ไว้สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้มีความต่อเนื่อง และคงระดับมาตรฐานนมโคคุณภาพสูงล้านนาไว้ ทั้งนี้เป้าหมายหลักของโครงการ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพสูง (Premium) “นมคุณภาพสูงล้านนา” ที่มีจุดเด่นในเรื่องของแหล่งผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดี รสชาติและคุณภาพที่ดีของนมสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการแก้วิกฤตปัญหา FTA ไทย - ออสเตรเลีย

ปี ๒๕๖๘ ที่ภาชีนำเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมจะมีภาชีเป็นศูนย์ ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีเป้าหมายดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจะทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ มีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนาไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ราย มีปริมาณน้ำนมคุณภาพสูงล้านนาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตันต่อวัน และผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาได้รับการยอมรับและสามารถแข่งขันด้านการตลาดได้

#### ความเร่งด่วน :

ปัจจุบันการแข่งขันด้านอาหารปลอดภัยมีสูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ ประกอบกับขีดความสามารถของเกษตรกรในการประกอบการ และการเผชิญกับภาวะการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการลดภาษีของนม ครีม และนมผงขาดมันเนย จะลดภาษีเป็น ๐ % หากไม่มีการเร่งรัดพัฒนาทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศได้

#### (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

##### (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้ำนมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืน

##### (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม  โครงการใหม่

##### (๒.๓) ประเภทของโครงการ

พัฒนา  ดำเนินการปกติ

##### (๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอไชยปราการ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

#### (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ในพื้นที่ ต่างพื้นที่ และนักท่องเที่ยว

#### (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

##### (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

###### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนฟาร์มโคนมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสูงล้านนา เพิ่มขึ้น ๑๐ % หรือมีฟาร์มผ่านการรับรองเพิ่มขึ้น ๓๐ ฟาร์ม

๒. เกษตรสามารถพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมสุโคนเนื้อคุณภาพ ๑๐๐ ตัว

๓. มีแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ชม ชม ช้อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่น ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑

#### (๔.๒) ผลผลิต

๑. มีฟาร์มโคนม ศูนย์รวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จำหน่ายได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา เพิ่มขึ้น ๑๐ % หรือมีฟาร์มผ่านการรับรองเพิ่มขึ้น ๓๐ ฟาร์ม

๒. เกษตรสามารถพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมสุโคนเนื้อคุณภาพ ๑๐๐ ตัว

๓. มีแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ชม ชม ช้อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑ ชุด

#### (๔.๓) ผลลัพธ์ :

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาเรื่องการจัดการอาหารโคนมสำหรับโคนม ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี รองรับการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา และขยายตัวการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร (น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์) ให้สูงขึ้น มีการจัดจำหน่ายในตลาดทั่วไปเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการเลือกซื้อบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาได้ง่าย มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบที่ดีที่สุดของประเทศ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

#### (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการเลี้ยงโคนม เมื่อมีผลกำไร จะส่งผลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เชิงลบ : ไม่มี

#### (๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.- ธ.ค. ๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕
๑.กิจกรรมหลักที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมสุโคนเนื้อคุณภาพดี		✓	✓	✓
๒.กิจกรรมหลักที่ ๒ สํารวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชม ช้อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑		✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ ๕๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(๗) วงเงินของโครงการ ๕๗๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑ บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
- ๒ เครื่องมือดำเนินการ  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๓ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑. ติดตาม ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ตามแนวทาง และเป้าหมายที่กำหนด
๒. ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส่วนกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานดังกล่าว จะรับผิดชอบการใช้ประโยชน์ และดูแลบำรุงรักษา



๓. ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในส่วนที่ให้กลุ่มเกษตรกรยืม กลุ่มเกษตรกรจะรับผิดชอบในการใช้  
ประโยชน์ และดูแลบำรุงรักษา

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :  
ไม่มี

(๑๑) ผู้เสนอ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด  
วงเงิน ๕๗๗,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายพนม มีศิริพันธุ์)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต ๕

(๑๒) ผู้เห็นชอบ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด  
วงเงิน ๕๗๗,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายประจัญ ประจัญสกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(๑๓) ผู้อนุมัติ โครงการ เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด  
วงเงิน ๕๗๗,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายประจัญ ประจัญสกุล)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เป็นหน้าที่ ๖/๖ ของโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน  
ด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงลูกโคเนื้อคุณภาพดี  
และกิจกรรมหลักที่ ๒ สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซื้อม สิ้นค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ วงเงิน ๕๗๗,๐๐๐ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้เข้ารับการ  
เปลี่ยนแปลงในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมเห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนแล้ว

รายละเอียดโครงการตามคำขอของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด	งบประมาณ	๕๗๗,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ	๑. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕		
หน่วยงานร่วม	๒. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ (หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม)

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๕๗๗,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	บาท
ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	๒๑๔,๘๒๐	บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	๓๖๒,๑๘๐	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	-	บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท
รวม	งบประมาณ	๕๗๗,๐๐๐	บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่	๑	การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงสู่โคเนื้อคุณภาพดี	งบประมาณ	๓๗๗,๐๐๐	บาท
		งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๓๗๗,๐๐๐	บาท
		- ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)	งบประมาณ	-	บาท
		- ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการ)	งบประมาณ	๙๒,๐๐๐	บาท
		ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	งบประมาณ	๙๒,๐๐๐	บาท
		- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	๕๘,๐๐๐	บาท
		ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่			
		- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ๕ คนๆ ละ ๓๐ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท	งบประมาณ	๓๖,๐๐๐	บาท
		เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)			
		- ค่าเช่าที่พัก ๕ คนๆ ละ ๔ วันๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๖,๐๐๐	บาท
		(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)			
		- ค่าพาหนะเดินทาง ๕ ครั้งๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๖,๐๐๐	บาท
		(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)			
		- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	๓๔,๐๐๐	บาท
		ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕			
		- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ๕ คนๆ ละ ๑๐ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท	งบประมาณ	๑๒,๐๐๐	บาท
		เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)			
		- ค่าเช่าที่พัก ๕ คนๆ ละ ๔ วันๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๑๖,๐๐๐	บาท
		(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)			
		- ค่าพาหนะเดินทาง ๕ ครั้งๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท	งบประมาณ	๖,๐๐๐	บาท
		(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)			
		- ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)	งบประมาณ	๒๘๕,๐๐๐	บาท
		(๑) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	งบประมาณ	๑๓๕,๐๐๐	บาท
		- ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ผลิตตัวอ่อนโคเนื้อแบบนอกร่างกาย จำนวน ๒๐๐ ใบ	งบประมาณ	๘๐,๐๐๐	บาท
		ใบละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท			



(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)

- ค่าวัสดุสำหรับย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ

๕๕,๐๐๐ บาท

(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)

(๒) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ฮอริโมนและเวชภัณฑ์ ในการเตรียมตัวสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

และเหนียวนำการเป็นสัด สำหรับเตรียมแม่โคตัวรับ จำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๑,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)

- ค่าสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)

งบประมาณ - บาท

งบลงทุน

งบประมาณ - บาท

- ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ - บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ - บาท

งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ - บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ - บาท

## รวมกิจกรรมที่ ๑

งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่

๒

สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช็อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

งบดำเนินงาน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ค่าตอบแทน (ระบุรายการ)

งบประมาณ - บาท

- ค่าใช้สอย (ระบุรายการ)

งบประมาณ ๑๒๒,๘๒๐ บาท

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ

งบประมาณ ๕๘,๙๒๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ ๔ คน ๆ ละ ๒๗ วัน ๆ ละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๙๒๐ บาท

งบประมาณ ๒๕,๙๒๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- ค่าที่พักเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่ ๔ คนๆ ละ ๑๑ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- ค่าพาหนะเดินทาง ๑๑,๐๐๐ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณ ๖๓,๙๐๐ บาท

- จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ๖๓,๙๐๐ บาท

- แบครูป ๑ ขนาดโครง ๓.๖x๒.๓๐ เมตร ๑๗,๐๐๐ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต

งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท

- แผ่นพับขนาด A๓ พิมพ์ ๒ หน้า ๑,๐๐๐ แผ่น ๆ ละ ๒๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๐๐ เล่มๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- โปสเตอร์ขนาด ๕๕x๘๕ เซนติเมตร ๑๗ ชุดๆ ละ ๔๐๐ บาท ๖,๘๐๐ บาท

งบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- ขาดังรูป ๑๗ ชุดๆ ละ ๓๐๐ บาท ๕,๑๐๐ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

งบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท

- ค่าวัสดุ (ระบุรายการ)

งบประมาณ ๓๗,๑๘๐ บาท

(๑) ค่าวัสดุการเกษตร

งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

- น้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ๓๐๐ ก.ก.ๆ ละ ๒๕ บาท ๗,๕๐๐ บาท

งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

- เนื้อโค ๗๐ ก.ก.ๆ ละ ๓๕๐ บาท ๒๔,๕๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท

(สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)

(๒) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

งบประมาณ ๕๕,๑๘๐ บาท



OSM-N1

๒๕,๗๒๕ บาท จป พ.ร.บ. ๒๕

- วัสดุเครื่องเทศ เครื่องปรุง ทำความสะอาดในการผลิตผลิตภัณฑ์นม	งบประมาณ	๒๕,๗๒๕	บาท
๒๕,๗๒๕ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)			
- วัสดุเครื่องเทศ เครื่องปรุง ทำความสะอาด ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อ	งบประมาณ	๑๙,๔๕๕	บาท
๑๙,๔๕๕ บาท (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕)			
- ค่าสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)	งบประมาณ	-	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	-	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท
รวมกิจกรรมที่ ๒	งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	บาท



OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๖๕

สรุปรายการจัดสรรงบประมาณ

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๑	การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนม คุณภาพสูงสุโคเนื้อคุณภาพดี	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	๓๔,๐๐๐
	การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนม คุณภาพสูงสุโคเนื้อคุณภาพดี	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	๓๔๓,๐๐๐
		รวม	๓๗๗,๐๐๐
๒	สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซ็อบ สิ้นค้า ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	๒๐๐,๐๐๐
		รวม	๒๐๐,๐๐๐
	ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		๕๗๗,๐๐๐

สรุปรายการจัดสรรงบประมาณ

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านลูกการแข่งขันด้านการตลาด

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(แยกรายจังหวัด)



ลำดับ ที่	จังหวัด	กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๑	เชียงใหม่	๑. การส่งเสริมและการพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงสู่โคเนื้อคุณภาพดี	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	๓๔,๐๐๐
			ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	๓๔๓,๐๐๐
		๒. สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซื้อม ลินค้า ปศุสัตว์ใน ท้องถิ่นในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	๒๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่				๕๗๗,๐๐๐
๒	ลำพูน			
รวมงบประมาณจังหวัดลำพูน				
๓	ลำปาง			
รวมงบประมาณจังหวัดลำปาง				
๓	แม่ฮ่องสอน			
รวมงบประมาณจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				๕๗๗,๐๐๐