

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมี นายนาวัน สินตุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย) เป็นประธานอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลฯ โดยได้เชิญหน่วยงานเจ้าภาพหลักและร่วมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานฯ (PADME) รวมถึงปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และคณะอนุกรรมการฯ จะได้มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อไป



การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

กิจกรรมในโครงการ Lanna Wellness (Toward Aging Society)	
สุขภาพ Lanna Wellness	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายเชิงบูรณาการแบบไทย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการบูรณาการและเชื่อมโยง	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

**กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการตลาด**

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญเจ้าภาพร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมหรือบรรยายการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญระดมความคิดเห็นบุคลากรเพื่อศึกษาความหมายโครงการชั้น "การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้สูงอายุ ในงาน Lanna Expo ครั้งที่ 1 ที่ กำหนดจัดในช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2558 เป็ประมาณ 100 คน
2. เข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้าและบริการสุขภาพ ในงาน Lanna Expo ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**๑. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการและจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผล ข้อเสนอแนะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**



ในการประชุมดังกล่าว สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

**1. การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)**

ที่	จังหวัด	จำนวนกิจกรรมที่ได้รับ (กิจกรรม)	กรอกข้อมูลครบถ้วน (กิจกรรม)	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (กิจกรรม)	ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ (กิจกรรม)	ยังไม่ได้กรอกข้อมูลโครงการ (กิจกรรม)
1	เชียงใหม่	36	15	19	2	-
2	แม่ฮ่องสอน	17	2	6	9	-
3	ลำปาง	16	9	7	-	-
4	ลำพูน	16	5	6	4	1
<b>รวม</b>		<b>85</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

(เอกสาร 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล เข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

**2. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 284,801,200 บาท โดยอนุมัติโครงการและมอบอำนาจครบถ้วนทั้ง 12 โครงการ (59 หน่วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

จำนวนโครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน
4 โครงการ (โครงการลำดับที่ 2,3,9,12)	8 โครงการ (โครงการลำดับที่ 1,4,5,6,7,8,10,11)

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายอิงจากเกณฑ์การเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 35 % ขึ้นไป

3. สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identify) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	24,652,800	3,725,647.00	15.11	20,927,153.00	84.89
2	เสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน	27,395,100	14,545,346.41	53.09	12,849,753.59	46.91
3	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	25,200,000	9,282,000.00	36.83	15,918,000.00	63.17
4	Lanna Wellness	19,292,200	1,888,601.00	9.79	17,403,599.00	90.21
5	จัดงานส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล	38,205,000	3,935,040.00	10.30	34,269,960.00	89.70
6	หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)	15,804,000	1,687,844.00	10.68	14,116,156.00	89.32
7	เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	13,649,000	19,800.00	0.15	13,629,200.00	99.85
8	ระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	54,099,200	51,040.00	0.09	54,048,160.00	99.91
9	ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม	27,584,500	11,429,364.47	41.43	16,155,135.53	58.57
10	หมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village	18,994,400	2,517,620.00	13.25	16,476,780.00	86.75
11	พัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน ตลอดโซ่อุปทาน เพื่อการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	14,925,000	274,400.00	1.84	14,650,600.00	98.16
12	บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000	2,167,813.07	43.36	2,832,186.93	56.64
<b>รวม</b>		<b>284,801,200</b>	<b>51,524,515.95</b>	<b>18.09</b>	<b>233,276,684.05</b>	<b>81.91</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

- โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตาม  
และประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

**ผู้มาประชุม**

**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)**

**ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑**

๑.	นายนาวิน	สินธุสอาด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย	ประธาน
๒.	นายชัยณรงค์	วงศ์ใหญ่	(แทน) เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่	
๓.	น.ส. พัชรินทร์	อินไฉ่	(แทน) เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๔.	นายปิ่นสกุล	มุสิกาวาน	(แทน) เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดลำปาง	
๕.	นางวันดี	สรรรค์ศุภศิริกุล	(แทน) เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดลำพูน	
๖.	น.ส. พรทิพย์	วรพิทยาภรณ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่	
๗.	น.ส. จุฑารัตน์	โปร่งใจ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๘.	นายธนวิชัย	ชุลิกาวีชัย	ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
๙.	นายโกสินทร์	นียะกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๐.	น.ส. สุจิตรา	ดิษธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๑.	น.ส. สุวลี	ทองทัฬ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

**หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

**จังหวัดเชียงใหม่**

๑.	นายชัชวาลย์	พุทธโธ	ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่	
๒.	นายณรงค์	เหล็กสมบูรณ์	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	
๓.	นางพนิดา	วานิชรัตน์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่	
๔.	นายทวีศักดิ์	ชั้นธราช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)	
๕.	พ.ต.ต. กฤษณะ	พลนาค	รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ ๒ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕	
๖.	ว่าที่ ร.ต.หญิง นิสารชต์ นิลสว่าง		นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	
๗.	นายประดิษฐ์	วิญญาเย็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	
๘.	นายปฐมชาติ	ศรีเจริญจิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	
๙.	นางประเทือง	มหาพิรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่	

๑๐. นางปานทิพย์	ศรีรัตน์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
๑๑. น.ส. จันทิมา	เดชพทุธวัจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. ภญ.อัญชญา	ดุจจามุทัศน์	เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. นางสาวมนัสวี	ไทย์ยาภิรมย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นายจิรวัดณ์	วิศิษฐ์พล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๑๕. นายสงกรานต์	มูลวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๖. นายนิรันดร์	ชุมพลอนันต์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
๑๗. น.ส. กลินี	จิโนมูล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๑๘. นายวุฒิชัย	คำดี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๑๙. นายทายาท	ถิระแก้ว	นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่
๒๐. นายวิศรุต	วงศ์อาษา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

#### จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๑. นางภัทรา	นวลคา	เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๒. นายนวรรตน์	ศรีแก้วเลิศ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๓. นางกิตติภรณ์	ศิริวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นายพิสันต์	จันทร์ศิลป์	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕. นายพรชนเกียรติ	ประสานศักดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖. นายสุรพันธ์	กอนแก้ว	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๗. น.ส. อรนุช	รัตนเลิศสกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๘. น.ส. สิรินคร	ฉัตรสุกุล	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๙. น.ส. ภัทรานิษฐ์	ลิ้มคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. นายพีชณัฐ	จิตต์เจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๑. น.ส. ศิริลักษณ์	นันตา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๒. นายหัสติน	สติปัญญาเลิศ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๓. น.ส. ชนันธร	สุทธิแสน	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

#### จังหวัดลำปาง

๓๔. นายกิติพัฒน์	กะวัง	ป้องกันจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
๓๕. นางพิมลพรรณ	มะโนแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง
๓๖. นางวรรณภา	ดำเนินสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๓๗. นางนัญญา	สมฤทธิ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
๓๘. นางวนิดาพร	ธิวงศ์	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
๓๙. นางพิมพ์ภรณ์	เจริญจาทุภัทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง



๑.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๒ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ และจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมิน ข้อเสนอแนะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในครั้งต่อไป กำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘

## มติที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เอกสารแนบ ๑)

นายนาวิน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด :

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด เป็นอนุกรรมการ ในตำแหน่งเลขานุการ คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่, นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และมีบุคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ นายนาวิน ...



นายนาวิน สีนธูสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)  
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนการดำเนินงาน  
วัตถุประสงค์โครงการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) ออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่  
ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน  
ตามแผนงานโครงการ และจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผล ข้อเสนอแนะ  
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด  
ภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มอบหมาย

๒.๒ ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://padme.moi.go.th>) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โดยศูนย์ K.I.R.)

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด :

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรมระบบติดตาม  
ประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ([www.padme.moi.go.th](http://www.padme.moi.go.th)) เพื่อเป็นเครื่องมือ  
ในการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัด โดยกำหนดให้หน่วยงาน  
เจ้าภาพโครงการ รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

น.ส. สุจิตรา ดิษธรรม  
นวก.ชำนาญการ :

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีการ  
ลงพื้นที่ อบรมการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (<http://padme.moi.go.th>) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้ชี้แจงให้หน่วยงานเจ้าภาพ  
ทราบว่าจะเริ่มตรวจสอบการใช้งานในระบบดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งผล  
การตรวจสอบ สรุปดังนี้

จังหวัด	หน่วยงาน	กิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	หมายเหตุ
เชียงใหม่	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านเชิงนิเวศ ECO Village	ไม่กรอกข้อมูล กิจกรรม

จังหวัด	หน่วยงาน	กิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	หมายเหตุ
แม่ฮ่องสอน	สำนักงานจังหวัด แม่ฮ่องสอน	จัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่ระดับสากล	ไม่กรอกข้อมูล กิจกรรม
	ที่ทำการปกครองจังหวัด แม่ฮ่องสอน	เสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศ ความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน	
	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
	สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
	สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หมู่บ้านเชิงนิเวศ ECO Village	
	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด แม่ฮ่องสอน	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	
	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน	Lanna Wellness	
	สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่ อุปทานเพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด แม่ฮ่องสอน	เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	
ลำพูน	สำนักงานจังหวัดลำพูน	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	ไม่กรอกข้อมูล กิจกรรม
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ลำพูน	ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม	
	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	
		หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล Lanna Creative Craft	
สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคง ของ มนุษย์จังหวัดลำพูน	เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน		
ลำปาง	ทุกหน่วยงาน	ทุกโครงการ	กรอกข้อมูล ทุกกิจกรรม

นายนาวัน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ยังไม่ได้ออกและกรอกข้อมูล ให้เร่งดำเนินการด้วย

๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โดยฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)

นางสาวสุวดี ทองทัฬห  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ :

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๘๔,๘๐๑,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๒,๑๕๔,๗๐๘.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๕๒,๖๔๖,๔๙๑.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๑ มีจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน, โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘)

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด จังหวัดลำปางจะมีผลการเบิกจ่ายสูงสุด จำนวน ๑๒,๙๒๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๗ และจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๒๙๐,๖๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗ และเมื่อแยกเป็นรายโครงการ ในไตรมาสที่ ๓ โครงการโครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ ความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายนาวัน สิ้นธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ จังหวัด เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รายงานผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการละ ๑๐ นาที ตามประเด็นตรวจติดตามและประเมินผล ดังนี้

- ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว, กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ, ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ)
  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมทั้งโครงการ
- ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานตามลำดับ

### ๓.๑ โครงการหัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)

#### สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

นางปานทิพย์ ศรีรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หัตถกรรมหมู่บ้าน OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง และ ลำพูน) ได้ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพมาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ จังหวัด, กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ สนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๖๐ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน ๒๕ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน จำนวน ๒๕ ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์, กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ การประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมในงาน LANNA EXPO ๒๐๑๕

(๒) กิจกรรมที่ ๒ การบริหารจัดการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อการท่องเที่ยว (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง และ ลำพูน) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ประชุมแกนนำและคณะกรรมการหมู่บ้าน, กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ กิจกรรม จัด ประชาคม หมู่บ้าน, กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ ฝึกอบรมอาสาพาเที่ยว, กิจกรรมย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาไม่ทันภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕ ประชาสัมพันธ์และเปิดตัวหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม

(๓) กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสินค้าหัตถกรรม กลุ่มจังหวัด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) และกิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์ เส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรม OTOP กลุ่มจังหวัด (สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) คาดว่าจะลงนามในสัญญาก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(๔) กิจกรรมที่ ๕ การเพิ่มช่องทางการตลาด (สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่) Road Show ภายในประเทศ (๕ วัน) จำนวน ๑ ครั้ง ได้ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี

### ๓.๒ โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่ อุปทานเพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

#### (๑) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า

จังหวัดเชียงใหม่ :

มีหน่วยงานเจ้าภาพร่วม คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน, สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของสำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ และทุกกิจกรรมที่จะมีการลงนามในสัญญา คาดว่า จะลงนามได้ทันภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคาดว่าจะกิจกรรมจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

/ (๒) สำนักงานพาณิชย์ ...

**(๒) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน**

นางจิราภรณ์ วงศ์เจริญไพโร  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  
สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน :

รับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาด  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
และคาดว่าจะงานจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

**(๓) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน**

นางสาวภัทรานิษฐ์ สีมคำ  
นวก.ปฏิบัติการ  
สนง.อุตสาหกรรม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

รับผิดชอบกิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแฟชั่นผ้าและ  
ส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งในวันที่  
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะมีการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา

**๓.๓ โครงการ Lanna Wellness**

**(๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่**

นางพนิดา วานิชรัตน์  
นักวิชาการพาณิชย์  
ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย  
กิจกรรมย่อย ดังนี้

สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ :

(๑.๑) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพ  
ความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ ๖๒๓,๕๖๐ บาท กำหนดจัดอบรมสัมมนา  
เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อศักยภาพความสามารถความสามารถในการแข่งขัน “การพัฒนา  
ตลาดสินค้าและบริการในการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ” ในงาน OTOP LANNA EXPO ในวันที่  
๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน

(๑.๒) กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการ  
สุขภาพในประเทศ งบประมาณ ๓,๕๗๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างบุคคลภายนอกจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุขภาพ ในงาน  
LANNA EXPO ๒๐๑๕ จำนวน ๑๕๐ คูหา และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์  
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(๑.๓) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก งบประมาณ  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายกล่องไฟประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณ  
ท่าอากาศยาน จำนวน ๑ ชุด /๓ เดือน และจ้างเหมาจัดทำชุดประชาสัมพันธ์  
ซึ่งประกอบด้วย DVD Presentation และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๔ ภาษา (ไทย  
อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑.๔) กิจกรรมการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการ  
งบประมาณ ๒๔๒,๘๔๐ บาท ได้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ  
จำนวน ๑ คน ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ และการ  
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการประเมินผล

**(๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน**

นายกฤทธิ ศรีวงศ์  
จวค.(สนจ.ลำพูน) :

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ลำพูน ติดประชุม จึงได้มีประสานให้ข้อมูลไว้ว่า กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพพืชสมุนไพร

คาดว่าจะมีการเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘, กิจกรรมเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร  
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมการบริหาร  
จัดการ มีผลการเบิกจ่าย ๗๔,๐๐๒ บาท

ภญ.อัญชญา ดุจจามุทัศน์  
ภก.ชำนาญการ  
สนง.สาธารณสุข  
จังหวัดเชียงใหม่ :

(๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

(๓.๑) กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยสุขภาพดี  
ด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗๔๗,๐๔๑ บาท  
ซึ่งได้มีการดำเนินการ ดังนี้

- ประชุมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดโปรแกรม  
สุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพ หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการ  
สปา โรงแรม ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ๔ จังหวัด จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒  
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลักสูตรโปรแกรมจิต  
และการออกกำลังกาย กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คณะ  
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การพัฒนาและจัดโปรแกรมสุขภาพจากภูมิปัญญาไทย  
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านปางห้วยลาน  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๓  
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘, ณ ฟาร์มลานนาสปา  
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ณ เฮลท์ลันนาสปา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๓.๒) กิจกรรมการประชุมวิชาการโปรแกรมสุขภาพชะลอวัย  
จะจัดขึ้นร่วมกับงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘  
จำนวน ๓ วัน

(๓.๓) กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการ  
ประกาศสอบราคา

(๓.๔) กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว  
จำนวน ๗๓,๓๗๖ บาท มีการประชุมติดตามโครงการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการประชุมติดตามในพื้นที่  
๓ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

(๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นายจิรวัดน์ วิศิษฐ์พล  
นวค.ชำนาญการ  
สำนักงานการท่องเที่ยวและ  
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัด  
เชียงใหม่ :

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบโครงการ  
เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ Lanna Wellness  
งบประมาณ จำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท จะประกาศ TOR ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

### ๓.๔ โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### (๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

นายกฤตธี ศรีวงษ์  
จวค.(สนจ.ลำพูน) :

เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ติดประชุม จึงได้มีประสานให้ข้อมูลไว้ว่า ขณะนี้ได้มีการกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเผยแพร่ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน เหตุผลที่ล่าช้า คือ โครงการก่อสร้างสะพานมีขนาดใหญ่จึงต้องละเอียดในเรื่องโครงสร้างเพื่อให้เกิดความมั่นคงและแข็งแรง

#### (๒) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด :

กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR และลงนามในสัญญาจ้าง

### ๓.๕ โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน

#### (๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุรพันธ์ กอนแก้ว

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  
สนง.พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน:

ได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมเชิญผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหารือเรื่องความร่วมมือของผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ, กิจกรรมการค้าชายแดน คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมอยู่ระหว่างดำเนินการ

#### (๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

น.ส. ศิริลักษณ์ นันทา  
นักวิชาการพัฒนาชุมชน  
ปฏิบัติการ  
สนง.พัฒนาชุมชน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอาเซียน, กิจกรรมการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าวัสดุเป็นค่าจ้างเหมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ยังไม่ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว หากจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ในที่ประชุมนี้ได้หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมที่จะขอเปลี่ยนแปลง คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเปลี่ยนจากค่าวัสดุในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นค่าจ้างเหมาในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัด :

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง ๓ จังหวัด นำเรื่องที่จะขอเปลี่ยนแปลงขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในครั้งหน้า ซึ่งคาดว่าจะจัดการประชุมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

/ (๓) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ...

### (๓) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า  
จังหวัดเชียงใหม่:

รับผิดชอบกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาด  
และเพิ่มช่องทางการตลาดสู่อาเซียน โดยมีกรอบรม พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และเพิ่มช่องทางการตลาดสู่อาเซียน และสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ซึ่งจะดำเนินการในช่วง  
การจัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP Lanna Expo และ Lanna Expo ๒๐๑๕  
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำ TOR จำนวน ๒ TOR และได้มี  
การประกาศ TOR เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดเปิดซองในวันที่  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

### ๓.๖ โครงการจัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล

#### (๑) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นายจิรวุฒิ วิศิษฐ์พล  
นวก.ชำนาญการ  
สำนักงานการท่องเที่ยวและ  
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัด  
เชียงใหม่ :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมร่วมงานเทศกาลเที่ยว  
เมืองไทย TTF ซึ่งได้มีการจัดงานไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และกิจกรรม  
การจัดงาน Lanna Expo Caravan ๓ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน  
๒๕๕๘ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กันยายน  
๒๕๕๘ ได้มีการจัดกิจกรรม LANNA EXPO Caravan, กิจกรรมภายใต้โครงการ  
เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่ LANNA Wellness และ  
กิจกรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว LongStay

#### (๒) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัด เชียงใหม่)

นายวิศรุต วงศ์อาษา  
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักงานส่งเสริมการค้า  
ระหว่างประเทศภาคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่) :

รับผิดชอบการจัดบูธจำหน่ายและแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ  
SME และ OTOP ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะมี  
ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน ๑๘๐ - ๒๐๐ ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุม  
คณะกรรมการเพื่อที่จะกำหนดกรอบ TOR และสอบราคาจ้างต่อไป

### ๓.๗ โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและ มูลค่าเพิ่ม

#### (๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ชำนาญการ  
สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาระบบ  
การผลิตลำไย คุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม  
วิธีดำเนินการเป็นการจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยเทคโนโลยี  
หลังการเก็บเกี่ยว) วงเงินจัดจ้าง จำนวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท/งวด (เดือนพฤษภาคม  
๒๕๕๘ จำนวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท, เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท  
และเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงนามสัญญาจ้าง

/ ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ...



ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่ง Inception Report เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งเอกสารเบิกเงินงวดแรก เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน สิ้นสุดในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาการผลิตแลคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ เป็นการจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะเกษตรศาสตร์) วงเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท/งวด (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท, เดือนสิงหาคม จำนวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท และเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่ง Inception Report เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งเอกสารเบิกเงินงวดแรก เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

## (๒) สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

นายวุฒิชัย คำดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคุณภาพสูง ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปี ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ : ๒,๗๗๑,๘๐๐ บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

(๒.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อรองรับการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง งบประมาณ ๔๓๒,๘๐๐ บาท เป้าหมาย จำนวน ๘๐ ฟาร์ม (จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ ฟาร์ม และจังหวัดลำพูน จำนวน ๔๐ ฟาร์ม) ได้มีการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคนม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน ๔๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖,๔๐๐ บาท และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

(๒.๒) กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์เพื่อยกระดับการผลิตน้ำนมของแม่โคนมให้ได้การรับรองคุณภาพสูง ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตร จำนวน ๖๗๒,๐๐๐ บาท ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างการสอบราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

(๒.๓) กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมโคคุณภาพสูงและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒๐๐ ราย ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

(๒.๔) กิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมสดและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์นมคุณภาพสูง ได้มีการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร/วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท มีกำหนดทำสัญญา ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และสนับสนุนการจัดงาน Lanna Expo ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมย่อยการศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ซึ่งกำหนดจัดศึกษาดูงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

นายนาวัน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปีนี้เป็นปีแรก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่,  
ลำปาง และลำพูน ร่วมด้วย ซึ่งผมได้มีโอกาสไปเปิดงานสัมมนาเครือข่าย  
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์นม กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกร  
ที่เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากสำนักงานปศุสัตว์  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยจะดีมาก เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว  
มีประโยชน์ต่อการนำกลับไปใช้เป็นอย่างมาก

### (๓) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายสงกรานต์ มูลวิจิตร  
นวค.ชำนาญการ  
สนง.อุตสาหกรรม  
จังหวัดเชียงใหม่ :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์ บรรจุกัญจน์  
เพิ่มมูลค่าพัฒนาสู่ AEC มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗๑,๗๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔  
และกิจกรรมเชื่อมโยงและขยายช่องทางสินค้าเกษตรโดดเด่นของภาคเหนือตอนบน ๑  
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ ได้มีการจัดสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และ  
อาหาร ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และบรรจุกัญจน์”  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม  
จากทั้ง ๔ จังหวัด จำนวน ๑๘๕ ราย ซึ่งเกินเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ร้อยละ  
๗๕ และประชุมคัดเลือกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการ  
พัฒนาต่อในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สภาอุตสาหกรรม  
จังหวัดเชียงใหม่

### (๔) สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่

นายทายาท ธีระแก้ว  
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  
จังหวัดเชียงใหม่ :

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดภารกิจ จึงขอนำเรียนรายงาน  
ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย คือ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร  
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ NBT  
ช่อง ๑๑ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน)  
การดำเนินการเป็นไปตามแผนและทั้ง ๒ กิจกรรมอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และกิจกรรม  
ที่จะเข้าร่วมในงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนรายละเอียดTOR

### (๕) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

นางประเทือง มหาพิรุณ  
นวค.ชำนาญการ  
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดเชียงใหม่ :

จัดประชุมชี้แจงโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัส  
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อซักซ้อมการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งได้เชิญ  
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่และการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป คือ จัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนการ  
พัฒนาการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อให้มี ศักยภาพและวิสัยทัศน์  
ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีการจัด  
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และศึกษา ดูงานในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่  
อุปทานสินค้าเกษตร และนำกิจกรรมเข้าร่วมการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

/ (๖) สำนักงานเกษตร ...

(๖) สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

น.ส. อรุณช รัตนเลิศสกุล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ

สนง.เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และกิจกรรมการพัฒนาถั่วเหลืองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม GAP ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะจัดประชุมชี้แจงโครงการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอยืมเงินและคาดว่าจะจัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ การจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรและทำแปลงสาธิต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

(๓.๘) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว

(๑) สำนักงานจังหวัดลำปาง

นายปิ่นสกุล มุสิกาวาน

(แทน) เลขาธิการคณะทำงาน

ขับเคลื่อนการบริหารงาน

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดลำปาง :

กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย "อะเมซิ่งล้านนาแอดเวนเจอร์นานาชาติ" ได้ผู้รับจ้างและได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒ งวด และคงเหลือการจัดแวลลี ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ , กิจกรรมมหัศจรรย์สี่สัปดาห์วัฒนธรรมล้านนา ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ

(๒) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพีชณัฐ จิตต์เจริญ

น.ว.ค.ปฏิบัติการ

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ การแข่งขันแรลลี่ ๔ จังหวัด สัมผัสสมนต์เสน่ห์ล้านนา ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการ E-Auction ซึ่งได้ผู้รับจ้างและขณะนี้ อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๑ ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สำหรับการแข่งขัน จะแบ่งเป็น ๔ สนาม โดยเริ่มการแข่งขัน สนามที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวและประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ

(๓.๙) โครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ ECO Village

(๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

นายประดิษฐ์ วิญญาเย็น

น.ว.ค.ชำนาญการ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่

รับผิดชอบ จำนวน ๘ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการติดตามประเมินผล ของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่) เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔๐,๘๐๐ บาท, กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน แก่พื้นที่เป้าหมาย ๑ ครั้ง พร้อมศึกษาดูงานชุมชน มีการดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท, กิจกรรมที่ ๓ ตัวอย่างกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ Eco Village ในพื้นที่เป้าหมาย มีการดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓๖,๒๐๐ บาทและกิจกรรมอีก ๕ กิจกรรมที่เหลือยังไม่มีการเบิกจ่าย

(๒) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

นายทวีศักดิ์ ชันธราช

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  
ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) :

รับผิดชอบกิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมขยายผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

นายนาวิน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

หากหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ฝากประเด็นที่ต้องรายงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานแทนต่อที่ประชุมให้ทราบถึงความก้าวหน้าในกิจกรรมนั้นๆ

(๓.๑๐) โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

(๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

นายประดิษฐ์ วิญญาเย็น  
นวค.ชำนาญการ  
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

รับผิดชอบ จำนวน ๘ กิจกรรมหลัก คงค้างกิจกรรมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ กิจกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕ อำเภอ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท, กิจกรรมกิจกรรมสนับสนุนการบินลาดตระเวนสำรวจหมอกควันไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท, ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท, กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ปลุกจิตสำนึกเพื่อการกำจัดขยะและลดการเผา ด้วยวิธี ๓ R เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมจัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ ของสถานศึกษาเพื่อการรณรงค์เรื่องกำจัดขยะอย่างถูกวิธี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สรุปมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑,๘๔๓,๐๐๐ บาท

(๒) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

นายทวีศักดิ์ ชันธราช  
นักวิชาการป่าไม้  
ชำนาญการพิเศษ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  
ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) :

รับผิดชอบกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บริเวณใกล้เคียงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (จำนวน ๔ จังหวัด/ ๕ พื้นที่) ได้มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และจะจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

(๓) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาล พุทธโธ  
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ทำการปกครอง  
จังหวัดเชียงใหม่ :

รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน ๒๓ อำเภอ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมจัดประกวดประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๒ กิจกรรมแล้วและคงค้างในส่วนของอำเภอทยอยสะกิดกับอำเภอแม่วาง มีผลการ เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

นายนาวัน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งรัดไปยังอำเภอที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางอำเภอแจ้งว่าได้ส่งเอกสารค่าน้ำนมมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ซึ่งมีผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ท่านรัฐมนตรีให้สรุปทเรียนและทำแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อนำไปใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเรื่องหมอกควันและไฟป่า ฉะนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสรุปทเรียนและทำแผนให้แล้วเสร็จ เพื่อนำไปใช้ต่อไป

(๓.๑๑) โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

(๑) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง  
ทางวัฒนธรรม  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่:

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ กิจกรรมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ กิจกรรมประชุมร่วมกับชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ กำหนดจัดในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘, การจัดกิจกรรมของชุมชนตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม ในชื่อ “เส้นทางสล่า” จำนวน ๒ เส้นทาง กำหนดจัด ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙ และ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง, การร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๑ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในชื่อ “OTOP Lanna Expo และของดี ๔ จังหวัด” ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ในชื่อ “Lanna Expo ๒๐๑๕” อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างและมีปฏิทินปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว และการติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย กำหนดไว้ ๑๕ ครั้ง ได้มีการติดตามแล้ว ๑ ครั้ง (การจัดกิจกรรม smile highland จังหวัดลำพูน)

(๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

น.ส. สิรินธร ฉัตรศุกกุล  
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด  
แม่ฮ่องสอน :

ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ไปเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมเพื่อร่าง TOR เพื่อนำกิจกรรมเข้าร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นลำดับต่อไป, กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้มีการจัดประชุมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม และกำหนดประชุมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘, กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

/ (๓) สำนักงานวัฒนธรรม ...

(๓) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

นางวนิดาพร ธิวงศ์

ผลการดำเนินงาน คือ กิจกรรมล้านนา นามอง อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กิจกรรม, กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมร่วมกับชุมชน  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง : จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒  
กำหนดจัดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม รีเจนท์ ลอดจ์ ลำปาง, กิจกรรม  
ถนนสายวัฒนธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดช่องทางผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในวันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดจัดงาน จำนวน ๓ ครั้ง ณ ถนนสายวัฒนธรรม หน้าสำนัก  
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กำหนดจัดงานครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘,  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คาดว่าจะมี  
การเบิกจ่ายครั้งแรกในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อนำไปใช้ในการประชุมร่วมกับชุมชน

(๔) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

นายภฤทธิ ศรีวงศ์

จวค.(สนจ.ลำพูน) :

เนื่องจากผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนติดภารกิจ จึงได้  
ประสานให้ข้อมูลรายงานในที่ประชุม ดังนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  
รับผิดชอบจำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมสร้างเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว อยู่ระหว่าง  
แจ้งรายละเอียดความก้าวหน้ากลับมายังสำนักงานจังหวัดลำพูน และกิจกรรมพัฒนา  
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๑ ร่วมกับชุมชนไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และการประชุมครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  
และได้มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘  
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๕๖,๕๐๐ บาท

(๕) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

นางพัฒนา บุญชู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
สนง.พัฒนาสังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน :

รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ smile highland ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กิจกรรมย่อย  
คือ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเลือกพื้นที่และเตรียมชุมชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว,  
กิจกรรมย่อยที่ ๒ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชุมชนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด มีผลการ  
เบิกจ่าย จำนวน ๒๖๕,๒๐๐ บาท ในส่วนของอีก ๓ จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ,  
กิจกรรมย่อยที่ ๓ มหกรรม Smile Highland ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, กิจกรรมย่อย  
ที่ ๔ การจัดงาน Lanna Expo จำนวน ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่าย  
ไปแล้ว จำนวน ๒,๖๕๕,๒๐๐ บาท

(๖) ตำรวจภูธรภาค ๕

พันตำรวจโท กฤษณะ พลนาค

รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ ๒  
กองบังคับการอำนวยการ  
ตำรวจภูธรภาค ๕ :

รับผิดชอบกิจกรรมสร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเส้นทางเชื่อมโยง จำนวน ๕๐๐ คน ซึ่งแบ่งเป็น  
๔ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕๐ คน, รุ่นที่ ๒ เครือข่าย  
จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒๕ คน และรุ่นที่ ๓ เครือข่ายจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๒๕ คน  
คาดว่าจะจัดในช่วงงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน  
กิจกรรม, กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งคัดเลือกมาจากจำนวน ๕๐๐ คน จากกิจกรรมสร้างเครือข่าย,

การจัดทำคู่มือการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดทำเป็น ๓ ภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ทำไว้แล้ว คาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรมการจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมสุดยอดโอท็อปล้านนา : OTOP Lanna Expo (ครั้งที่ ๑) ได้จัดจ้างแบบสอบถาม ซึ่งประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘, ยื่นซองในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเปิดซองในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และงาน LANNA EXPO ๒๐๑๕ (ครั้งที่ ๒) ได้จัดจ้างแบบสอบถาม ประกาศไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘, ยื่นซองในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเปิดซองในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการรอผล  
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง การตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมสายวัฒนธรรม  
ทางวัฒนธรรม ซึ่งหากได้ข้อมูลต้นฉบับเรียบร้อยแล้วจะนำส่งยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  
สнг.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่: เชียงใหม่ต่อไป

#### (๗) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

นางราตรี จักรแก้ว รับผิดชอบกิจกรรมการจัดเวทีเสวนา สื่อมวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์  
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและหน่วยงาน  
สнг.ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กำหนดจัดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘, กิจกรรมการแถลงข่าวภาพลักษณ์  
จังหวัดลำพูน : การท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสัญจรจัดไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘,  
กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้จัดทำป้ายคำศัพท์พร้อมติดตั้ง, ผลิต  
สารคดีข่าวโทรทัศน์ ด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์  
ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เคเบิลทีวีและสื่อวิทยุกระจายเสียง  
และสื่อสิ่งพิมพ์, ผลิตและเผยแพร่สโปดประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง  
แห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท

#### (๘) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ได้ดำเนินการกิจกรรมการผลิตสโปดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง  
นักวิชาการวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมการผลิตรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง  
ชำนาญการ ชำนาญการ แห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน (สวท.แม่ฮ่องสอน) และสถานีวิทยุกระจายเสียง  
สнг.วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย แม่สะเรียง (สวท.แม่สะเรียง) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ๒ เดือน และในส่วนของกรจัดทำป้ายคำศัพท์อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า  
จะจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สำนักบริหารยุทธศาสตร์  
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะจัดการประชุม Lanna Expo ๒๐๑๕ เวลา  
กลุ่มจังหวัด : ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมด้วย

นายนาวิน สินธุสอาด  
รอง ผวจ.เชียงใหม่  
ประธาน :

ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เร่งรัด  
ดำเนินโครงการ และเน้นในเชิงคุณภาพด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม  
ในวันนี้ ถ้าที่ประชุมไม่มีประเด็นคำถามอื่น ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น

ส.ต. หนึ่ง : ส.ต.

บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุดา เตจ๊ะสา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



## แบบรับรองรายงาน

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตาม  
และประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ได้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการจัดทำขึ้นแล้ว

- ( ) รับรองรายงานการประชุม  
( ) ไม่รับรองรายงานการประชุม  
( ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....  
ตำแหน่ง .....

กรุณาแจ้งมายังสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางโทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑ ต่อ ๑ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ k.i.r.center@gmail.com เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป