

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม**

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| ๑. นายวรญาณ บุญณราช | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ | ประธานการประชุม |
| | เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | |
| | ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย | |
| ๒. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง | |
| ๓. นายโสภณ แห่งเพ็ชร | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ | |
| ๔. นางสาววาสนา สมมุติ | คลังเขต ๕ | |
| ๕. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ | คลังจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๖. นางพรอมา หมอยา | คลังจังหวัดลำพูน | |
| ๗. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ | คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๘. นายศิริวัฒน์ จันทร์มณี | (แทน) คลังจังหวัดลำปาง | |
| ๙. นายศเนติ จิรภาสอังกูร | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๐. นายโกสินทร์ นิยะกิจ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน | |
| ๑๑. นายอนันต์ จิตจง | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๒. นางสาวอรุณี โปธา | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๓. นางสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน | |
| ๑๔. นางสาวชนิดดา เพชรกระจ่าง | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๕. นางสาวสมพร แก้วสิงห์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง | |
| ๑๖. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ | (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๗. นายธนต์ ปภพนานนท์ | (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | |
| ๑๘. นางสาวณัฐพัชร เพ็ชรงาม | (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๙. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จันทร์ยอด | (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง | |
| ๒๐. นางโสพิศย์ ฤทธิศร | (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๒๑. นางสาวปทุม กาวิละ | (แทน) พาณิชยจังหวัดลำพูน | |
| ๒๒. นายธนศ สุภาแก้ว | (แทน) พาณิชยจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๒๓. นางสาวณัฐธามณท์ พุศรีนวล | (แทน) พาณิชยจังหวัดลำปาง | |
| ๒๔. นายสมคิด ปัญญาดี | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๒๕. นายณัฐชัย ชีวะศิริ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | |
| ๒๖. นายเจริญธัญญรักษ์ รีรัมย์ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน | |

๒๗. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
๒๘. นายธนากร พรหมดวง (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคเหนือ อนุกรรมการ และเลขานุการ
๒๙. นางสาวอัจฉรา คำมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุกรรมการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ตติการกิจ**

๑. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวลี ทองทัฬห กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. นางสาวธรรณีชนกภักดิ์ สาธุเม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๓. นางสาวกุลริศา ใจลังการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๔. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๕. นายदनัย วรณตัน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๖. นางสาวทัศนลักษณ์ สิริรัฐกิจกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๗. นางสาวพิมพ์รดา สวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๘. นายศุภกร สุวรรณเทศา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๙. นายปราโมท สุขสถิตย์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๑๐. นางวรารัตน์ ศรีทอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๑. นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ สำนักปศุสัตว์เขต ๕
๑๒. นางสาวศิริวรรณ สันคม สำนักปศุสัตว์เขต ๕
๑๓. นายदनัย ปัญญา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
๑๔. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๑๕. นางนริศรา แก้วแสนเมือง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๖. นายฉัตรชัย จอมเดช แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
๑๗. นางสาวสุกัญญา บุญครอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๘. นางดารุณี ใจศีล สำนักงานจังหวัดลำพูน
๑๙. นางณิรนุช นามธง สำนักงานจังหวัดลำพูน
๒๐. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร สำนักงานจังหวัดลำพูน
๒๑. นายพุดพิงศ์ ชัยนลินพัฒน์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๒๒. นายนิกร แก้วโมรา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๒๓. นางสาวอำพัน ใจอินตา สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒๔. นางศันสนีย์ ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒๕. นายขันติ โพธิ์นวล แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๒๖. รองศาสตราจารย์ธิตีมา คุณยศยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๒๗. นายวันชัย พานทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

/เริ่มประชุม...

๒๘. นายธนรัตน์ แปงใจ
๒๙. นายธรรรงค์ เกิดนวล

เริ่มประชุมเวลา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) ขณะนี้ติดราชการ ได้มอบภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน ๑ ล่วงหน้า โดยการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อรับฟังผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคแต่ละโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช) เป็นประธานอนุกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๔ จังหวัด เป็นอนุกรรมการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งหนึ่งแล้ว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อทราบ

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๑๒๖,๖๐๐ บาท ได้แก่ งบลงทุน จำนวน ๖๖,๒๙๓,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๗๕.๒๓ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๘๓๒,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๑๙.๑๐ และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕.๖๗ ในภาพรวมเบิกจ่าย จำนวน ๙,๘๖๖,๑๕๑ บาท ร้อยละ ๑๑.๒๐ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖,๙๔๕,๘๙๒ บาท ร้อยละ ๗.๘๘ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๗๑,๓๑๔,๕๕๗ บาท ร้อยละ ๘๐.๙๒ โดยงบประมาณส่วนมากของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คืองบลงทุน จำนวน ๖๖,๒๙๓,๘๐๐ บาท จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Creafit กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวง หมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบลงทุน จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

๒. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วม ในเขตป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๓,๘๐๐ บาท

๒.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน ได้แก่ ฝายถาวร จำนวน ๑๒๐ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งฝายกึ่งถาวร จำนวน ๑๑๐ แห่ง งบประมาณ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๒๗,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๔.๒๖ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖,๒๗๗,๘๙๒ บาท ร้อยละ ๙.๔๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๗,๑๘๘,๙๐๘ บาท ร้อยละ ๘๖.๒๗

ในส่วนของงบดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๘๓๒,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๑๙.๑๐ ประกอบด้วย ๖ โครงการ ๑๑ กิจกรรม เบิกจ่าย จำนวน ๕,๔๒๘,๓๒๖ บาท ร้อยละ ๓๒.๒๕ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗๓๑,๙๐๐ บาท ร้อยละ ๔.๓๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๑๐,๖๗๒,๕๗๔ บาท ร้อยละ ๖๓.๔๐

ในการนี้ แผนปฏิบัติการราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากแยกเป็นรายจังหวัด สรุปได้ดังนี้

๑. จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖,๐๓๐,๓๔๐ บาท ของงบประมาณที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรทั้งหมด โครงการส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จำนวน ๖๐,๖๘๗,๔๐๐ บาท ร้อยละ ๙๒ ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน ๒,๔๗๗,๕๙๒ บาท ร้อยละ ๔.๐๘ เบิกจ่าย จำนวน ๒,๑๐๗,๔๐๐ บาท ร้อยละ ๓.๔๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๘,๙๓๑,๒๑๒ บาท ร้อยละ ๘๙.๒๕ สรุปขอให้เร่งดำเนินการ

๒. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๐๒๖,๑๘๐ บาท ร้อยละ ๑๕.๙๒ โครงการส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๙,๘๕๙,๓๘๐ บาท ร้อยละ ๗๐.๒๙ ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๖๘,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๖.๗๘

/เบิกจ่าย...

เบิกจ่าย จำนวน ๙๐๗,๙๒๐ บาท ร้อยละ ๘.๘๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘,๗๒๓,๗๖๐ บาท ร้อยละ ๘๔.๗๐ เบิกจ่าย จำนวน ๒,๗๖๓,๙๐๕ บาท ร้อยละ ๑๙.๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐,๕๙๔,๒๗๕ บาท ร้อยละ ๗๕.๕๓ สรุปขอให้เร่งดำเนินการ

๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๑๐๔,๖๔๐ บาท ร้อยละ ๖.๙๒ โครงการส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จำนวน ๔,๗๓๒,๖๐๐ บาท ร้อยละ ๗๗.๕๒ ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓,๘๐๐,๓๐๐ บาท ร้อยละ ๘๐.๓๐ เบิกจ่าย จำนวน ๔๖๒,๖๐๐ บาท ร้อยละ ๙.๗๗ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๐๖,๐๘๕ บาท ร้อยละ ๑๑.๕๗

๔. จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๖๕,๐๔๐ บาท โครงการส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๙๐๘,๐๔๐ บาท ร้อยละ ๖๑.๙๘ เบิกจ่าย จำนวน ๗๕๕,๐๔๐ บาท ร้อยละ ๘๓.๑๕ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๘๒,๙๘๕ บาท ร้อยละ ๓๙.๗๙

ส่วนงบรายจ่ายอื่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ Cluster ของจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๔๕ เบิกจ่าย ๒๐๐,๙๓๖ บาท ร้อยละ ๖๖.๙๘ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๕.๓๑ เบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๕๕,๙๘๕ บาท ร้อยละ ๕๒.๒๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕.๗๓ เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๖,๑๕๕ บาท ร้อยละ ๔๑.๗๖ และจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๐.๔๘ เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๗,๐๑๕ บาท ร้อยละ ๔๒.๓๔ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๓๐,๐๙๑ บาท ร้อยละ ๔๖.๖๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๖๖๙,๙๐๙ บาท ร้อยละ ๕๓.๔๐ จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการของโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กันเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๒๑๒,๘๘๗,๐๙๙.๐๘ บาท ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายเงินกันไว้ จำนวน ๑๖๙,๔๓๕,๑๙๑.๐๘ บาท ร้อยละ ๐.๐๘ คงค้างของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๑๔,๑๖๗,๕๒๖.๕๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๗๐,๗๐๕,๖๑๘.๕๐ บาท ร้อยละ ๖๑.๙๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๓,๔๖๑,๙๐๘ บาท ร้อยละ ๓๘.๐๗ และงบประมาณกันเบิกเหลือมปี

/ต้องเบิก...

ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ ๔ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน ๕ โครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่

๑. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา หน่วยดำเนินการได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี งบลงทุน จำนวน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงเส้นทางห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายเงินกัน จำนวน ๑๒,๐๙๑,๙๙๒ บาท คงเหลือ ๑๒,๘๐๘,๐๐๘ บาท ดำเนินงานแล้วร้อยละ ๙๒ คงค้างงานรายนี้อาระบบระบายน้ำข้างทาง กำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. โครงการ Lanna Expo ๒๐๒๑ หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี งบดำเนินงาน จำนวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จะส่งผลให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

๓. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๒๙๔,๓๐๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติระบบป่าเปียกพื้นที่ลำพูน กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี งบลงทุน จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และฝ่ายถาวรในพื้นที่ลำพูน งบลงทุน จำนวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามที่ได้รายงานขณะนี้ได้รับจ้างจะส่งมอบงานสิ้นสุดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปัญหาไม่สามารถกั้นเงินต่อหรือเบิกจ่ายได้ จะสอบถามรายละเอียดในช่วงท้ายของการประชุมเมื่อประธานมาร่วมประชุมต่อไป

๕. โครงการอนุรักษ์ ป่าฝุ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๕.๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าฝุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กิจกรรมฝ่ายถาวร และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้กั้นเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ป่าฝุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่

๕๐๐,๐๐๐ กิโล และเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโล และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้กักเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน กิจกรรมฝายถาวร และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้กักเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดังกล่าวมีปัญหาการดำเนินงาน โดยจะได้ติดตามงานในช่วงหลังต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คลังจังหวัดเชียงใหม่

รายงานเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIF ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

๑. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒๓,๓๗๗.๒๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๓๔๔.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๗ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๖.๔๗ เป็นลำดับที่ ๑ ในส่วนของงบลงทุนได้รับจัดสรร ๙,๒๙๒.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๘๔๓.๗๒ ล้านบาท ร้อยละ ๖๒.๒๘ สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๑๖.๘๙ เป็นลำดับที่ ๑

ในภาพรวม โครงการไหนได้ดำเนินการแล้ว ขอให้จัดทำ PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้วย ในส่วนของภาพรวมเมื่อรวม PO แล้ว จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดคือขอให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายสิ้นไตรมาสที่ ๓ คือสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ตัวเลขนี้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือภาพรวมผลการใช้จ่าย จังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ ๘๘.๕๖ ประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ ๘๙.๑๕ และการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ ๘๗.๖๘

๒. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๘๘.๑๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ประจำปี และลงทุนยังต่ำกว่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในส่วนของภาพรวมได้ร้อยละ ๑๓.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๗.๒๙ ประจำปี ใช้จ่ายร้อยละ ๓๓.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๘.๕๕ และงบลงทุน ใช้จ่ายร้อยละ ๗.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๔.๐๔

/ในการนี้...

ในการนี้ เงินกันตามปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้กันใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๖ เดือน หากเป็นไปตามกฎหมายคือกันเงินได้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา แต่กระทรวงการคลังกำหนดขยายเงินกันให้อีก ๖ เดือนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำไปแล้วว่า งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ขอให้ดูรายละเอียดด้วย หากลงนามในสัญญาเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อาจจะ ผู้รับจ้างฟ้อง เนื่องจากได้ลงนามและงบประมาณที่แน่นอน ไม่สามารถ กันเงินได้ในประเด็นเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแนวทางแก้ไข ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ กล่าวว่าหากมีกรณีงบประมาณ พักขอให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา สัญญาที่ลงนามผูกพันกับบุคคลภายนอก และพิจารณางบประมาณให้ครบถ้วนในปีงบประมาณนั้นๆ แต่ในเรื่องระบบ งานคลัง อย่างไรก็ตามงบประมาณที่แน่นอน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

ในระหว่างรอประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการ ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของจังหวัด เชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการของกรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

นางวรารัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

ขณะนี้ได้รับจ้าง จึงต้องทำสัญญา ซึ่งได้นับระยะเวลาแล้วเกิน โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ให้คำแนะนำว่าขอให้แก้ไขสัญญาให้เสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕

คลังจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นอยู่ที่ระยะเวลาเกิน ๙ วัน หากผู้รับจ้างสามารถทำงาน ได้เร็วขึ้น ส่งงานก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะไม่มีประเด็น แต่หากไม่ส่งไม่เบิก เหลือมปีของจังหวัดเชียงใหม่ เงินจะพับไป หากแก้ไขสัญญาลดลงมาเหลือเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้ทัน แต่เป็นห่วงเรื่องงานจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดำเนินการ หรือไม่ หากจำเป็นต้องระบุ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะบวกระยะเวลาให้เนื้องาน แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขของงบประมาณที่จะต้องถูกพับ อาจขอความร่วมมือให้ ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้เร็วขึ้นหรือไม่ หากส่งมอบงานได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันให้ได้ หากส่งงาน ล่วงเลยจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ผู้ว่าจ้างหรือส่วนราชการ จะต้องขอตั้งงบประมาณใหม่ และใช้ระยะเวลาในการตั้งงบประมาณ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/นายธนากร...

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

ในส่วนของกิจกรรมสร้างฝายถาวร ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้ผู้แทน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหา
อุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผน
ปฏิบัติการราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

นายปราโมทย์ สุขสถิตย์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
(เชียงใหม่)

กิจกรรมสร้างฝายถาวรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่
ได้รับอนุมัติ ๑๔ ฝาย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ ฝาย ได้ส่งเบิก
งบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ในงวดที่ ๓ คงค้างอีก ๕ ฝาย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานแต่ละโครงการฯ หากดำเนินการ
ไม่ทัน ใครรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบแล้วจะดำเนินการอย่างไร
หรือจะต้องบันทึกไว้ มีวิธีการอื่นหรือไม่ที่จะแก้ไข หรือแก้ไขสัญญาได้หรือไม่

คลังจังหวัดเชียงใหม่

สามารถกันได้ ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีมี
ความจำเป็นและยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้ขอขยายได้ไม่เกิน ๖ เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียนแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโครงการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สิ้นสุดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการทราบแล้ว หากลงนามในสัญญา ดำเนินการภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่หากลงนามแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณ
ขอให้ส่วนราชการให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน
เป็นลำดับแรก แต่ที่ได้หารือกับหน่วยงานเจ้าภาพทราบว่า จะพิจารณาหารือ
กับคณะกรรมการราคากลางผู้ควบคุมงานเพื่อแก้ไขสัญญา ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วสำนักงบประมาณจะแจ้งให้
หน่วยงานราชการทราบว่า หากมีเงินตกหรือเงินพับ ขอให้หน่วยงานราชการ
ให้ความสำคัญ ขอให้จัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเป็น
ลำดับแรก แต่ที่หารือกับหน่วยงานเจ้าภาพทราบว่า จะพิจารณาหารือกับ
คณะกรรมการราคากลาง ช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อแก้ไขสัญญาให้ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๕

นางวรารัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จะต้อง
แก้ไขสัญญาตามมติที่ประชุม

ประธาน

ขอให้เชิญผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
แจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน รวมทั้งโครงการอนุรักษ์

/พันฟูฯ...

ฟื้นฟูฯ ให้ที่ประชุมทราบ

นายกมล นวยโย
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

ขณะนี้ได้เร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่ และจะเรียกเจรจา ทำสัญญา
ใหม่ให้ครบถ้วน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมฝายถาวรตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ
ตามสัญญาที่ระบุวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุกัญญา บุญครอง
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา เพิ่มมูลค่า
ด้วยนวัตกรรม จะดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดแสดงสินค้า ขณะนี้ผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการครบทั้ง ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างตรวจรับ โดยผู้รับจ้างขอขยาย
สัญญา เนื่องจากดำเนินการบางกิจกรรมไม่ได้คือเรื่องศึกษาดูงาน ๔ แห่ง ได้แก่
จังหวัดอยุธยา กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้วคือจัดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์
ล้านนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมต่อไป
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา โดยหน่วยงานเจ้าภาพ
และหน่วยงานกิจกรรมแต่ละโครงการ

๑. ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness
งบประมาณ จำนวน ๗๐๒,๕๐๐ บาท

-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่
(Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) งบประมาณ จำนวน
๗๐๒,๕๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมนี้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนด
จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจัดกิจกรรม
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินงาน
เป็นไปตามแผน คาดว่าดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีปัญหา
การดำเนินงาน

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๑.๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
Culture&Craft งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท** หน่วยงาน
เจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

-กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาทางหลวงสู่
แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข. ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอง
หลวง – ช่วง กอม.ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐-กม.๕๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ อยู่ในเขต
พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) งบประมาณ จำนวน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ลำปาง

กิจกรรมนี้คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
อาจใช้เวลาเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
Culture&Craft ทางกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ได้อนุมัติโครงการฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ
ภายหลัง ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ได้เร่งดำเนินการและอนุมัติ จัดทำข้อตกลงกับสำนักงานงบประมาณ
และแจ้งให้จังหวัดลำปางทราบ โดยเร่งหาผู้รับจ้าง จัดทำสัญญาและก่อนนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อดำเนินงาน ตามที่รายงานจะทำสัญญาในช่วง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้เหลือเวลาอีก ๒ เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการ
และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันหรือไม่

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ลำปาง

การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบที่กำหนดคือภายในวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธาน

ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเนื่องจากต้องกันเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้จังหวัดลำปางเร่งรัดการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาทางหลวง
สู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอง
หลวง – ช่วง กอม.ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐-กม. ๕๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ อยู่ในเขต
พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) หน่วยงานร่วมดำเนิน
กิจกรรม ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

**๒. ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า
และบริการนอกพื้นที่ ได้แก่**

**๒.๑ โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna
Expo ๒๐๒๒ งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท** หน่วยงานเจ้าภาพ
ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

/กิจกรรม...

นางโสพิศย์ ฤทธิศร
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่

นางประธาน
มติที่ประชุม

-กิจกรรมจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๒ ในงานสภาอุตสาหกรรม
เอ็กซ์โป (FTI Expo ๒๐๒๒) งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนของโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า
Lanna Expo ๒๐๒๒ สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้มีการลงนามในสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้ว
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ขอให้กำกับดูแลให้เป็นไปตามวงงานและวงเงินดังกล่าว
เห็นชอบขอให้สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวงงาน
และวงเงินตามโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo
๒๐๒๒

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

มติที่ประชุม

**๒.๒ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล งบประมาณ จำนวน ๒,๐๙๐,๖๐๐ บาท**
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันราชการ
โครงการดังกล่าว หน่วยงานเจ้าภาพขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ ผ่านจังหวัดลำปางแล้ว จะนำเสนอเพื่อขอยกเลิก
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ต่อไป
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

๓. ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
๓.๑ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ล้านนา สู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จำนวน ๕๗๗,๐๐๐ บาท
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
(๑) กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนม
คุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี งบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท
หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ
(๒) กิจกรรมที่ ๒ สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม
ชิม ซื้อป สินค้า ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต ๕
ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดีดังกล่าว ในส่วนของกิจกรรมที่ ๒
สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซื้อป สินค้า ปศุสัตว์ในท้องถิ่น
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการออกพื้นที่

นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

เพื่อเตรียมการรับแม่พันธุ์คุณภาพดี จะดำเนินการเบิกจ่ายทุกกิจกรรมตาม
โครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของ
กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๘๙๗,๖๐๐ บาท** หน่วยงาน
เจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

(๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี
แบบประณีต งบประมาณ จำนวน ๔๑๓,๘๐๐ บาท หน่วยงานร่วมดำเนิน
กิจกรรม ได้แก่

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๒) กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
โคเนื้อ งบประมาณ จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม
ได้แก่

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

การดำเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานร่วมกิจกรรม
ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน,
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีตการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนกิจกรรมที่ ๒
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อการดำเนินงานไม่มีปัญหา
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๔. ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
-โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
งบประมาณ จำนวน ๒๒,๘๕๘,๙๐๐ บาท** หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

/(๑) กิจกรรม...

- (๑) **กิจกรรมที่ ๑** การบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๙๙๔,๘๐๐ บาท
- เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่
๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
 ๒. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
 ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- นายสมคิด ปัญญาดี
(แทน) ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
- ในส่วน of จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน ๑๐ ตำบล ได้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว
- จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
- รับทราบ
- (๒) **กิจกรรมที่ ๒** จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจสอบไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑๗๑ หมู่บ้าน งบประมาณ จำนวน ๘,๕๓๓,๘๐๐ บาท
- เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่
๑. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
 ๒. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
 ๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
 ๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
- ตามกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ ส่งเอกสารเบิกงบประมาณหรือไม่ ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ดำเนินงานถึงขั้นตอนไหน
- ประธาน
- นายธรรรงค์ เกิดนวล
(แทน) ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓
สาขาลำปาง
มติที่ประชุม
- ตามกิจกรรมที่ ๒ จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๖ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว
- จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
- รับทราบ
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งเบิกงบประมาณ ตรวจสอบเอกสาร อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน และมีกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ

จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายนิกร แก้วโมรา
(แทน) ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
สาขาแม่สะเรียง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ได้ดำเนินงาน
ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจสอบไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รายงานผล
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางวรรัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ดำเนิน
กิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในอาทิตย์นี้
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) รายงานผล
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายธนรัตน์ แปงใจ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง)

ตามกิจกรรมที่ ๒ จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจสอบไฟ และดับไฟป่า สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๓) กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน
๓,๔๔๓,๘๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
(เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

นายธนกร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ หน่วยงานดำเนินกิจกรรมทุกแห่งดำเนินการแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๔) **กิจกรรมที่ ๔** กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

นายธนรัตน์ แปะใจ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง)

ตามกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะเร่งรัดให้ผู้รับเหมาส่งงานก่อนกำหนด

ประธาน

ขอให้กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน

นายพุดพิงค์ ชัยนลินพัฒน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
สาขาแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการสร้างฝายกั้นถาวร ๓๒ แห่ง ขณะนี้ทำสัญญางวดแรก อยู่ระหว่างดำเนินการและได้ผู้รับจ้าง จัดทำสัญญาภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหา

ประธาน

ขอให้กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน

(๕) **กิจกรรมที่ ๕** กิจกรรมก่อสร้างฝายกั้นถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน ๒,๗๓๐,๖๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นายธนรัตน์ แปะใจ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง)

ตามกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ในงวดงานแรกในการดำเนินการ สัญญาไม่เกิน ๔ งวดงาน ดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

/นายธนากร...

นายธนากร พรหมดวง
(แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย จำนวน
๒,๓๓๐,๐๙๑ บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๒,๖๖๙,๙๐๙ บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

อัจฉรา

(นางสาวอัจฉรา คำมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จัดรายงานการประชุม

ธนากร

(นายธนากร พรหมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

