

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)	ประธานการประชุม
๒. นายนักปราชญ์ ไชยยานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๓. นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๔. นายบุญส่ง ไชยมณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	
๕. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	
๖. นางสุพรรณิ สุยะระ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๗. นางรุจิรัตน์ ปัญญายาว	(แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๘. นางสาวสมร ทองอยู่	(แทน) คลังจังหวัดลำพูน	
๙. นางเนตรนภา จารุวัฒน์	หัวหน้าหน่วยตรวจภายในจังหวัดเชียงใหม่	
๑๐. นางสาวณพัชร สิริโชติธนา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๑. นางสาวสมภร แก้วสิงห์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง	
๑๒. นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน	
๑๓. นางสาวอัจฉรา คำมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรุณรัตน์ชนกข์ สาธูเม	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. นางสาวสุวาลี ทองทัฬ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๓. นายทวีวัฒน์ สายะ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๔. นางสาวกุลริศา ใจลังการ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๕. นายเทพวรากร พรหมธิ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๖. นางสาวทัศนลักษณ์ สิริจุฑิกุล	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๗. นางสาวฤทัยรัตน์ แซ่ลี	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๘. นางสาวนาฏนารี สาธูเม	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๙. นางสาวพริมรดา สวัสดิ์	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๐. นางสาวอารดา อานู	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๑. ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๑๑. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๑๒. นางสาวกันยา ศรีบุญเรือง
๑๓. นายวัชรพล รอดรักษ์
๑๔. นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง
๑๕. นายณัฐพล อยู่เย็น
๑๖. นายเวชยันต์ ทองทิพย์
๑๗. นายธนกร วงศ์พุฒิ
๑๘. นายเชิดศักดิ์ ไชยมงคล
๑๙. นายศรารุช ชนะชัย
๒๐. นายกลยุทธ เสมอใจ
๒๑. นายเกษม คำมา
๒๒. นางสาวเบญญาภา รมโพธิ์
๒๓. นายปภักร ไหมโรยรส
๒๔. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จันทร์ยอด
๒๕. นางสาวชุตติกาญจน์ ฉลอม
๒๖. นางสาวณัฐวิภา ระวังกาย
๒๗. นางสาวสุนิน แก้วเต็ม
๒๘. นางสาววินัสนันท์ ยศนัฐกรณ์
๒๙. นางสาววัชรโรบล ชุ่มอินจักร
๓๐. นางสาวสาวิตรี บัวเย็น
๓๑. นางคันสนีย์ ไชยชนะ
๓๒. นางสาวนริศา ชัดทะเสมา
๓๓. นางสาวกมลชนก ตั้งตัว
๓๔. นายนพดล ใจปลา
๓๕. นางสาวนิโลบล โสภณพันธ์
๓๖. นางสาวอรทัย สมนา
๓๗. นายธนต์ ปภพนานนท์
๓๘. นางสาวอัญญ์ลีญา บุญมาก
๓๙. นางวิไล อุส่าห์
๔๐. นายธนภัทร คหินทพงษ์
๔๑. นางสาวจันทิวา อินตา
๔๒. นางสาวนุชนาถ จิตโสภณ
๔๓. นายทศพล พรหมแปง
๔๔. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร
๔๕. นางจริยา โปรงใจ
๔๖. นางสาววราพร กลางถิ่น
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มการประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙,๙๖๐,๓๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๕๐,๙๐๐,๕๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๑๓๔,๐๕๙,๘๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายกปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙,๙๖๐,๓๐๐ บาท

- งบลงทุน จำนวน ๑๓๔,๐๕๙,๘๐๐ บาท

- งบดำเนินงาน จำนวน ๕๐,๙๐๐,๕๐๐ บาท

- งบบริหาร จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๐,๒๐๗,๑๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๐

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๖,๙๖๓,๘๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๒

ภาพรวม

งบรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย (บาท)		การใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
งบลงทุน	134,059,800.00	8,565,200.00	6.39	42,251,700.00	31.52
งบดำเนินงาน	50,900,500.00	18,298,711.00	35.95	31,352,882.00	61.60
งบบริหาร	5,000,000.00	3,343,233.00	66.86	3,359,233.00	67.18
รวม	189,960,300.00	30,207,144.00	15.90	76,963,815.00	40.52

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน จำนวน ๒๐ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ รายการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ
- ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
- ขึ้นประกาศ จำนวน ๓ รายการ
- ขอความเห็นชอบ จำนวน ๑ รายการ
- อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ (Y๑, Y๓) จำนวน ๒ รายการ
- ยกเลิก จำนวน ๗ รายการ

งบดำเนินงาน จำนวน ๒๒ กิจกรรมหลัก ๔๙ กิจกรรมย่อย

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ กิจกรรมย่อย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๓ กิจกรรมย่อย

จังหวัดเชียงใหม่

งบรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย (บาท)		การใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
งบลงทุน	40,147,200.00	5,107,200.00	12.72	33,547,200.00	83.56
งบดำเนินงาน	25,341,380.00	11,964,759.00	47.21	16,319,230.00	64.40
งบบริหาร	4,100,000.00	2,683,330.00	65.45	2,699,330.00	65.84
รวม	69,588,580.00	19,755,289.00	28.39	52,565,760.00	75.54

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน จำนวน ๕ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ รายการ
- ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
- ขึ้นประกาศ จำนวน ๑ รายการ
- ยกเลิก จำนวน ๒ รายการ

งบดำเนินงาน จำนวน ๒๐ กิจกรรมย่อย

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔ กิจกรรมย่อย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ กิจกรรมย่อย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย (บาท)		การใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
งบลงทุน	60,369,000.00	2,394,000.00	3.97	2,394,000.00	3.97
งบดำเนินงาน	5,222,600.00	1,590,400.00	30.45	1,590,400.00	30.45
งบบริหาร	300,000.00	190,268.00	63.42	190,268.00	63.42
รวม	65,891,600.00	4,174,668.00	6.34	4,174,668.00	6.34

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน จำนวน ๗ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ รายการ
- ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
- ขอความเห็นชอบ จำนวน ๑ รายการ
- อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ (Y๑) จำนวน ๑ รายการ
- ยกเลิก จำนวน ๓ รายการ

งบดำเนินงาน จำนวน ๘ กิจกรรมย่อย

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรมย่อย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ กิจกรรมย่อย

จังหวัดลำปาง

งบรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย (บาท)		การใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
งบลงทุน	11,155,200.00			5,246,500.00	47.03
งบดำเนินงาน	14,187,600.00	3,648,800.00	25.72	3,648,800.00	25.72
งบบริหาร	300,000.00	252,240.00	84.08	252,240.00	84.08
รวม	25,642,800.00	3,901,040.00	15.21	9,147,540.00	35.67

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน จำนวน ๔ รายการ

- ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ
- ขึ้นประกาศ จำนวน ๑ รายการ
- ยกเลิก จำนวน ๒ รายการ

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๑ กิจกรรมย่อย

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรมย่อย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ กิจกรรมย่อย

จังหวัดลำพูน

งบรายจ่าย	จำนวน งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย (บาท)		การใช้จ่าย	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ
งบลงทุน	15,381,000.00	1,064,000.00	6.92	1,064,000.00	6.92
งบดำเนินงาน	11,157,900.00	1,094,752.00	9.81	9,794,452.00	87.78
งบบริหาร	300,000.00	217,395.00	72.47	217,395.00	72.47
รวม	26,838,900.00	2,376,147.00	8.85	11,075,847.00	41.27

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗)

งบลงทุน จำนวน ๔ รายการ

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ รายการ
- ชิ้นประกาศ จำนวน ๑ รายการ
- อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ (Y๓) จำนวน ๑ รายการ
- ยกเลิก จำนวน ๑ รายการ

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ กิจกรรมย่อย

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรมย่อย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรมย่อย

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**นายนักปราชญ์ ไชยानนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่**

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกลุ่มจังหวัดให้มีความสำคัญและดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

มติที่ประชุม

รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ปัญหา

งบลงทุน :

๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑) กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.๑๖๔+๗๕๐ - กม.๑๖๙+๒๕๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๙,๕๙๘,๐๐๐ บาท และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๐๒,๐๐๐ บาท

ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เนื่องจากจะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้รวบรวมเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

เห็นชอบให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑.๒) กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กม. ๑๒+๗๐๐ - กม.๑๘+๗๐๐ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๘,๔๔๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท ได้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

รับทราบผลการดำเนินงาน

นายธนกร วงศ์พุฒิ
(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

นางสาวกันยา ศรีบุญเรือง
(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

มติที่ประชุม

/๒) โครงการเพิ่ม...

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟฟ้าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน
๑๙,๖๖๐,๒๐๐ บาท

๒.๑) กิจกรรมปลูกแฝกในพื้นที่โครงการพระราชดำริกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

- ปลูกแฝก ๒,๐๐๐,๐๐๐ กล้า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ
จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

นางจริยา โปร่งใจ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญา
เริ่มต้นวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

- ปลูกแฝก ๑,๕๐๐,๐๐๐ กล้า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ
จำนวน ๒,๔๗๕,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
สาขาแม่ฮ่องสอน

นายเกษม คำมา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการประจำภาค

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้หน่วยงานรับดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อจะได้อนุมัติ
ให้ความเห็นชอบโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่า จะลงนามได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการประจำภาค

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้หน่วยงานรับดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๒) กิจกรรมการสร้างฝายถาวรเพื่อบริหารจัดการน้ำและคงความชุ่มชื้น
ให้พื้นที่ป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน

- สร้างฝายถาวร ๔๔ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ
จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

- สร้างฝายถาวร ๓๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน งบประมาณ
จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
(เชียงใหม่)

นางจรีญา โปรงใจ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ผลการดำเนินงาน คือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ แต่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้

นายนักปราชญ์ ไชยानนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้เร่งดำเนินการและหน่วยงานต้องประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐก่อน จึงจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ได้ ทั้งนี้ ขอให้ ประสานงานกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อมิให้ งบประมาณถูกพับไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้เร่งดำเนินการและให้หน่วยงานต้องประกาศเชิญชวน ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หรือ แนวทางปฏิบัติ เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไป

นางสาวชุตติกาญจน์ ฉลอม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

- สร้างฝายถาวร ๗๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง งบประมาณ จำนวน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้น สัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕,๒๕๖,๕๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

ขอให้หน่วยเร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เนื่องจากจะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้ รวบรวมเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวชุตติกาญจน์ ฉลอม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๒.๓) กิจกรรมปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

- ปลูกป่า ๑,๒๐๐ ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง งบประมาณ จำนวน ๕,๙๐๕,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ผลการดำเนินการ คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลร่างขอบเขตงาน และราคากลาง จะสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบได้ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ขอให้หน่วยงานประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพื่อนับระยะเวลา ดำเนินการในวันที่จะได้ผู้รับจ้างไปจนถึงวันลงนามในสัญญา และจะต้องส่งเอกสาร เพื่อก่อนนี้ผูกพัน ขอให้เร่งดำเนินการให้ทันห้วงระยะเวลา มิเช่นนั้นงบประมาณอาจ ถูกพับไปโดยกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ กับสำนักงานคลังจังหวัดลำปางหรือหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปางได้

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน (Y๑) งบประมาณ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมการปลูกป่าเศรษฐกิจ “สร้างป่าสร้างรายได้” ในพื้นที่ป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

นายนักปราชญ์ ไชยानนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาค เบื้องต้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ประสานกับหน่วยงานให้ขออนุมัติโครงการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อจะได้อนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่า จะลงนามได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาค

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Y๓) งบประมาณ จำนวน ๑๑,๙๑๗,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

นายนักปราชญ์ ไชยानนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากโครงการนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาค แต่ในระหว่างที่รอ หน่วยงานสามารถดำเนินการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ ประกาศผู้ชนะและรอลงนาม โดยมีเงื่อนไขว่า จะลงนามได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจำภาค หน่วยงานมีความพร้อมหรือไม่อย่างไร ในการจัดหาผู้รับจ้าง

นางสาวณัฐวิภา ระวังกาย
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

ขณะนี้หน่วยงานได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไปพลางก่อนแล้ว ตามคำแนะนำของท่านประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยากสอบถามว่า หากจะดำเนินการประกวดราคา ทางหน่วยงานต้องรอหนังสือมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหรือไม่

ตามระเบียบต้องรอ แต่ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้ส่งหนังสือมอบอำนาจมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แล้ว คาดว่าหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) จะลงนามให้ความเห็นชอบในวันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๖๗) และในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เลย

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติ

/จบดำเนินงาน...

งบดำเนินงาน

๑) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและวิถีชาติพันธุ์
งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการ
ท่องเที่ยว (Lanna Craft Originality)

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดลงนามได้
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เนื่องจากจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้
รวบรวมเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บูลยเลิศ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
นายกปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (Lanna
Health and Wellness Tourism) งบประมาณ จำนวน ๑๖,๒๘๔,๑๐๐ บาท

๒.๑) กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีล้านนา (เทรล
ไตรกีฬา จักรยาน) งบประมาณ ๔,๗๘๔,๑๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๔,๑๐๐ บาท
โดยกำหนดจัดกิจกรรมออกแบบและจัดทำเส้นทาง วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ลำพูน - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๙ - ๒๐
ตุลาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ ลำพูน - ลำปาง วันที่ ๒๖ - ๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓ กิจกรรมไตรกีฬา เชียงใหม่ - ลำพูน วันที่ ๒ - ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

นายธนต์ ปภพนานนท์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำพูน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมออกแบบและจัดทำเส้นทาง วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
สามารถเบิกจ่ายในส่วนของกิจกรรมนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากวงเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างสูง หากสามารถเบิกจ่ายได้บางส่วน จะทำให้ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สูงขึ้น
ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย

๒.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

นายธณัท ปภพนานนท์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน คือ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๙๙,๕๐๐ บาท
มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๓๙๙,๘๐๐ บาท
ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)
ไปที่สำนักงานจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

๒.๓) กิจกรรมลั่นนาแห่งสีสัน ไนต์รันเพื่อสุขภาพ (Night Run for
Wellness Tourism) งบประมาณ จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสาวรุ่งลาวัลย์ จันทร์ยอด
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา
คาดประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และลงนามได้ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

๒.๔) กิจกรรมตามรอยชิม วิถีถิ่นอาหารภาคเหนือ (North Food
Tourism) งบประมาณ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

นางสาวรุ่งลาวัลย์ จันทร์ยอด
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา
คาดประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และลงนามได้ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดงาน เบิกงวดสุดท้ายภายใน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

๒.๕) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Camping Camp car
กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ
ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวราพร กลางถิ่น
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จะประกาศผู้ชนะใน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ รออุทธรณ์ ๕ วัน คาดจะลงนามได้วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอทำซ้ำเรื่องการก่อกำหนดผู้กักกันและการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจาก
ลงนามในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระยะเวลากระชั้นชิดวันปิดงบประมาณประจำปี
เกรงจะไม่ทัน และขอให้ประสานกับสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องการเร่งรัด
ก่อกำหนดผู้กักกันและการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีอีกทางหนึ่งด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบการเร่งรัดก่อกำหนดผู้กักกันและการกักเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๒.๖) กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน คือ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินสัญญา จำนวน ๙๖๙,๗๘๐ บาท เบิกจ่าย
งวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๒๙๐,๙๓๔ บาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งเอกสาร
เบิกจ่ายงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้ว จำนวน ๖๗๘,๘๔๖ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน
๓๐,๒๒๐ บาท ทั้งนี้ ได้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

๓) โครงการยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียบเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward) งบประมาณ จำนวน ๕,๒๕๗,๓๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

๓.๑) กิจกรรมยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) งบประมาณ จำนวน ๑,๗๙๙,๐๐๐ บาท

นายวัชรพล รอดรักษ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ วงเงินสัญญา จำนวน
๑,๗๙๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จำนวน ๑,๒๕๙,๓๐๐ บาท คงเหลือ
งวดที่ ๓ (งวดท้าย) จำนวน ๕๓๙,๗๐๐ บาท จะสามารถส่งเบิกได้ภายในวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

๓.๒) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร
(Herbal Extract Product Maker) งบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

นายวัชรพล รอดรักษ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา
จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดจะเบิกงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท ภายใน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท
จะขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

นายวัชรพล รอดรักษ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

มติที่ประชุม

๓.๓) กิจกรรมถอดรหัสอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Hyperlocal Food Decoding) งบประมาณ จำนวน ๑,๖๗๐,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มต้นสัญญา
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงินสัญญา
จำนวน ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕๐,๕๗๕ บาท และงบประมาณ
ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๔๑๙,๙๒๕ บาท จะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

รับทราบผลการดำเนินงาน

๔) โครงการพัฒนาล้านนาเมืองเกษตรผสมผสานสร้างสรรค์ งบประมาณ
จำนวน ๕,๓๔๖,๗๐๐ บาท

- กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับแจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ
ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางยังคงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๓๔,๗๖๐ บาท
ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน

นางสาววิณัสนันท์ ยศนัฐกรณ์
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน ๓๔,๗๖๐ บาท
ดังกล่าว เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูง
ล้านนา งบประมาณ จำนวน ๓๑๐,๓๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับแจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดลำพูน ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลำปางยังคงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอให้หน่วยงานรายงานผล
การดำเนินงาน

นางสาววิณัสนันท์ ยศนัฐกรณ์
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ดังกล่าว เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์
งบประมาณ จำนวน ๔,๑๘๖,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดลำพูน

นางสาวอรทัย สมนา
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินงาน คือ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๔,๕๐๖.๓๑ บาท (เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
จะส่งตรวจรับงานวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และจะสามารถส่งเบิกได้ภายในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๗๑,๖๙๓.๖๙ บาท

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากตรวจรับงานวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเวลากระชั้นชิด
ในวันปิดงบประมาณ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเงินเหลือจ่าย
ขอให้แจ้งส่งคืนมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างโดยด่วน เพื่อได้นำเงิน
เหลือจ่ายไปพิจารณาใช้ในโครงการสำรองอื่นๆ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

**๕) โครงการยกระดับเกษตรกร อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของทุกช่วงวัยสู่เมืองแห่งความสุขและความยั่งยืน งบประมาณ จำนวน
๔,๘๕๐,๔๐๐ บาท**

- กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานเกษตรจังหวัด
ลำปาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

นายณัฐพล อยู่เย็น
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
๑,๙๖๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย
จากกิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๔ จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างยืมเงินจำนวน ๑๕๐,๖๐๐ บาท โดยจะจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๑ ในวันที่
๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ - ๒๗
กันยายน ๒๕๖๗

นายศราวุธ ชนะชัย
(แทน) เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
๙๖๒,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๗๔,๐๐๐ บาท
มีเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๔ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
และจะขอยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ ๑ และกิจกรรมย่อยที่ ๒ จำนวน ๑๕๐,๖๐๐ บาท
เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เป็นฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ติดภารกิจในการเพาะปลูก และประกอบกับพื้นที่เป้าหมายประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทำให้การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมยากลำบาก รวมส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายและยกเลิกกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๘,๖๐๐ บาท

นางสาวสุนิน แก้วเต็ม
(แทน) เกษตรจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๖๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๔ จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐๒,๐๐๐ บาท แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังสำนักงานจังหวัดลำปางแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ขณะนี้ได้ดำเนินการยืมเงินแล้ว จำนวน ๑๕๐,๖๐๐ บาท จะจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

นางวิไล อู่สารห์
(แทน) เกษตรจังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๖๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงบประมาณของกิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๔ แล้ว จำนวน ๖๗๒,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท จะจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจัดอบรมกิจกรรมย่อยที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้ทั้ง ๔ จังหวัดเร่งดำเนินการส่งเงินคืนภายในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้รับรวบรวมเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบให้เร่งดำเนินการแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๖) โครงการยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward) (Y๑) งบประมาณ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในกลุ่มคาแรคเตอร์ (Biz Level Up from Creator to Character) งบประมาณ จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

นายวัชรพล รอดรักษ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สามารถลงนามได้ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bamboo to BCG Model) งบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

นายวัชรพล รอดรักษ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน
และกำหนดราคากลาง จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สามารถลงนามได้ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
และจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงาน

นางสาววิชโรบล ชุ่มอินจักร
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

- กิจกรรมยกระดับอัตลักษณ์เซรามิกล้านนาด้วยทุนทางวัฒนธรรม
งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตงาน
และกำหนดราคากลาง นับจากระยะเวลากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะสามารถ
ลงนามได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (สิ้นสุดเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘)

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้ประสานกับสำนักงานจังหวัดลำปางเรื่องของการกันเงิน
ไว้เบิกเหลือมปี

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบขอให้ประสานกับสำนักงาน
จังหวัดลำปางเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

**๗) โครงการพัฒนาลานนาเมืองเกษตรสมดุสสร้างสรรค์ (Y๑)
งบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท**

- กิจกรรม Lanna Agriculture Market and Business Martching
Festival หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

นายเวชยันต์ ทองทิพย์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรและจัดทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
และจะจัดงาน Lanna Agriculture Market and Business Martching Festival
ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จะส่งเบิกเงิน
งบประมาณได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้หน่วยงานประสานกับงานการเงิน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องการส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวอัญญ์ลีญา บุญมาก
(แทน) เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและจัดทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกร และจัดอบรมเตรียมความพร้อมของเกษตรกรสู่เกษตรยุคดิจิทัล ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐) จะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และจัดสัมมนาได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอกำชับทุกหน่วยงานทุกจังหวัดเรื่องการแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ขอให้แจ้งเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เนื่องจากจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้รวบรวมเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป และหากจังหวัดใดมีความประสงค์ที่จะขอใช้เงินงบประมาณเพื่อไปทำโครงการ Y๑ (ที่ไม่ได้รับงบประมาณ), Y๒ หรือโครงการต่อยอด ขอให้แจ้งมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ก่อนการประชุม ก.บ.ก. ในครั้งถัดไป

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานและเห็นชอบขอกำชับทุกหน่วยงานทุกจังหวัด เรื่องการแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

๔.๑ การติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ส่วนที่ ๓๓๑.๑๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้ขอให้จังหวัดมอบหมายหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมหลักในพื้นที่จังหวัดเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์โครงการ (รายกิจกรรมหลัก) ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมเอกสารหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด โดยจังหวัดจะได้นำส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่หน่วยงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น ดังนั้น กลุ่มจังหวัดฯ ขอให้จังหวัดติดตามให้หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จเร่งรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการดังกล่าวด้วย

/รับทราบและเห็นชอบ...

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวกุลริศา ใจลังการ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัจฉรา คำมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่







